



**Dodatek č. 1 k Rámcové smlouvě o
poskytování prací a služeb**
uzavřené dle ustanovení § 1746 odst. 2 a dalšími příslušnými
ustanoveními
zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel :

Název:	Statutární město Ústí nad Labem
se sídlem:	Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
zastoupený:	Ing. Daliborem Dařílkem
IČ:	00081531
DIČ:	CZ 00081531
Bankovní spojení :	████████████████████ ████████████████████

a

Zhotovitel:

Název (jméno a příjmení):	TILIA Garden s.r.o.
Sídlo:	Olšanská 54/3, Praha 3, 130 00
Zastoupený:	Pavel Heřmánek
IČ:	28181557
DIČ:	CZ28181557
Bankovní spojení:	████████████████████
Č.ú.:	████████████████████

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

Dodatek č. 1 k rámcové smlouvě o poskytování prací a služeb

Smluvní strany se dohodly na této změně rámcové smlouvy o poskytování prací a služeb ze dne 5. 9. 2016 na „Osázení kruhových objektů, plochy u OD LABE a jejich údržba“, a to takto:

II.

Rozsah předmětu smlouvy

Popis prací v Příloze č. 5 – Dokumentace a specifikace podmínek plnění

Předmět plnění části 4 – Výsadby u obchodního domu LABE, je rozšířen o přípočty rozpočtových položek uvedených v příloze č. 1 tohoto dodatku. Jedná se o změnu, kdy na části plochy muselo být upuštěno od výsadby z důvodu nedostatečného místa pro kořenění rostlin, a to v oblasti, kde jsou výduchy z kotelny. Šterk byl z důvodu pravidelného najíždění nákladními automobily použit na více místech a plochy byly doplněny o kameny.

Z důvodu zajištění kvetení brzy zjara byly do plochy vysazeny cibuloviny.



III.

Cena díla a platební podmínky

Ustanovení čl. VI. odst. 1 rámcové smlouvy se nahrazuje textem tohoto znění:

1. Cena díla je stanovena ve výši **1 116 748,71 Kč** (slovy: jeden milion sto šestnáct tisíc sedm set čtyřicet osm sedmdesát jedna haléřů) **bez DPH** a **1 351 265,94 Kč** (slovy: jeden milion tři sta padesát jedna dvě stě šedesát pět devadesát čtyři haléřů) **s 21% DPH.**

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. **Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny.**

V Ústí nad Labem dne

V Ústí nad Labem dne.....

Zhotovitel:
Pavel Heřmánek
Jednatel TILIA Garden s.r.o.

Objednatel:
Ing. Dalibor Dařílek
vedoucí odboru dopravy a majetku

Přílohy:
Příloha č. 1: Změnový list

