

SMLOUVA O DÍLO

Číslo zhotovitele:

Číslo objednatele: **CES 2018/1602**

Smluvní strany

Objednatel:

Městská část Praha 1

Se sídlem: Vodičkova 681/18, Praha 1, PSČ: 115 68

IČ: 00063410, DIČ: CZ00063410

Zastoupená: Ing. Oldřichem Lomeckým, starostou

Osoby oprávněné k jednání – vedoucí STA OIN: [redacted] k
technik STA OIN: [redacted]

Tel. číslo: 221 097 111 – ústředna

(dále jen "objednatel")

a

Zhotovitel:

DAP. a.s.

Se sídlem: Sarajevská 17, Praha 2, PSČ: 120 00

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

IČ: 26508583, DIČ: CZ26508583

Bankovní spojení: Oberbank AG, pobočka Česká republika

[redacted]
Zastoupená: Mgr. Petrem Ondráskem, členem představenstva
(dále jen "zhotovitel")

Smluvní strany uzavírají na základě ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, (dále jen „občanský zákoník“) tuto:

Smlouvu o dílo

I.

Předmět smlouvy

1. Předmětem této smlouvy je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo blíže specifikované v článku II. této smlouvy a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla sjednanou cenu, a to za podmínek a ve lhůtách vymezených v této smlouvě.
2. Místem plnění závazku zhotovitele je Praha 1.

II.

Vymezení díla

1. Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést na své náklady a na své nebezpečí ve sjednané době pro objednatele dílo "**Oprava chodníků u ulice Rybná**" dle nabídky zhotovitele ze dne 07.09.2018 a dle položkového rozpočtu (soupisu prací), který je přílohou č. 1 této smlouvy.
2. Provedením díla ve smyslu odst. 1 tohoto článku se mimo jiné rozumí provedení veškerých prací, dodávek a služeb nezbytných k realizaci stavby (díla) podle této smlouvy. Toto platí i v případě, není-li služba, dodávka či práce výslovně uvedena ve smlouvě či přílohách smlouvy. Závazek zhotovitele provést dílo zahrnuje zejména provedení veškerých stavebních a jiných výkonů a služeb včetně obstarání pracovních sil, potřebných mechanismů a materiálů, které jsou nutné k provedení díla dle této smlouvy, provedení veškerých předepsaných zkoušek a revizí,

zabezpečení případné skládky a zpracování dokumentace o skutečném provedení díla.

3. Zhotovitel je povinen zajistit veškeré záznamy veřejných i neveřejných prostranství, nezbytné doklady, prohlídky a přejímky spojené s prováděním díla a vyžadované relevantními právními předpisy či dotčenými orgány státní správy. Zhotovitel je také povinen zajistit veškeré doklady, prohlídky a přejímky, které jsou potřebné k získání oprávnění k užívání díla v plném rozsahu v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., stavební zákon, v platném znění (dále jen „stavební zákon“).
4. Zhotovitel prohlašuje, že do své nabídky (položkového rozpočtu), která tvoří přílohu č. 1 této smlouvy, zahrnul všechny dodávky, práce a služby nutné k provedení díla, k zajištění jeho kompletní funkčnosti. Tím není dotčeno ujednání v odst. 2 tohoto článku.
5. Zhotovitel prohlašuje, že se v plném rozsahu seznámil s rozsahem a povahou díla, že jsou mu známy veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k realizaci díla, a že disponuje takovými kapacitami a odbornými znalostmi, které jsou k provedení díla nezbytné.
6. Zhotovitel je povinen zjistit s vynaložením odborné péče veškeré překážky bránící provedení díla způsobem a v rozsahu vymezeném touto smlouvou a písemně o nich informovat objednatele nejpozději před započatím provádění díla. Nesplní-li zhotovitel včas tuto povinnost, nemá nárok na cenu za část díla provedenou zhotovitelem do doby zjištění takové překážky.

III.

Cena díla

1. Za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli sjednanou cenu ve výši 5.227.431,31 Kč bez DPH. DPH ve výši 21 % činí 1.097.760,58 Kč. Cena díla činí včetně DPH celkem 6.325.191,89 Kč (slovy: šestmilionůtřicetadvacetpěttisícstodevadesátjedna 89/100 korun českých).
2. Cena díla podle odst. 1 tohoto článku byla stanovena jako konečná a nejvýše přípustná. Cena díla zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na řádné provedení díla v rozsahu vymezeném v článku II. této smlouvy. Na výši ceny díla nemají vliv žádné jiné skutečnosti než uvedené ve smlouvě.
3. Zhotovitel prohlašuje, že přezkoumal komplexnost prací, dodávek a služeb, dle kterých byla stanovena cena díla, před podpisem této smlouvy. Jakékoliv v tomto ohledu později zjištěné nedostatky nebudou objednatelem akceptovány, přičemž důsledky z toho plynoucí nebudou mít vliv na cenu díla.
4. Veškeré vícepráce, méněpráce, změny, doplňky nebo rozšíření či vedlejší rozpočtové náklady mohou být realizovány výhradně z požadavku objednatele formou dodatku k této smlouvě, pokud ujednání této smlouvy nestanoví jinak.
5. V ceně díla je taktéž zahrnuto zajištění dílenské dokumentace, měření a revizí, dokumentace skutečného provedení stavby dle platných předpisů (vyhl. č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění) vč. geodetického zaměření, dokumentace skutečného provedení profesí (kanalizace, vody, plynu, topení, VZT, elektroinstalace – pokud se liší od zpracované dokumentace pro provedení stavby) které jsou nutné k získání oprávnění k užívání díla i pro provoz hotového díla.
6. Součástí sjednané ceny jsou i veškeré ceny prací a dodávek neuvedených v projektové dokumentaci, či v položkovém rozpočtu, ale o nichž zhotovitel, vzhledem ke svým odborným znalostem, vědět měl nebo vědět mohl. V ceně díla je rovněž zahrnuta mimo jiné cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele po celou dobu provádění prací, poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění svých prací, dopravní náklady pro personál a materiál na stavbu, náklady na mechanizaci včetně jeřábu, spotřeba energie a vody a další náklady zhotovitele, nutné pro včasné a kompletní provedení díla dle této smlouvy (např. topení v zimních měsících pro potřebu zhotovitele a za úhradu pro potřebu ostatních zhotovitelů objednatele).

7. Pokud zhotovitel provede některé z prací bez písemného souhlasu objednatele, má objednatel právo jejich úhradu odmítnout.

IV.

Fakturace a platební podmínky

1. Cenu díla uhradí objednatel zhotoviteli dle prací skutečně provedených podle položkového rozpočtu, který je nedílnou součástí smlouvy a tvoří její přílohu č. 1.
2. Plnění dle této smlouvy **není v režimu přenesení daňové povinnosti** na příjemce podle § 92e zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v platném znění (dále jen „ZDPH“). Objednatel prohlašuje, že fakturované stavební a montážní práce **nepoužije** pro svojí ekonomickou činnost.
3. Lhůta splatnosti faktur je 30 kalendářních dnů od jejich doručení objednateli. Veškeré úhrady objednatele dle této smlouvy budou prováděny bezhotovostním převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy. Dnem zaplacení se rozumí den, kdy došlo k odepsání příslušné částky, na kterou byla faktura vystavena, z účtu objednatele ve prospěch účtu zhotovitele.
4. V případě, že budou u předávaného díla zjištěny vady či nedodělky, bude cena díla objednatelům zhotoviteli uhrazena do 30 dnů po odstranění zjištěných vad.
5. Faktura zhotovitele musí splňovat náležitosti daňového dokladu dle platných předpisů České republiky, v případě nesplnění této povinnosti je objednatel oprávněn fakturu zhotoviteli vrátit, lhůta splatnosti faktury přestává jejím vrácením běžet. Po doručení nové faktury obsahující všechny náležitosti počne běžet nová lhůta její splatnosti.

V.

Termíny plnění

1. Zhotovitel je povinen zahájit realizaci díla nejpozději do 5 dnů od předání staveniště. Na přesném termínu předání staveniště se smluvní strany ústně dohodnou při podpisu této smlouvy. O předání staveniště bude sepsán protokol. Nezahájí-li zhotovitel práce na realizaci díla do 5 dnů po předání staveniště, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
2. Dílo je splněno předáním a převzetím jeho poslední části objednatelům. Zhotovitel je povinen dokončit a předat dílo objednateli nejpozději do 51 kalendářních dnů od předání staveniště, a to dle časového harmonogramu provádění díla, který je nedílnou součástí smlouvy a její přílohou č. 2.
3. Zhotovitel se zavazuje, že kompletní, plně funkční dílo provede v termínech a v kvalitě dle této smlouvy a ve stavu způsobilém k řádnému užívání díla.
4. Po předání díla je zhotovitel povinen vyklidit staveniště a ostatní prostory poskytnuté mu objednatelům do 7 dnů.

VI.

Staveniště

1. Objednatel předá zhotoviteli staveniště bez zbytečného prodlení po uzavření této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán protokol.
2. Zhotovitel je oprávněn užívat staveniště až do doby předání díla bezplatně. Cena za zřízení a provoz zařízení staveniště pro potřeby zhotovitele při provádění díla a jeho vyklizení a poplatky za zábor veřejného prostranství, pokud je zhotovitel potřebuje pro provádění díla, jsou zahrnuty v ceně díla.
3. Zhotovitel vybuduje zařízení staveniště pro provádění svých prací ve shodě s platnými právními předpisy a zajistí jeho provoz a údržbu po celou dobu provádění díla. Zhotovitel zajistí územní

rozhodnutí/ souhlas a ohlášení staveb zařízení staveniště dle platných předpisů (§ 104 odst. 1 písm. g) stavebního zákona) a zajistí zábor komunikace.

4. Zhotovitel na staveništi provede veškerá bezpečnostní, hygienická, ochranná a jiná opatření předepsaná platnými právními předpisy.
5. Zhotovitel na své náklady neprodleně odstraní veškerá případná znečištění a poškození komunikací, veřejných prostranství a nemovitostí třetích osob, ke kterým došlo provozem zhotovitele, nebo jeho dodavatelů. Zhotovitel se rovněž zavazuje provádět každodenní úklid společných prostor po skončení prací.
6. Pokud použije zhotovitel v průběhu realizace díla, zejména při zařizování staveniště, cizí pozemek, nese veškeré náklady spojené s touto činností (např. skladování materiálu, příjezd a odjezd vozidel či jiné techniky).
7. Veškeré náklady na spotřebovanou elektrickou energii a vodu pro účely stavby nese zhotovitel.
8. Zhotovení a údržba nutných dopravních komunikací a cest na staveniště, pokud jsou třeba pro provádění prací a výkonů zhotovitele, následně jejich odstranění a uvedení pozemku do původního stavu, je věcí zhotovitele a náklady s tímto související jdou k tíži zhotovitele.
9. Zhotovitel se zavazuje na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací a je povinen staveniště řádně zabezpečit proti vniknutí třetích osob.

VII.

Stavební deník

1. Zhotovitel je povinen vést ode dne převzetí staveniště o pracích, které provádí, stavební deník, do kterého je povinen zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění této smlouvy minimálně v rozsahu stanoveném v § 157 stavebního zákona. Zhotovitel má zejména povinnost zapisovat údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, zdůvodnění odchylek prováděných prací od projektu stavby apod. Povinnost vést stavební deník končí předáním a převzetím díla bez vad a nedodělků objednatelem.
2. Zápisy do stavebního deníku čitelně zapisuje a podepisuje zástupce zhotovitele vždy ten den, kdy byly práce provedeny nebo kdy nastaly okolnosti, které jsou předmětem zápisu. Mimo zástupce zhotovitele může do stavebního deníku provádět záznamy pouze objednatel, jím pověřená osoba, zpracovatel projektové dokumentace nebo příslušné orgány státní správy.
3. Nesouhlasí-li zhotovitel se zápisem, který učinil objednatel nebo jím pověřená osoba, případně jiná oprávněná osoba do stavebního deníku, musí k tomuto zápisu připojit svoje stanovisko nejpozději do tří pracovních dnů ode dne provedení tohoto zápisu, jinak se má za to, že s uvedeným zápisem souhlasí.
4. Stavební deník musí být stále přístupný na staveništi.

VIII.

Provádění díla

1. Zhotovitel se zavazuje při provádění díla postupovat tak, aby na majetku objednatele ani na majetku třetích osob nevznikly žádné škody. Zhotovitel je odpovědný za poškození věcí na staveništi, pozemku objednatele či pozemku třetích osob, vzniklá v souvislosti s realizací díla.
2. Zhotovitel se zavazuje provádět dílo v souladu s touto smlouvou, s vynaložením odborné péče, dle pokynů objednatele a dle projektové dokumentace. V případě, že projektová dokumentace předložená ze strany objednatele bude vykazovat vady, pro které nebude poskytovat kvalitní podklad pro provedení díla, je zhotovitel povinen objednatele na tyto vady projektové dokumentace upozornit. V případě, že objednatel bude trvat na provádění díla podle předložené projektové dokumentace a provedení díla bude možné, neodpovídá zhotovitel za případné vady

díla v důsledku této skutečnosti. V případě, že zhotovitel upozorní objednatele na vadu projektové dokumentace, která nebude poskytovat dostatečný podklad pro zhotovení díla a provedení díla nebude v takovém případě možné, zavazuje se objednatel na výzvu zhotovitele uzavřít s ním dodatek k této smlouvě o dílo, kterým bude upraven rozsah díla a jeho cena.

3. Zhotovitel přebírá v plném rozsahu odpovědnost za vlastní řízení postupu prací, dodržování předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví při práci, dodržování protipožárních opatření a předpisů, dodržování hygienických a jiných předpisů souvisejících s realizací díla a je v tomto smyslu povinen uhradit veškeré škody na zdraví a majetku vzniklé porušením shora uvedených předpisů.
4. Zhotovitel může pověřit provedením díla nebo jeho části jinou osobu. Při provádění díla jinou osobou má zhotovitel odpovědnost, jako by dílo prováděl sám. Seznam subdodavatelů, s přesným uvedením prací, které na díle prováděli, bude součástí předávacího protokolu.
5. Zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo osobě objednatelům pověřené kdykoliv kontrolu prováděných prací a vstup na staveniště. Zhotovitel je povinen nejméně tři pracovní dny předem vyzvat objednatele ke kontrole prací, které budou zakryty, a to mailem na kontaktní osobu uvedenou v článku XV. této smlouvy a také zápisem ve stavebním deníku a zároveň provést fotodokumentaci, která bude součástí předávacího protokolu. Objednatel na základě výzvy zhotovitele zakryté práce převezme za předpokladu, že jsou provedeny v souladu s touto smlouvou. Nevyzve-li zhotovitel řádně a včas objednatele ke kontrole takových prací, je povinen na žádost objednatele zakryté práce na vlastní náklady odkrýt. V případě, že se objednatel ke kontrole bez předchozí omluvy nedostaví, má se za to, že kontrolu nepožaduje a zhotovitel bude oprávněn pokračovat v provádění prací na díle. Bude-li však objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel.
6. Při kontrole zakrývaných prací je zhotovitel povinen předložit objednateli výsledky všech provedených zkoušek, důkazy o jakosti materiálů použitých pro zakrývané práce, certifikáty a atesty. Jestliže by došlo zakrytím prací k znepřístupnění jiných částí díla a tedy k znemožnění jejich budoucí kontroly, je zhotovitel povinen předložit ke kontrole zakrývaných prací výše uvedené dokumenty ohledně těchto částí díla.
7. Zjistí-li zhotovitel při provádění díla skryté překážky, které znemožňují provedení díla dohodnutým způsobem v souladu s touto smlouvou, je zhotovitel povinen to neprodleně oznámit objednateli, přerušit práce na díle a navrhnout objednateli změnu díla. Nedohodnou-li se smluvní strany v přiměřené lhůtě na změně díla, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
8. Zhotovitel prohlašuje, že prověřil správnost objednatelům předaných podkladů, přezkoumal projektovou dokumentaci po stránce platných norem a předpisů a potvrzuje, že veškeré doklady, které převzal, odpovídají požadavkům relevantních právních předpisů a jsou dostatečnými pro řádné zhotovení díla. Zhotovitel odpovídá za škodu na těchto dokladech, která vznikla od jejich převzetí do jejich zpětného vydání objednateli.
9. Objednatel je oprávněn k doзору a provádění kontroly prací pověřit třetí osobu. Pověření takové osoby musí být zhotoviteli prokázáno nejpozději při první kontrole prací touto osobou, jejími zaměstnanci či zástupci.
10. Zhotovitel se zavazuje dodržovat při provádění díla veškeré podmínky a připomínky vyplývající z územního řízení a stavebního povolení. Pokud nesplněním těchto podmínek vznikne objednateli škoda, hradí ji zhotovitel v plném rozsahu.
11. Objednatel si formou autorského dozoru projektu stavby a technického dozoru ponechává právo konečného posouzení úprav a doplnění projektu stavby navrhovaných zhotovitelem vždy v takovém termínu, aby nebyl ohrožen postup výstavby (prací na díle).
12. Objednatel neodpovídá za ztrátu, poškození či odcizení věcí a materiálu uložených zhotovitelem, jeho zaměstnanci či jinými subjekty na staveništi či pozemku objednatele.

13. Zhotovitel omezí provádění hlučných stavebních prací v době do 8.00 hod. a od 19.00 hod. a ve dnech pracovního klidu, tj. o sobotách, nedělích a státem uznaných svátcích.
14. Zhotovitel v plné míře odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru staveniště a je povinen zabezpečit jejich vybavení ochrannými pracovními pomůckami.

IX.

Kvalitativní podmínky díla

1. Zhotovitel se zavazuje, že provedení díla bude odpovídat této smlouvě, obecně závazným právním předpisům, platným technickým normám a bude prosté jakýchkoli vad. Zhotovitel se dále zavazuje, že k provedení díla budou použity obvyklé a vyzkoušené technologie, dílo bude provedeno s vynaložením odborné péče ve vynikající kvalitě. Technické a kvalitativní podmínky realizace díla jsou mimo jiné vymezeny projektovou dokumentací a položkovým rozpočtem.
2. Veškeré materiály a výrobky použité na stavbě musí mít vlastnosti požadované stavebním zákonem a jinými relevantními právními předpisy zejména zákonem č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky, v platném znění.
3. Veškeré odborné práce musí vykonávat pracovníci, kteří mají příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání povinen předložit objednateli.
4. Objednatel nebo jím pověřená osoba si může vyžádat výrobní výkresy nebo jiné podklady a výsledky kvalitativních zkoušek k nahlédnutí.

X.

Předání a převzetí díla

1. Zhotovitel splní svou povinnost provést dílo podle této smlouvy jeho řádným ukončením, předáním a převzetím objednatelům za podmínek uvedených v tomto článku.
2. Zhotovitel je povinen písemně oznámit objednateli nejméně 10 pracovních dnů předem termín, ve kterém bude řádně ukončené dílo připraveno k předání.
3. V případě, že obecně závazné právní předpisy nebo platné technické normy předepisují provedení zkoušek, revizí či atestů týkajících se díla nebo jeho částí, je zhotovitel povinen zajistit jejich úspěšné provedení před předáním díla objednateli.
4. Objednatel dílo není povinen převzít v případě, že jeho provedení neodpovídá této smlouvě, není plně funkční, je nezpůsobilé k získání oprávnění k užívání nebo není prosté vad a nedodělků.
5. O předání a převzetí díla bude smluvními stranami sepsán protokol, který bude obsahovat zhodnocení prací, soupis zjištěných vad a nedodělků, dohodnuté lhůty k jejich odstranění nebo jiná opatření (byla-li dohodnuta) či objednatelům uplatněné jiné zákonné či smluvní nároky vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla a soupis dokladů předávaných objednateli zhotovitelem při předání díla. Pokud zhotovitel vady uvedené v protokolu o předání a převzetí díla v dohodnuté době neodstraní, je objednatel oprávněn zajistit odstranění vad na náklady zhotovitele. V okamžiku předání díla musí být staveniště kompletně uklizeno.
6. V případě, že objednatel dílo nepřevzme, bude mezi smluvními stranami sepsán zápis s uvedením důvodu nepřevzetí díla a s uvedením stanovisek obou smluvních stran. V případě nepřevzetí díla dohodnou smluvní strany náhradní termín předání a převzetí díla.
7. Pro účely této smlouvy se dílo považuje za řádně dokončené okamžikem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Bude-li však dílo objednatelům převzato i s vadami nebo nedodělkami, považuje se dílo za řádně dokončené teprve odstraněním všech vad nebo nedodělků uvedených v protokolu o předání a převzetí díla nebo řádným uspokojením jiného zákonného či smluvního nároku uplatněného objednatelům z titulu odpovědnosti zhotovitele za vady díla, nebude-li mezi smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.
8. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla veškeré doklady, protokoly o

požadovaných zkouškách, které jsou nutné pro získání oprávnění k užívání díla, dalšímu užívání díla nebo které jsou nařízeny příslušnými právními předpisy. Bez odevzdání těchto dokladů nelze považovat dílo za řádně dokončené.

9. Zhotovitel předá objednateli při předání a převzetí díla projektovou dokumentaci skutečného provedení díla, a to v počtu 3 paré.
10. Zhotovitel se zavazuje řádně odstranit veškeré vady a nedodělky, jež vyplynou při přejímacím řízení, a to v termínu stanoveném v protokolu o předání a převzetí díla nebo v zápise o nepřevzetí díla. Nebude-li termín odstranění vady nebo nedodělku stanoven tímto způsobem a neuplatní-li objednatel ohledně zjištěné vady nebo nedodělku jiný zákonný či smluvní nárok vyplývající z odpovědnosti zhotovitele za vady díla, je zhotovitel povinen vadu nebo nedodělek odstranit nejpozději do 10 dnů ode dne jeho nahlášení objednatelem.
11. Zhotovitel se zavazuje poskytovat objednateli nezbytnou součinnost a účinně spolupůsobit ve správním řízení týkajícím se oprávnění k užívání díla a účastnit se tohoto řízení v objednatelém požadovaném rozsahu za účelem získání oprávnění k užívání díla.

XI.

Záruka za jakost díla, odpovědnost za vady

1. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo provedené jím podle této smlouvy bude kompletní, plně funkční, způsobilé k účelu, k němuž bylo vytvořeno, a že jeho kvalita bude odpovídat smlouvě.
2. Zhotovitel touto smlouvou poskytuje objednateli záruku za jakost díla v rozsahu uvedeném v tomto článku smlouvy. Záruční doba činí 60 měsíců a počíná běžet dnem podpisu protokolu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Zárukou za jakost zhotovitel přejímá závazek, že dílo bude po celou záruční dobu plně funkční a způsobilé k řádnému užívání a že si zachová vlastnosti vymezené touto smlouvou.
3. Vady díla zjištěné objednatelem po předání a převzetí díla je objednatel povinen oznámit zhotoviteli bez zbytečného odkladu, nejpozději v poslední den záruční doby. Smluvní strany tímto souhlasí s vyloučením aplikace ustanovení § 2618 občanského zákoníku. Vady uvedené v oznámení odeslaném objednatelem zhotoviteli v poslední den záruční doby se považují za oznámené včas. Pro účely této smlouvy se vadou rozumí i nedodělek, tj. nedokončená práce oproti dohodnutému předmětu díla.
4. Zhotovitel se zavazuje bezplatně odstranit jakékoliv vady díla, které vznikly nebo které se projeví v průběhu záruční doby, a to ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne jejich oznámení objednatelem, nebo ve stejné lhůtě řádně uspokojit jiný smluvní či zákonný nárok uplatněný objednatelem u zhotovitele z titulu odpovědnosti za vady díla.
5. Vady díla, jejichž působením by mohly vzniknout další škody na majetku objednatele nebo na majetku třetích osob nebo jejichž působením by došlo k omezení řádného užívání díla, se zhotovitel zavazuje odstranit do 24 hodin od jejich oznámení objednatelem.
6. Záruční doba podle odst. 2 tohoto článku se prodlužuje o dobu, po kterou nebylo možno dílo v plném rozsahu užívat z důvodu nastalé vady a jejího odstraňování.
7. V případě, že zhotovitel vady díla řádně a včas neodstraní, je objednatel oprávněn zadat odstranění vad díla jinému subjektu. Zhotovitel se v tomto případě zavazuje uhradit objednateli veškeré náklady na odstranění vady díla, a to do 10 pracovních dnů od jejich písemného uplatnění objednatelem.
8. O době a způsobu odstranění vady bude sepsán zápis o odstranění vad podepsaný oběma smluvními stranami.
9. Objednatel se zavazuje, že umožní zhotoviteli po předání díla přístup k objektu za účelem oprav a odstranění nedodělků.
10. Zhotovitel se zavazuje, že po dobu provádění díla a dobu záruky bude řádně pojištěn pro případ

odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu své podnikatelské činnosti v minimální výši 50.000.000,- Kč. Zhotovitel je povinen pojistnou smlouvu předložit na vyzvání objednateli.

XII.

Smluvní sankce

1. Pro případ prodlení zhotovitele s dokončením díla podle této smlouvy nebo za prodlení s vyklizením staveniště si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
2. Pro případ prodlení zhotovitele s odstraněním vad nebo nedodělků vyplývajících z přejímacího řízení, ze správního řízení týkajícího se oprávnění k užívání díla nebo zjištěných v záruční době si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý, byť i jen započatý den prodlení.
3. Pro případ neodstranění nečistot a nepořádku na stavbě si smluvní strany sjednávají ve prospěch objednatele smluvní pokutu ve výši 5.000,- Kč za jednotlivé případy.
4. Zaplacením sjednané smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele na náhradu škody.
5. Jakákoli smluvní pokuta sjednaná podle této smlouvy je splatná do pěti pracovních dnů od jejího uplatnění objednatelem u zhotovitele, případně je objednatel oprávněn započíst si částku odpovídající smluvní pokutě proti jakémukoliv účetnímu dokladu zhotovitele a snížit o ni sjednanou cenu díla.

XIII.

Technický dozor stavebníka

1. Objednatel nebo jím pověřená třetí osoba vykonává na staveništi kontrolu prostřednictvím technického dozoru stavebníka (dále jen „TDS“), a v jeho průběhu sleduje zejména, zda práce jsou prováděny v souladu se smlouvou, jsou realizovány dle schválené dokumentace, podle technických a technologických norem, zda jsou v souladu s obecně závaznými právními předpisy, hygienickými normami, ČSN a zda jsou v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Za tím účelem má objednatel nebo pověřená osoba (případně její zástupce či zaměstnanec) přístup na staveniště.
2. TDS je oprávněn činit zápisy do stavebního deníku, upozorňovat na nedostatky, udělovat zhotoviteli pokyny.
3. TDS je oprávněn k přerušení prací zhotovitele v případě, že je ohrožena bezpečnost realizace díla, život nebo zdraví osob pohybujících se na staveništi nebo hrozí-li nebezpečí škody na majetku objednatele či třetích osob. O této skutečnosti pak TDS sepíše zápis do stavebního deníku.
4. TDS je dále oprávněn přerušit práce taktéž, pokud zjistí, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se sjednanou kvalitou nebo je v prodlení s dokončením díla či používá nevhodné materiály. I v tomto případě učiní TDS o těchto skutečnostech zápis do stavebního deníku, v němž mimo jiné uvede i lhůtu a návrh na odstranění zjištěných nedostatků. V případě, že zhotovitel v určené lhůtě zjištěné nedostatky neodstraní, je objednatel oprávněn tyto odstranit na náklady zhotovitele sám s tím, že vzniklé náklady započte na svou povinnost k úhradě ceny díla zhotoviteli anebo je objednatel oprávněn od této smlouvy odstoupit.
5. TDS není oprávněn měnit tuto smlouvu.

XIV.

Ukončení smluvního vztahu

1. Smluvní strany mohou tuto smlouvu ukončit dohodou, která musí mít písemnou formu. Účinnost této smlouvy pak zanikne ke dni určenému v písemné dohodě.
2. Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
 - a) zhotovitel bude v prodlení s termínem dokončení díla o více jak 30 dní,

- b) zhotovitel bude provádět dílo v rozporu s touto smlouvou a nezjedná nápravu, ačkoliv byl zhotovitel na toto své chování nebo porušování povinností objednatelem písemně upozorněn a vyzván ke zjednání nápravy,
 - c) zhotovitel neoprávněně zastaví či přeruší práce na díle,
 - d) zhotovitel bude v prodlení s odstraněním jakékoliv vady nebo nedodělků díla podle této smlouvy po dobu delší než 10 pracovních dnů,
 - e) vůči majetku zhotovitele probíhá insolvenční řízení, v němž bylo vydáno rozhodnutí o úpadku nebo insolvenční návrh byl zamítnut proto, že majetek nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení, nebo byl konkurs zrušen pro nedostatek majetku,
 - f) zhotovitel nesplní závazek uvedený v čl. I. této smlouvy.
3. Zhotovitel je oprávněn od této smlouvy odstoupit zejména z následujících důvodů:
- a) objednatel je v prodlení s placením splatných faktur delším než 30 dnů a k nápravě nedojde ani v přiměřené dodatečné lhůtě uvedené v písemné výzvě zhotovitele k nápravě, která nesmí být kratší než 30 kalendářních dnů ode dne, kdy objednatel tuto výzvu od zhotovitele obdrží, nebo
 - b) objednatel bude v prodlení delším než 30 dnů s odsouhlasením soupisu provedených prací ode dne jejich předání objednateli.
4. Odstoupení musí mít písemnou formu s tím, že je účinné dnem jeho doručení druhé smluvní straně. V případě pochybností se má za to, že je odstoupení doručeno třetí den od jeho odeslání.
5. V případě odstoupení od smlouvy smluvní strany provedou inventuru prací a dodávek provedených zhotovitelem do odstoupení od smlouvy a vyúčtování dosud provedených prací na díle nebo již dokončených částí díla. Zhotovitel je zároveň povinen do 5 pracovních dnů od doručení odstoupení od této smlouvy vyklidit staveniště a opustit všechny další prostory poskytnuté mu objednatelem.
6. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí objednatel před řádným dokončením díla, je oprávněn zadat dokončení díla třetí osobě. Dojde-li v důsledku dokončení díla třetí osobou ke zvýšení ceny díla sjednané smluvními stranami, zavazuje se zhotovitel příslušný rozdíl objednateli uhradit.
7. V případě, že od této smlouvy oprávněně odstoupí jedna ze smluvních stran, provedou smluvní strany ocenění skutečně provedených prací a dodávek uskutečněných zhotovitelem do doby odstoupení od smlouvy s přihlédnutím k jejich kvalitě, vadám a nedodělkům. Nedojde-li mezi smluvními stranami do 21 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy k dohodě o ocenění těchto prací a dodávek, bude rozhodující cena určená soudním znalcem vybraným na základě písemné dohody mezi objednatelem a zhotovitelem. Nedojde-li k této dohodě do 30 kalendářních dnů ode dne odstoupení od smlouvy, bude rozhodující cena určena soudním znalcem vybraným objednatelem.
8. Cenu prací a dodávek dohodnutou smluvními stranami nebo stanovenou znalcem podle odst. 7 tohoto článku (sníženou o objednatelem již uhrazenou část ceny díla, o náhradu škody, smluvní pokuty a jiné jeho peněžité nároky vůči zhotoviteli) uhradí objednatel zhotoviteli do 30 kalendářních dnů ode dne jejich ocenění. Od této ceny je objednatel oprávněn odečíst hodnotu dodávek, které lze zhotoviteli vrátit, rozhodne-li se k jejich vrácení a takové dodávky zhotoviteli vrátí.
9. Odstoupením od smlouvy zůstávají nedotčena ustanovení této smlouvy o náhradě škody, smluvních pokutách, ustanovení o odpovědnosti zhotovitele za vady díla, o záruce a záruční době či jiná ustanovení, která podle projevené vůle smluvních stran nebo vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení smlouvy.

XV.

Způsob komunikace, kontakty

1. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě ujednáno jinak, platí, že veškerá oznámení, žádosti nebo jiná sdělení učiněná některou ze smluvních stran na základě této smlouvy budou

- uskutečněna písemně a budou považována za řádně učiněná, jakmile budou doručena druhé smluvní straně osobně, kurýrní službou, doporučenou poštou nebo faxem na adresu uvedenou v záhlaví smlouvy k rukám níže uvedené osoby určené pro komunikaci. Za řádně učiněné oznámení smluvní strany považují i oznámení učiněné elektronickou poštou (e-mailem).
2. Není-li v této smlouvě v konkrétním případě stanoveno jinak, platí, že veškerá oznámení učiněná na základě této smlouvy budou považována za doručená:
 - a) v den jejich fyzického převzetí adresátem v případě doručení osobně nebo kurýrní službou; nebo
 - b) v den uvedený na doručence v případě doručení poštou do vlastních rukou; pro účely této smlouvy se za den doručení poštou jakékoliv písemnosti jiným způsobem považuje třetí den po prokazatelném odeslání takové písemnosti; nebo
 - c) v den uvedený na potvrzení o přečtení zprávy adresátem nebo potvrzení o doručení zprávy adresátovi v případě doručení elektronickou poštou (e-mailem).
 3. Osoby určené pro komunikaci (dále také jen „kontaktní osoby“) nejsou pověřeny k jednáním o změnách obsahu této smlouvy ani k zastupování smluvních stran v jakýchkoli smluvních záležitostech, ledaže toto pověření či oprávnění přímo vyplývá z jejich postavení, funkce či ze zvláštního zmocnění.
 4. Smluvní strany jsou oprávněny změnit kontaktní osoby, jakož i adresu určenou pro oznamování či jiné údaje uvedené v záhlaví této smlouvy, jsou však povinny na takovou změnu bez zbytečného odkladu písemně upozornit druhou smluvní stranu.
 5. Prvními kontaktními osobami jsou:
 - na straně objednatele: Karel Schürer, technik STA OIN
 - na straně zhotovitele: Mgr. Petr Ondrášek, technický ředitel

XVI.

Odpovědnost za škody a vyšší moc

1. Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do řádného provedení a předání díla objednateli.
2. Každá ze smluvních stran nese odpovědnost za škodu způsobenou druhé smluvní straně porušením jakékoli povinnosti vyplývající pro ni z této smlouvy. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.
3. Zhotovitel odpovídá za škodu způsobenou objednateli či třetím osobám v souvislosti s prováděním díla.
4. Pokud se plnění této smlouvy stane nemožné vlivem zásahu vyšší moci, strana, která se bude na vyšší moc odvolávat, tuto skutečnost bez prodlení (nejpozději do 24 hodin) oznámí druhé straně s uvedením předpokládané doby jejího trvání a zároveň požádá druhou stranu o úpravu smlouvy ve vztahu k předmětu, ceně a době plnění díla.
5. Pokud působení okolností vyšší moci pomine, je ta strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, povinna jejich ukončení bez prodlení (nejpozději do 24 hodin po jejich ukončení) oznámit druhé smluvní straně.
6. V případě, že nebudou dodrženy lhůty uvedené v odstavcích 4. a 5. tohoto článku, nemůže se ta smluvní strana, u níž okolnosti vyšší moci nastaly, jejich působení dovolávat.

XVII.

Závěrečná ustanovení

1. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tato smlouva byla vedena v evidenci smluv vedené městskou částí Praha 1, která bude přístupná podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, v platném znění, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu smlouvy, číselné označení této smlouvy a datum jejího podpisu.

2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v této smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. V záležitostech neupravených touto smlouvou se práva a povinnosti smluvních stran řídí občanským zákoníkem a dalšími obecně závaznými právními předpisy České republiky.
4. Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění (dále jen „zákon o registru smluv“). Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění této smlouvy dle zákona o registru smluv provede objednatel.
5. Měnit nebo doplňovat text této smlouvy je možné jen formou písemných a očíslovaných dodatků podepsaných oběma smluvními stranami.
6. Stane-li se některé ustanovení smlouvy neplatným, zůstávají ostatní ustanovení smlouvy v platnosti v plném znění a smluvní strany se zavazují k doplnění smlouvy ve smyslu co možná nejblížeším neplatnému ustanovení.
7. Zhotovitel svým podpisem stvrzuje, že se před uzavřením smlouvy nedopustil v souvislosti s výběrovým řízením sám nebo prostřednictvím jiné osoby žádného jednání, jež by bylo v rozporu se zákonem či zákon obcházelo, že nenabízel žádné výhody osobám podílejícím se na zadání veřejné zakázky na dílo a ve vztahu k ostatním uchazečům se nedopustil jednání narušujícího hospodářskou soutěž, a ani po uzavření smlouvy s objednatelem se žádného obdobného jednání ve vztahu k dílu nedopustí.
8. Nedílnou součástí smlouvy jsou tyto přílohy:
 - Příloha č. 1 – položkový rozpočet zhotovitele ze dne 7.9.2018
 - Příloha č. 2 – časový harmonogram
9. Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
10. Smluvní strany po přečtení smlouvy prohlašují, že byla sepsána na základě jejich svobodné vůle, určitě, jasně a srozumitelně, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že proti ní nemají námitek.

Tímto se osvědčuje v souladu s ustanovením § 43 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, v platném znění, že návrh na uzavření této smlouvy byl projednán a schválen Radou městské části Praha I dne 25.9.2018 usnesením č. UR18_1022.

V Praze dne 23.10.2018

KONTROLO

Objednatel:

Zhotovitel:

Městská část Praha I
Ing. Oldřich Lomecký
starosta



DAP.a.s.

Mgr. Petr Ondrášek
člen představenstva



DAP
Sarajevo

tel.: 222 560 202, fax: 222 560 404

DLAŽDIČSKO-ASFALTÉRSKÉ PRÁCE

REKAPITULACE STAVBY

Kód: 63-2018

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

KSO:
Místo: Praha 1

CC-CZ:
Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel:
MČ Praha 1

IČ: 00063410
DIČ: CZ00063410

Uchazeč:
Vyplň údaj

IČ: Vyplň údaj
DIČ: Vyplň údaj

Projektant:
Sinpps s.r.o.

IČ: 62584332
DIČ: CZ62584332

Poznámka:

Cena bez DPH	5 227 431,31
--------------	--------------

	Sazba daně	Základ daně	Výše daně
DPH základní	21,00%	5 227 431,31	1 097 760,58
DPH snížená	15,00%	0,00	0,00

Cena s DPH	v CZK	6 325 191,89
------------	-------	--------------

priloha č. 1

REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Kód: 63-2018

Stavba: Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		5 227 431,31	6 325 191,89	
SO 1	Rybná 7-19	1 331 033,31	1 610 550,31	STA
SO 2	Rybná 6-10	1 027 268,92	1 242 995,39	STA
SO 3	Králodvorská 13	448 251,28	542 384,05	STA
SO 4	Králodvorská 8-16	1 509 830,37	1 826 894,75	STA
SO 5	Celetná 31-33	911 047,43	1 102 367,39	STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 1 - Rybná 7-19

KSO:

Místo: Praha 1

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

1 331 033,31

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 331 033,31	21,00%	279 517,00
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 610 550,31

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 1 - Rybná 7-19

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 1 331 033,31

HSV - Práce a dodávky HSV 1 275 533,31

1 - Zemní práce 221 689,10

5 - Komunikace 636 846,45

8 - Trubní vedení 32 485,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 154 397,04

997 - Přesun sutě 205 632,72

997-1 - Staveništní doprava 108 046,17

998 - Přesun hmot 24 483,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 55 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 17 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 13 000,00

VRN6 - Územní vlivy 7 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 7 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 10 000,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 1 - Rybná 7-19

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 331 033,31

D HSV Práce a dodávky HSV

1 275 533,31

D 1 Zemní práce

221 689,10

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2	16,369	60,00	982,14	CS ÚRS 2018 01
	VV		163,69*0,1		16,369			
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> zůstane na stavbě	m2	147,321	60,00	8 839,26	
	VV		163,69*0,9		147,321			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	163,690	490,00	80 208,10	CS ÚRS 2018 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	163,690	170,00	27 827,30	CS ÚRS 2018 01
5	K	113106161	Rozebrání dlažeb vozovek z drobných kostek s ložem z kameniva ručně (vjezdy) -> odvoz	m2	17,510	55,00	963,05	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,02/2		17,510			
6	K	113107131	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vjezdy) -> odvoz	m2	17,510	535,00	9 367,85	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,02/2		17,510			
7	K	113107122	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl do 200 mm ručně (vjezdy) -> odvoz	m2	17,510	140,00	2 451,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		35,02/2		17,510			
8	K	113107142-2	Odstranění podkladu živичného tl do 100 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	148,000	160,00	23 680,00	
9	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> zůstane na stavbě	m2	9,400	50,00	470,00	
10	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	83,400	535,00	44 619,00	
	VV		148/2+9,4		83,400			
11	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	14,480	100,00	1 448,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		144,8*0,1		14,480			

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
12	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	130,320	100,00	13 032,00	
	vv		144,8*0,9		130,320			
13	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	m	16,430	50,00	821,50	CS ÚRS 2018 01
	vv		13+34,3*0,1		16,430			
14	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m	30,870	50,00	1 543,50	
	vv		34,3*0,9		30,870			
15	K	181102302	Úprava pláně v zářezích se zhutněním	m2	181,200	30,00	5 436,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		163,69+35,02/2		181,200			
D 5 Komunikace							636 846,45	
16	K	564831111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	163,690	90,00	14 732,10	CS ÚRS 2018 01
17	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	163,690	260,00	42 559,40	CS ÚRS 2018 01
18	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	163,690	750,00	122 767,50	CS ÚRS 2018 01
19	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2	156,220	1 390,00	217 145,80	
	vv		91,95+64,27		156,220			
20	K	564851111	Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 150 mm (vjezdy)	m2	6,670	135,00	900,45	CS ÚRS 2018 01
	vv		13,34/2		6,670			
21	K	567122114	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vjezdy)	m2	6,670	320,00	2 134,40	CS ÚRS 2018 01
	vv		13,34/2		6,670			
22	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	83,400	320,00	26 688,00	
	vv		148/2+9,4		83,400			
23	K	591111111	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kameniva 40 mm (vjezdy)	m2	13,340	560,00	7 470,40	CS ÚRS 2018 01
24	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drčeného kameniva 40 mm (vozovka u obruby)	m2	9,400	560,00	5 264,00	
25	M	58380160-2	kostka dlažební žula velká - ze skladu TSK hl. m. Prahy (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	t	0,654	3 600,00	2 354,40	
	vv		(13,34/2+9,4)/2,7-(30,87/17+9,4/2,7)		0,654			
26	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	222,000	640,00	142 080,00	CS ÚRS 2018 01
	vv		148+148/2		222,000			
27	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2	4,000	750,00	3 000,00	
28	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2	4,000	5 150,00	20 600,00	
29	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2	5,000	750,00	3 750,00	
30	M	583R001	Dlažba COMCON	m2	5,000	3 280,00	16 400,00	
31	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zátlvkou	m	150,000	60,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
D 8 Trubní vedení							32 485,00	
32	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
33	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	4,000	2 450,00	9 800,00	CS ÚRS 2018 01
35	K	899331111R	Výšková úprava světlíku	kus	5,000	1 890,00	9 450,00	
36	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	8,000	850,00	6 800,00	CS ÚRS 2018 01
37	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	4,000	1 095,00	4 380,00	CS ÚRS 2018 01

D 9 Ostatní konstrukce a práce, bourání

154 397,04

38	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	31,000	180,00	5 580,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		8+8+15		31,000			
39	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	t	1,824	3 600,00	6 566,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		31/17		1,824			
40	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	153,200	230,00	35 236,00	CS ÚRS 2018 01
41	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	m	25,000	2 460,00	61 500,00	CS ÚRS 2018 01
42	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	150,000	40,00	6 000,00	CS ÚRS 2018 01
43	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	300,000	70,00	21 000,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		150+150		300,000			
44	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	144,800	30,00	4 344,00	CS ÚRS 2018 01
45	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	14,848	30,00	445,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		9,4+34,3/17*2,7		14,848			
46	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	163,690	80,00	13 095,20	CS ÚRS 2018 01
47	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	3,000	210,00	630,00	CS ÚRS 2018 01

D 997 Přesun sutě

205 632,72

48	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	148,235	190,00	28 164,65	CS ÚRS 2018 01
	VV		43,594+72,081+32,560		148,235			
49	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	3 557,640	10,00	35 576,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(43,594+72,081+32,560)*24		3 557,640			
50	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	72,081	180,00	12 974,58	CS ÚRS 2018 01
51	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	32,560	400,00	13 024,00	CS ÚRS 2018 01
52	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	43,594	180,00	7 846,92	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 997-1			Staveništní doprava				108 046,17	
53	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Na mezideponii	t	41,397	390,00	16 144,83	CS ÚRS 2018 01
54	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Na mezideponii (24x)	t	993,528	30,00	29 805,84	CS ÚRS 2018 01
VV			41,397*24		993,528			
55	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu -> Z mezideponie	t	41,397	390,00	16 144,83	
56	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Z mezideponie	t	41,397	390,00	16 144,83	
57	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Z mezideponie (24)	t	993,528	30,00	29 805,84	
VV			41,397*24		993,528			
D 998			Přesun hmot				24 483,00	
58	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	97,932	160,00	15 669,12	CS ÚRS 2018 01
59	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	97,932	30,00	2 937,96	CS ÚRS 2018 01
60	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x)	t	293,796	20,00	5 875,92	CS ÚRS 2018 01
VV			97,932*3		293,796			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				55 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00	
61	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
62	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				13 000,00	
63	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6			Územní vlivy				7 500,00	
64	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7			Provozní vlivy				7 500,00	
65	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9			Ostatní náklady				10 000,00	
66	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpustí	kus	4,000	2 500,00	10 000,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 2 - Rybná 6-10

KSO:

Místo: Praha 1

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

1 027 268,92

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 027 268,92	21,00%	215 726,47
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 242 995,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 2 - Rybná 6-10

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 027 268,92

HSV - Práce a dodávky HSV

979 268,92

1 - Zemní práce	142 304,20
-----------------	------------

5 - Komunikace	605 126,00
----------------	------------

8 - Trubní vedení	31 470,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	77 792,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	102 383,72
-------------------	------------

997-1 - Staveništní doprava	26 953,47
-----------------------------	-----------

998 - Přesun hmot	20 193,00
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

48 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
----------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	7 500,00
---------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00
-----------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	2 500,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 2 - Rybná 6-10

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 027 268,92

D HSV Práce a dodávky HSV 979 268,92

D 1 Zemní práce 142 304,20

1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2	99,300	60,00	5 958,00	CS ÚRS 2018 01
VV		272,1/2-36,75			99,300			
2	K	113106111-2	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> zůstane na stavbě	m2	36,750	60,00	2 205,00	
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	122,445	490,00	59 998,05	CS ÚRS 2018 01
4	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	122,445	170,00	20 815,65	CS ÚRS 2018 01
5	K	113107142-2	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	92,800	160,00	14 848,00	
6	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	46,400	535,00	24 824,00	
VV		92,8/2			46,400			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	9,280	100,00	928,00	CS ÚRS 2018 01
VV		92,8*0,1			9,280			
8	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	83,520	100,00	8 352,00	
VV		92,8*0,9			83,520			
9	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	145,850	30,00	4 375,50	CS ÚRS 2018 01
VV		109,1+36,75			145,850			

D 5 Komunikace 605 126,00

17	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	145,850	90,00	13 126,50	CS ÚRS 2018 01
VV		109,1+36,75			145,850			
18	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	145,850	260,00	37 921,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		109,1+36,75			145,850			
19	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	145,850	750,00	109 387,50	CS ÚRS 2018 01
VV		109,1+36,75			145,850			
20	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2	236,000	1 390,00	328 040,00	
VV		236			236,000			
21	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2	2,000	750,00	1 500,00	
22	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2	2,000	5 150,00	10 300,00	
23	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2	2,500	750,00	1 875,00	
24	M	583R001	Dlažba COMCON	m2	2,500	3 280,00	8 200,00	
33	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	139,200	640,00	89 088,00	CS ÚRS 2018 01
VV		92,8+92,8/2			139,200			
12	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	94,800	60,00	5 688,00	CS ÚRS 2018 01
D 8		Trubní vedení					31 470,00	
25	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus	3,000	185,00	555,00	CS ÚRS 2018 01
26	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	1,000	1 490,00	1 490,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	899331111R	Výšková úprava světlíku	kus	12,000	1 890,00	22 680,00	
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	2,000	850,00	1 700,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	CS ÚRS 2018 01
D 9		Ostatní konstrukce a práce, bourání					77 792,00	
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	4,000	210,00	840,00	CS ÚRS 2018 01
53	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
54	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	t	0,471	3 600,00	1 695,60	CS ÚRS 2018 01
VV		8/17			0,471			
13	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	92,800	230,00	21 344,00	CS ÚRS 2018 01
14	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	m	9,280	2 460,00	22 828,80	CS ÚRS 2018 01
15	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živичném krytu	m	94,800	40,00	3 792,00	CS ÚRS 2018 01
16	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	189,600	70,00	13 272,00	CS ÚRS 2018 01
VV		94,8+94,8			189,600			
10	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	92,800	30,00	2 784,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
11	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těžným nebo MV	m2	122,445	80,00	9 795,60	CS ÚRS 2018 01
D 997			Přesun sutě				102 383,72	
34	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	116,293	190,00	22 095,67	CS ÚRS 2018 01
	VV		51,41+44,467+20,416		116,293			
35	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	2 791,032	10,00	27 910,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		116,293*24		2 791,032			
36	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	44,467	180,00	8 004,06	CS ÚRS 2018 01
37	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	20,416	400,00	8 166,40	CS ÚRS 2018 01
38	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	51,410	180,00	9 253,80	CS ÚRS 2018 01
D 997-1			Staveništní doprava				26 953,47	
39	K	997211521	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Na mezideponii	t	10,327	390,00	4 027,53	CS ÚRS 2018 01
40	K	997211529	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Na mezideponii (24x)	t	247,848	30,00	7 435,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		10,327*24		247,848			
41	K	997211612-2	Nakládání vybouraných hmot na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu -> Z mezideponie	t	10,327	390,00	4 027,53	
42	K	997211521-2	Vodorovná doprava vybouraných hmot po suchu na vzdálenost do 1 km -> Z mezideponie	t	10,327	390,00	4 027,53	
43	K	997211529-2	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy vybouraných hmot i -> Z mezideponie (24)	t	247,848	30,00	7 435,44	
	VV		10,327*24		247,848			
D 998			Přesun hmot				20 193,00	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	80,772	160,00	12 923,52	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	80,772	30,00	2 423,16	CS ÚRS 2018 01
46	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x)	t	242,316	20,00	4 846,32	CS ÚRS 2018 01
	VV		80,772*3		242,316			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				48 000,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00	
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				13 000,00	
49	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6			Územní vlivy				7 500,00	
50	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7			Provozní vlivy				7 500,00	
51	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9			Ostatní náklady				2 500,00	
52	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpustí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 3 - Královská 13

KSO:

Místo: Praha 1

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

448 251,28

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	448 251,28	21,00%	94 132,77
DPH snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

542 384,05

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 3 - Královská 13

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem 448 251,28

HSV - Práce a dodávky HSV 413 251,28

1 - Zemní práce 83 616,25

5 - Komunikace 258 647,00

8 - Trubní vedení 4 395,00

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání 15 586,20

997 - Přesun sutě 43 020,83

998 - Přesun hmot 7 986,00

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady 35 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce 12 500,00

VRN3 - Zařízení staveniště 9 000,00

VRN6 - Územní vlivy 5 500,00

VRN7 - Provozní vlivy 5 500,00

VRN9 - Ostatní náklady 2 500,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 3 - Královská 13

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

448 251,28

D	HSV	Práce a dodávky HSV					413 251,28	
D	1	Zemní práce					83 616,25	
4	K	113107142-1	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně -> odvoz	m2	85,800	160,00	13 728,00	
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drčeného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	85,800	170,00	14 586,00	CS ÚRS 2018 01
1	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	85,800	490,00	42 042,00	CS ÚRS 2018 01
3	K	113107142-2	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	19,500	160,00	3 120,00	
5	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	9,750	535,00	5 216,25	
VV		19,5/2			9,750			
6	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	1,950	100,00	195,00	CS ÚRS 2018 01
VV		19,5*0,1			1,950			
7	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	17,550	100,00	1 755,00	
VV		19,5*0,9			17,550			
8	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	m	0,800	50,00	40,00	CS ÚRS 2018 01
VV		8*0,1			0,800			
9	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m	7,200	50,00	360,00	
VV		8*0,9			7,200			
10	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	85,800	30,00	2 574,00	CS ÚRS 2018 01
D	5	Komunikace					258 647,00	
24	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	85,800	90,00	7 722,00	CS ÚRS 2018 01
25	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	85,800	260,00	22 308,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
26	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	85,800	750,00	64 350,00	CS ÚRS 2018 01
27	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2	85,800	1 390,00	119 262,00	
20	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2	2,000	750,00	1 500,00	
21	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2	2,000	5 150,00	10 300,00	
22	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2	2,500	750,00	1 875,00	
23	M	583R001	Dlažba COMCON	m2	2,500	3 280,00	8 200,00	
28	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	9,750	320,00	3 120,00	
	VV		19,5/2		9,750			
29	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	29,250	640,00	18 720,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,5+19,5/2		29,250			
13	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živičnou zálivkou	m	21,500	60,00	1 290,00	CS ÚRS 2018 01
D 8			Trubní vedení				4 395,00	
30	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	1,000	2 450,00	2 450,00	CS ÚRS 2018 01
31	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	1,000	850,00	850,00	CS ÚRS 2018 01
32	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	1,000	1 095,00	1 095,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				15 586,20	
16	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	8,000	180,00	1 440,00	CS ÚRS 2018 01
17	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	t	0,047	3 600,00	169,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(8-7,2)/17		0,047			
18	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	19,500	230,00	4 485,00	CS ÚRS 2018 01
19	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomů na deponii zhotovitele)	m	1,950	2 460,00	4 797,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		19,5-17,55		1,950			
14	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	21,500	40,00	860,00	CS ÚRS 2018 01
15	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	43,000	70,00	3 010,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		21,5*2		43,000			
11	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	19,500	30,00	585,00	CS ÚRS 2018 01
12	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	8,000	30,00	240,00	CS ÚRS 2018 01
D 997			Přesun sutě				43 020,83	
33	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	62,171	190,00	11 812,49	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		23,166+15,244+23,761			62,171			
34	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy sutí (24x)	t	1 492,104	10,00	14 921,04	CS ÚRS 2018 01
VV		62,171*24			1 492,104			
35	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	23,761	180,00	4 276,98	CS ÚRS 2018 01
36	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	23,166	400,00	9 266,40	CS ÚRS 2018 01
37	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	15,244	180,00	2 743,92	CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot					7 986,00	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	31,944	160,00	5 111,04	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	31,944	30,00	958,32	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x)	t	95,832	20,00	1 916,64	CS ÚRS 2018 01
VV		31,944*3			95,832			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					35 000,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					12 500,00	
46	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	4 500,00	4 500,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	8 000,00	8 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3		Zařízení staveniště					9 000,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	9 000,00	9 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6		Územní vlivy					5 500,00	
49	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7		Provozní vlivy					5 500,00	
50	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	5 500,00	5 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9		Ostatní náklady					2 500,00	
51	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpustí	kus	1,000	2 500,00	2 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 4 - Královská 8-16

KSO:

Místo: Praha 1

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

1 509 830,37

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	1 509 830,37	21,00%	317 064,38
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 826 894,75

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 4 - Královská 8-16

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

1 509 830,37

HSV - Práce a dodávky HSV

1 456 830,37

1 - Zemní práce	235 696,40
-----------------	------------

5 - Komunikace	955 131,00
----------------	------------

8 - Trubní vedení	44 230,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	61 809,00
---	-----------

997 - Přesun sutě	129 244,97
-------------------	------------

998 - Přesun hmot	30 719,00
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

53 000,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
----------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	7 500,00
---------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00
-----------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	7 500,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 4 - Královská 8-16

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem

1 509 830,37

D	HSV	Práce a dodávky HSV						1 456 830,37
D	1	Zemní práce						235 696,40
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2	201,520	60,00	12 091,20	CS ÚRS 2018 01
	VV		(159,9+243,14)/2		201,520			
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	201,520	170,00	34 258,40	CS ÚRS 2018 01
	VV		(159,9+243,14)/2		201,520			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	201,520	490,00	98 744,80	CS ÚRS 2018 01
	VV		(159,9+243,14)/2		201,520			
4	K	113107142-2	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	134,200	160,00	21 472,00	
5	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> zůstane na stavbě	m2	19,300	50,00	965,00	
6	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	86,400	535,00	46 224,00	
	VV		19,3+134,2/2		86,400			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	13,950	100,00	1 395,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		139,5*0,1		13,950			
8	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	125,550	100,00	12 555,00	
	VV		139,5*0,9		125,550			
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	m	2,860	50,00	143,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		28,6*0,1		2,860			
10	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m	25,740	50,00	1 287,00	
	VV		28,6*0,9		25,740			
11	K	181102302	Úprava pláň v zářezích se zhutněním	m2	218,700	30,00	6 561,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace				955 131,00	
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	218,700	90,00	19 683,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	218,700	260,00	56 862,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěši lože z MC	m2	218,700	750,00	164 025,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2	403,000	1 390,00	560 170,00	
16	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	86,400	320,00	27 648,00	
VV			19,3+134,2/2		86,400			
17	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	134,200	640,00	85 888,00	CS ÚRS 2018 01
VV			134,2		134,200			
18	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drceného kameniva 40 mm (vozovka u obruby)	m2	19,300	560,00	10 808,00	
19	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2	2,000	750,00	1 500,00	
20	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2	2,000	5 150,00	10 300,00	
21	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2	2,500	750,00	1 875,00	
22	M	583R001	Dlažba COMCON	m2	2,500	3 280,00	8 200,00	
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záhlvkou	m	136,200	60,00	8 172,00	CS ÚRS 2018 01
D 8			Trubní vedení				44 230,00	
24	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus	4,000	185,00	740,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin	kus	2,000	1 500,00	3 000,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	3,000	2 450,00	7 350,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	899331111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením poklopu	kus	2,000	1 490,00	2 980,00	CS ÚRS 2018 01
28	K	899331111R	Výšková úprava světlíku	kus	13,000	1 890,00	24 570,00	
29	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	4,000	850,00	3 400,00	CS ÚRS 2018 01
30	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	2,000	1 095,00	2 190,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				61 809,00	
31	K	914511111	Montáž sloupku dopravních značek délky do 3,5 m s betonovým základem	kus	5,000	210,00	1 050,00	CS ÚRS 2018 01
32	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	20,000	180,00	3 600,00	CS ÚRS 2018 01
33	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	120,000	230,00	27 600,00	CS ÚRS 2018 01
34	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící záhlvku v živичném krytu	m	136,200	40,00	5 448,00	CS ÚRS 2018 01
VV			136,2		136,200			
35	K	919735111	Řezání stávajícího živичného krytu hl do 50 mm	m	272,400	70,00	19 068,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
VV		136,2*2			272,400			
36	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	139,500	30,00	4 185,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	28,600	30,00	858,00	CS ÚRS 2018 01
D 997		Přesun sutě					129 244,97	
38	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	201,229	190,00	38 233,51	CS ÚRS 2018 01
VV		29,524+76,445+95,26			201,229			
39	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	4 829,496	10,00	48 294,96	CS ÚRS 2018 01
VV		(29,524+76,445+95,26)*24			4 829,496			
40	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	76,445	180,00	13 760,10	CS ÚRS 2018 01
41	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	29,524	400,00	11 809,60	CS ÚRS 2018 01
42	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	95,260	180,00	17 146,80	CS ÚRS 2018 01
D 998		Přesun hmot					30 719,00	
43	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	122,876	160,00	19 660,16	CS ÚRS 2018 01
44	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	122,876	30,00	3 686,28	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x)	t	368,628	20,00	7 372,56	CS ÚRS 2018 01
VV		122,876*3			368,628			
D VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					53 000,00	
D VRN1		Průzkumné, geodetické a projektové práce					17 500,00	
46	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
47	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3		Zařízení staveniště					13 000,00	
48	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6		Územní vlivy					7 500,00	
49	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7		Provozní vlivy					7 500,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
50	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9			Ostatní náklady				7 500,00	
51	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpustí	kus	3,000	2 500,00	7 500,00	

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 5 - Celetná 31-33

KSO:

Místo: Praha 1

Zadavatel:

MČ Praha 1

Uchazeč:

Projektant:

Sinpps s.r.o.

Poznámka:

CC-CZ:

Datum: 20. 8. 2018

IČ: 00063410

DIČ: CZ00063410

IČ:

DIČ:

IČ: 62584332

DIČ: CZ62584332

Cena bez DPH

911 047,43

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	911 047,43	21,00%	191 319,96
snížená	0,00	15,00%	0,00

Cena s DPH

v CZK

1 102 367,39

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 5 - Celetná 31-33

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

Kód dílu - Popis

Cena celkem [CZK]

Náklady soupisu celkem

911 047,43

HSV - Práce a dodávky HSV

860 547,43

1 - Zemní práce	118 463,75
-----------------	------------

5 - Komunikace	584 876,00
----------------	------------

8 - Trubní vedení	27 080,00
-------------------	-----------

9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání	45 822,73
---	-----------

997 - Přesun sutě	66 671,45
-------------------	-----------

998 - Přesun hmot	17 633,50
-------------------	-----------

VRN - Vedlejší rozpočtové náklady

50 500,00

VRN1 - Průzkumné, geodetické a projektové práce	17 500,00
---	-----------

VRN3 - Zařízení staveniště	13 000,00
----------------------------	-----------

VRN6 - Územní vlivy	7 500,00
---------------------	----------

VRN7 - Provozní vlivy	7 500,00
-----------------------	----------

VRN9 - Ostatní náklady	5 000,00
------------------------	----------

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1

Objekt:

SO 5 - Celetná 31-33

Místo: Praha 1

Datum: 20. 8. 2018

Zadavatel: MČ Praha 1

Projektant: Sinpps s.r.o.

Uchazeč:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							911 047,43	
D	HSV		Práce a dodávky HSV				860 547,43	
D	1		Zemní práce				118 463,75	
1	K	113106111	Rozebrání dlažeb z mozaiky komunikací pro pěší ručně -> odvoz	m2	120,100	60,00	7 206,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		240,2/2		120,100			
2	K	113107121	Odstranění podkladu z kameniva drceného tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	120,100	170,00	20 417,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		240,2/2		120,100			
3	K	113107130	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 100 mm ručně -> odvoz	m2	120,100	490,00	58 849,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		240,2/2		120,100			
4	K	113106151-4	Rozebrání dlažeb vozovek z velkých kostek s ložem z kameniva ručně (vozovka u obruby) -> zůstane na stavbě	m2	3,000	50,00	150,00	
5	K	113107142-2	Odstranění podkladu živičného tl do 100 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	48,100	160,00	7 696,00	
6	K	113107131-2	Odstranění podkladu z betonu prostého tl 150 mm ručně (vozovka u obruby) -> odvoz	m2	27,050	535,00	14 471,75	
	VV		48,1/2+3		27,050			
7	K	113201112	Vytrhání obrub silničních ležatých -> odvoz	m	4,450	100,00	445,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		44,5*0,1		4,450			
8	K	113201112-2	Vytrhání obrub silničních ležatých -> zůstane na stavbě	m	40,050	100,00	4 005,00	
	VV		44,5*0,9		40,050			
9	K	113203111	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> odvoz	m	15,900	50,00	795,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		15,9		15,900			
10	K	113203111-2	Vytrhání obrub z dlažebních kostek -> zůstane na stavbě	m	8,000	50,00	400,00	
11	K	181102302	Úprava pláně v zářezech se zhutněním	m2	134,300	30,00	4 029,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
D 5			Komunikace				584 876,00	
12	K	564831111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm	m2	134,300	90,00	12 087,00	CS ÚRS 2018 01
13	K	567122111	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	m2	134,300	260,00	34 918,00	CS ÚRS 2018 01
14	K	591442111	Kladení dlažby z mozaiky dvou a vícebarevné komunikací pro pěší lože z MC	m2	134,300	750,00	100 725,00	CS ÚRS 2018 01
15	M	58380017R	mozaika dlažební mramor velikost 4/6cm speciál	m2	240,200	1 390,00	333 878,00	
16	K	567122114-2	Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 150 mm (vozovka u obruby)	m2	27,050	320,00	8 656,00	
VV		48,1/2+3			27,050			
17	K	578143113	Litý asfalt MA 11 (LAS) tl 40 mm š do 3 m z nemodifikovaného asfaltu	m2	72,150	640,00	46 176,00	CS ÚRS 2018 01
VV		48,1+48,1/2			72,150			
18	K	591111111-2	Kladení dlažby z kostek velkých z kamene do lože z drceného kameniva 40 mm (vozovka u obruby)	m2	3,000	560,00	1 680,00	
19	K	591431111R-3	Kladení mramorových desek do lože z betonu	m2	4,000	750,00	3 000,00	
20	M	583R0023	Mramorové desky broušené	m2	4,000	5 150,00	20 600,00	
21	K	591431111R-5	Kladení dlažby COMCON do lože z betonu	m2	5,000	750,00	3 750,00	
22	M	583R001	Dlažba COMCON	m2	5,000	3 280,00	16 400,00	
23	K	599141111	Vyplnění spár mezi silničními dílci živичnou záplvkou	m	50,100	60,00	3 006,00	CS ÚRS 2018 01
D 8			Trubní vedení				27 080,00	
24	K	877265271	Montáž lapače střešních splavenin	kus	1,000	185,00	185,00	CS ÚRS 2018 01
25	M	55244101	lapač litinový střešních splavenin	kus	1,000	1 500,00	1 500,00	CS ÚRS 2018 01
26	K	899231111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením mříže	kus	2,000	2 450,00	4 900,00	CS ÚRS 2018 01
27	K	899331111R	Výšková úprava světlíku	kus	3,000	1 890,00	5 670,00	
28	K	899431111	Výšková úprava uličního vstupu nebo vpusti do 200 mm zvýšením krycího hrnce, šoupěte nebo hydrantu	kus	11,000	850,00	9 350,00	CS ÚRS 2018 01
29	M	42291352	poklop litinový šoupátkový	kus	5,000	1 095,00	5 475,00	CS ÚRS 2018 01
D 9			Ostatní konstrukce a práce, bourání				45 822,73	
30	K	916111113	Osazení obruby z velkých kostek s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	16,000	180,00	2 880,00	CS ÚRS 2018 01
VV		8*2			16,000			
31	M	58380160	kostka dlažební žula velká (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	t	0,471	3 600,00	1 695,60	CS ÚRS 2018 01
VV		8/17			0,471			
32	K	916241113	Osazení obrubníku kamenného ležatého s boční opěrou do lože z betonu prostého	m	44,500	230,00	10 235,00	CS ÚRS 2018 01
33	M	58380002	obrubník kamenný přímý, žula 32x24 (cena včetně dodání z lomu na deponii zhotovitele)	m	4,450	2 460,00	10 947,00	CS ÚRS 2018 01

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
34	K	919112213	Řezání spár pro vytvoření komůrky š 10 mm hl 25 mm pro těsnící zálivku v živičném krytu	m	50,100	40,00	2 004,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,1		50,100			
35	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm	m	100,200	70,00	7 014,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		50,1*2		100,200			
36	K	979024443	Očištění vybouraných obrubníků a krajníků silničních	m	44,500	30,00	1 335,00	CS ÚRS 2018 01
37	K	979071111	Očištění dlažebních kostek velkých s původním spárováním kamenivem těženým	m2	3,471	30,00	104,13	CS ÚRS 2018 01
	VV		3+8/17		3,471			
38	K	979071131	Očištění dlažebních kostek mozaikových kamenivem těženým nebo MV	m2	120,100	80,00	9 608,00	CS ÚRS 2018 01
	VV		240,2/2		120,100			
D 997			Přesun sutě				66 671,45	
39	K	997211511	Vodorovná doprava suti po suchu na vzdálenost do 1 km	t	105,481	190,00	20 041,39	CS ÚRS 2018 01
	VV		57,284+37,615+10,582		105,481			
40	K	997211519	Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suti (24x)	t	2 531,544	10,00	25 315,44	CS ÚRS 2018 01
	VV		(57,284+37,615+10,582)*24		2 531,544			
41	K	997013801	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) stavebního odpadu betonového kód odpadu 170 101 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	37,615	180,00	6 770,70	CS ÚRS 2018 01
42	K	997221845	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) odpadu asfaltového bez dehtu kód odpadu 170 302 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	10,582	400,00	4 232,80	CS ÚRS 2018 01
43	K	997221855	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) zeminy a kameniva kód odpadu 170 504 (cena ověřena poptávkou na území hl. m. Prahy a blízkého okolí)	t	57,284	180,00	10 311,12	CS ÚRS 2018 01
D 998			Přesun hmot				17 633,50	
44	K	998223011	Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným	t	70,534	160,00	11 285,44	CS ÚRS 2018 01
45	K	998223094	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun do 5000 m	t	70,534	30,00	2 116,02	CS ÚRS 2018 01
46	K	998223095	Příplatek k přesunu hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným za zvětšený přesun ZKD 5000 m (3x)	t	211,602	20,00	4 232,04	CS ÚRS 2018 01
	VV		70,534*3		211,602			
D VRN			Vedlejší rozpočtové náklady				50 500,00	
D VRN1			Průzkumné, geodetické a projektové práce				17 500,00	
47	K	012203000	Geodetické práce při provádění stavby - vytyčení stávajících inženýrských sítí - ODHAD	...	1,000	6 500,00	6 500,00	CS ÚRS 2018 01
48	K	012303000	Geodetické práce po výstavbě - zaměření skutečného provedení stavby, vč. odevzdání na IPR Praha	...	1,000	11 000,00	11 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN3			Zařízení staveniště				13 000,00	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
49	K	030001000	Zařízení staveniště	...	1,000	13 000,00	13 000,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN6 Územní vlivy							7 500,00	
50	K	060001000	Územní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN7 Provozní vlivy							7 500,00	
51	K	070001000	Provozní vlivy	...	1,000	7 500,00	7 500,00	CS ÚRS 2018 01
D VRN9 Ostatní náklady							5 000,00	
52	K	091002000-1	Ostatní náklady související s objektem - výměna koše na splaveniny, vyčištění tělesa a tlakový proplach přípojek uličních vpustí	kus	2,000	2 500,00	5 000,00	

Struktura údajů, formát souboru a metodika pro zpracování

Struktura

Soubor je složen ze záložky Rekapitulace stavby a záložek s názvem soupisu prací pro jednotlivé objekty ve formátu XLSX. Každá ze záložek přitom obsahuje ještě samostatné sestavy vymezené orámováním a nadpisem sestavy.

Rekapitulace stavby obsahuje sestavu Rekapitulace stavby a Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací.

V sestavě Rekapitulace stavby jsou uvedeny informace identifikující předmět veřejné zakázky na stavební práce, KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a celkové nabídkové ceny uchazeče.

V sestavě Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací je uvedena rekapitulace stavebních objektů, inženýrských objektů, provozních souborů, vedlejších a ostatních nákladů a ostatních nákladů s rekapitulací nabídkové ceny za jednotlivé soupisy prací. Na základě údaje Typ je možné identifikovat, zda se jedná o objekt nebo soupis prací pro daný objekt:

STA	Stavební objekt pozemní
ING	Stavební objekt inženýrský
PRO	Provozní soubor
VON	Vedlejší a ostatní náklady
OST	Ostatní
Soupis	Soupis prací pro daný typ objektu

Soupis prací pro jednotlivé objekty obsahuje sestavy Krycí list soupisu, Rekapitulace členění soupisu prací, Soupis prací. Za soupis prací může být považován i objekt stavby v případě, že neobsahuje podřízenou zakázku.

Krycí list soupisu obsahuje rekapitulaci informací o předmětu veřejné zakázky ze sestavy Rekapitulace stavby, informaci o zařazení objektu do KSO, CC-CZ, CZ-CPV, CZ-CPA a rekapitulaci celkové nabídkové ceny uchazeče za aktuální soupis prací.

Rekapitulace členění soupisu prací obsahuje rekapitulaci soupisu prací ve všech úrovních členění soupisu tak, jak byla tato členění použita (např. stavební díly, funkční díly, případně jiné členění) s rekapitulací nabídkové ceny.

Soupis prací obsahuje položky veškerých stavebních nebo montážních prací, dodávek materiálů a služeb nezbytných pro zhotovení stavebního objektu, inženýrského objektu, provozního souboru, vedlejších a ostatních nákladů.

Pro položky soupisu prací se zobrazují následující informace:

PČ	Pořadové číslo položky v aktuálním soupisu
TYP	Typ položky: K - konstrukce, M - materiál, PP - plný popis, PSC - poznámka k souboru cen, P - poznámka k položce, VV - výkaz výměr
Kód	Kód položky
Popis	Zkrácený popis položky
MJ	Měrná jednotka položky
Množství	Množství v měrné jednotce
J.cena	Jednotková cena položky. Zadaní může obsahovat namísto J.ceny sloupce J.materiál a J.montáž, jejichž součet definuje J.cenu položky.
Cena celkem	Celková cena položky daná jako součin množství a j.ceny
Cenová soustava	Příslušnost položky do cenové soustavy

Ke každé položce soupisu prací se na samostatných řádcích může zobrazovat:

- Plný popis položky
- Poznámka k souboru cen a poznámka zadavatele
- Výkaz výměr

Pokud je k řádce výkazu výměr evidovaný údaj ve sloupci Kód, jedná se o definovaný odkaz, na který se může odvolávat výkaz výměr z jiné položky.

Metodika pro zpracování

Jednotlivé sestavy jsou v souboru provázány. Editovatelné pole jsou zvýrazněny žlutým podbarvením, ostatní pole neslouží k editaci a nesmí být jakkoliv modifikovány.

Uchazeč je pro podání nabídky povinen vyplnit žlutě podbarvená pole:

Pole Uchazeč v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svůj název (název subjektu)

Pole IČ a DIČ v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní svoje IČ a DIČ

Datum v sestavě Rekapitulace stavby - zde uchazeč vyplní datum vytvoření nabídky

J.cena = jednotková cena v sestavě Soupis prací o maximálním počtu desetinných míst uvedených v poli

- pokud sestavy soupisů prací obsahují pole J.cena, musí být všechna tato pole vyplněna nenulovými kladnými číslicemi

Poznámka - nepovinný údaj pro položku soupisu

V případě, že sestavy soupisů prací neobsahují pole J.cena, potom ve všech soupisech prací obsahují pole:

- J.materiál - jednotková cena materiálu
- J.montáž - jednotková cena montáže

Uchazeč je v tomto případě povinen vyplnit všechna pole J.materiál a pole J.montáž nenulovými kladnými číslicemi. V případech, kdy položka neobsahuje žádný materiál je přípustné, aby pole J.materiál bylo vyplněno nulou. V případech, kdy položka neobsahuje žádnou montáž je přípustné, aby pole J.montáž bylo vyplněno nulou. Není však přípustné, aby obě pole - J.materiál, J.montáž byly u jedné položky vyplněny nulou.

Rekapitulace stavby

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Kód stavby	String	20
Stavba	A	Název stavby	String	120
Místo	N	Místo stavby	String	50
Datum	A	Datum vykonaného exportu	Date	
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činnosti	String	20
Zadavatel	N	Zadavatel zadání	String	50
IČ	N	IČ zadavatele zadání	String	20
DIČ	N	DIČ zadavatele zadání	String	20
Uchazeč	N	Uchazeč veřejné zakázky	String	50
Projektant	N	Projektant	String	50
Poznámka	N	Poznámka k zadání	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH u položek soupisů	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek soupisů	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Celková cena bez DPH za celou stavbu. Sčítává se ze všech listů.	Double	
Cena s DPH	A	Celková cena s DPH za celou stavbu	Double	

Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Kód	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	20
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód	A	Kód objektu	String	20
Objektu, Soupis prací	A	Název objektu	String	120
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný objekt	Double	
Cena s DPH	A	Cena spolu s DPH za daný objekt	Double	
Typ	A	Typ zakázky	eGTypZakazky	

Krycí list soupisu

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název soupisu	String	20 + 120
KSO	N	Klasifikace stavebního objektu	String	15
CC-CZ	N	Klasifikace stavebních děl	String	15
CZ-CPV	N	Společný slovník pro veřejné zakázky	String	20
CZ-CPA	N	Klasifikace produkce podle činností	String	20
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Poznámka	N	Poznámka k soupisu prací	String	255
Sazba DPH	A	Rekapitulace sazeb DPH na položkách aktuálního soupisu	eGSazbaDph	
Základna DPH	A	Základna DPH určena součtem celkové ceny z položek aktuálního soupisu	Double	
Hodnota DPH	A	Hodnota DPH	Double	
Cena bez DPH	A	Cena bez DPH za daný soupis	Double	
Cena s DPH	A	Cena s DPH za daný soupis	Double	

Rekapitulace členění soupisu prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Soupis	A	Kód a název objektu, přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Datum	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	50
Kód dílu - Popis	A	Kód a název dílu ze soupisu	String	20 + 100
Cena celkem	A	Cena celkem za díl ze soupisu	Double	

Soupis prací

Název atributu	Povinný (A/N)	Popis	Typ	Max. počet znaků
Stavba	A	Přebírá se z Rekapitulace stavby	String	120
Objekt	A	Kód a název objektu	String	20 + 120
Soupis	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	20 + 120
Místo	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Datum	A	Přebírá se z Krycího listu soupisu	Date	
Zadavatel	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Projektant	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
Uchazeč	N	Přebírá se z Krycího listu soupisu	String	50
PČ	A	Pořadové číslo položky soupisu	Long	
Typ	A	Typ položky soupisu	eGTypPolozky	1
Kód	A	Kód položky ze soupisu	String	20
Popis	A	Popis položky ze soupisu	String	255
MJ	A	Měrná jednotka položky	String	10
Množství	A	Množství položky soupisu	Double	
J.Cena	A	Jednotková cena položky	Double	
Cena celkem	A	Cena celkem vyčíslena jako J.Cena * Množství	Double	
Cenová soustava	N	Zařazení položky do cenové soustavy	String	50
p	N	Poznámka položky ze soupisu	Memo	
psc	N	Poznámka k souboru cen ze soupisu	Memo	
pp	N	Plný popis položky ze soupisu	Memo	
vv	N	Výkaz výměr (figura, výraz, výměra) ze soupisu	Text,Text,Double	20, 150
DPH	A	Sazba DPH pro položku	eGSazbaDPH	

Datová věta

Typ věty	Hodnota	Význam
eGSazbaDPH	základní	Základní sazba DPH
	snížená	Snížená sazba DPH
	nulová	Nulová sazba DPH
	zákl. přenesená	Základní sazba DPH přenesená
	sníž. přenesená	Snížená sazba DPH přenesená
eGTypZakazky	STA	Stavební objekt
	PRO	Provozní soubor
	ING	Inženýrský objekt
	VON	Vedlejší a ostatní náklady
	OST	Ostatní náklady
eGTypPolozky	1	Položka typu HSV
	2	Položka typu PSV
	3	Položka typu M
	4	Položka typu OST

DAP. a.s.



DAP. a.s., Sarajevská 17, 120 00 Praha 2, IČO 26508583 DIČ CZ26508583

MČ Praha 1
Karel Schürer
Vodičkova 681/18
110 00 Praha-Nové Město

Tel. 221 097 494
e-mail: karel.schurrer@praha 1.cz

Věc : Nabídka č. 170/18

Akce : „Chodníkový program 2018 – Oblast ul. Rybná, Praha 1“

Termín provádění : dle dohody
Doba výstavby : 51 kal. dní
Předpokládaný rozsah : dle cenové nabídky
Záruční doba : 36 měsíců
Platnost nabídky : 2018

Cenová nabídka přiložena .

Ceny jsou uvedeny bez DPH 21%.
Práce budou fakturovány dle skutečně provedených výměr.
Vypracoval: Petr Ondrášek , tel . 222 560 202

V Praze 7.9.2018

za DAP. a.s.
Mgr.Petr Ondrášek
technický ředitel

Firma DAP. a.s. je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 7520

www.dap.cz

dap@dap.cz






Tel: 222 560 202

UniCredit Bank Czech Republic a.s. ,Praha I č.ú. 1002018508/2700

Fax: 222 560 404

HARMONOGRAM PRACÍ

akce : " Chodníkový program 2018 - Oblast ul. Rybná, Praha 1"
51 kalendářních dnů



priloha A.2