

DODATEK č. 1
ke SMLOUVĚ O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB
(ze dne 14.11.2016)

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-004761

Číslo smlouvy poskytovatele: 2180/16

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 155 0003

na realizaci zakázky:

D1 PHS Újezd – DSP,IČ,DVZ,AD

1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

IČO: 659 93 390

DIČ: CZ65993390

právní forma: příspěvková organizace

bankovní spojení:

zastoupeno:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

e-mail:

tel:

kontaktní osoba ve věcech technických:

e-mail:

tel:

(dále jen „**Objednatel**“)

a

2. GREBNER-projektová a inženýrská kancelář spol. s r.o.

se sídlem Jeseniova 1196/52, 130 00 Praha 3

IČO: 25076655

DIČ: CZ25076655

zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl C, vl. 47627

právní forma: společnost s ručením omezeným

bankovní spojení:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech technických:

kontaktní e-mail:

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

Smluvní strany se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s bodem 4.1. Smlouvy o poskytování služeb dohodly na uzavření dodatku č. 1, kterým dochází ke změně lhůty plnění.

Článek 1.
Předmět dodatku

- 1.1. Předmětem dodatku je úprava lhůty plnění, která se mění z důvodu požadavku objednatele na snížení protihlukové stěny z 9m na 4m.

Čl. V. Doba plnění, odst. 5.1. se mění následovně:

Popis části, etapy, dílčího plnění	Lhůty plnění
6. DSP	Koncept PD - předaný k odsouhlasení 30.5.2018 Čistopis PD do 2měsíců od projednání připomínek s objednatelem
7. Inženýring pro zajištění právoplatného SP	Do 12 měsíců
8. DVZ v úrovni PDPS	Koncept PD do 5 týdnů od výzvy zadavatele Čistopis PD do 2 týdnů od připomínek objednatele nejpozději do 14 měsíců

Článek 2.
Závěrečná ustanovení

- 2.1. Ostatní ustanovení Smlouvy o poskytování služeb, nedotčená tímto Dodatkem č. 1, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
- 2.2. Tento Dodatek č. 1 k Smlouvě o poskytování služeb je sepsán v čtyřech stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři vyhotovení a Poskytovatel dvě vyhotovení.
- 2.3. Tento Dodatek č. 1 má dvě strany textu.
- 2.4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední Smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy.

V Praze dne 18-09-2018

V Praze dne 27.09.2018

Ředitelství silnic a dálnic ČR

GREBNER-projektová a inženýrská kancelář