

## DODATEK č. 1

### SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění  
(dále jen občanský zákoník)

---

#### SMLUVNÍ STRANY A POVĚŘENÍ

Objednatel: Vojenská lázeňská a rekreační zařízení  
sídlem: Magnitogorská 12/1494  
101 00 Praha 10  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
zastoupená: Ing. Václavem Studeným, ředitelem  
IČ: 00000582  
DIČ: CZ00000582  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
fax: [REDAKCE]

Zhotovitel: Ing. Ján ŠAJBAN  
sídlem: Anglická 2307  
272 01 Kladno  
zapsána: u živnostenského odboru Úřadu městské části Praha 10  
č.j. P10-013073/2015  
zastoupená: Ing. Ján Šajban, OSVČ  
IČ: 0375747  
DIČ: CZ5607297014  
bankovní spojení: [REDAKCE]  
číslo účtu: [REDAKCE]  
telefon: [REDAKCE]  
e-mail: [REDAKCE]

Pověření: jednáním ve věcech technických je pověřen  
Za objednatele: Ing. Bohumil Zajíček  
Za zhotovitele: Ing. Ján Šajban

#### Předmět plnění:

**„Projektová dokumentace na posílení fyzické/kybernetické bezpečnosti zařízení VLRZ“**

Smluvní strany se dohodly na následující změně:

Článek IV.  
**Lhůty**

IV.1 Pro předmět plnění uvedený v článku II. 4 této smlouvy o dílo jsou dohodnuty termíny:

- zahájení prací dnem podpisu smlouvy,
- předání předmětu plnění dle čl. II.4 této smlouvy o dílo objednateli do deseti kalendářních týdnů od zahájení prací

se mění na:

Článek IV.  
**Lhůty**

IV.1 Pro předmět plnění uvedený v článku II. 4 této smlouvy o dílo jsou dohodnuty termíny:

- zahájení prací dnem podpisu smlouvy,
- předání předmětu plnění dle čl. II.4 této smlouvy o dílo objednateli do osmnácti kalendářních týdnů od zahájení prací

V Praze dne 18.10.2018

V Praze dne 18.10.2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

---

Ing. Václav Studený  
ředitel VLRZ

---

Ing. Ján Šajban  
OSVČ