

**DODATEK č. 1  
SMLOUVY O DÍLO**

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění  
a podle Usnesení č. 395/30/2018 Zastupitelstva MČ Praha – Slivenec ze dne 18.06.2018

---

**I.  
SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:**

Městská část Praha - Slivenec  
K Lochkovu 6, 154 00 Praha 5 - Slivenec  
Zastoupený: RNDr. Jana Plamínková, starostka  
IČ: 00241661  
DIČ:  
Bankovní spojení:  
Č. účtu:  
(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel:**

G-team projektová kancelář s.r.o.  
Veleslavínská 39, 162 00 Praha 6  
Zastoupený: Ing. Jan Přindiš, jednatel  
IČ: 28974689  
DIČ: CZ28974689  
Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s.  
Č. účtu: 4770348001 / 5500  
Společnost je zapsána v Obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze  
Oddíl C, vložka 157104  
(dále je „zhotovitel“)

**II.  
PŘEDMĚT DODATKU**

- 2.1 Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku ke smlouvě na služby s názvem „Projektová dokumentace (PD) – Zkapacitnění kuchyně a jídelny ve správním pavilonu ZŠ Praha 5 – Slivenec“, kterým se rozšiřuje předmět díla o zkapacitnění vzduchotechniky a posílení přívodu elektrické energie.
- 2.2 Na základě tohoto dodatku se upravuje termín dokončení díla na 30.09.2018.
- 2.3 Na základě tohoto dodatku se navyšuje cena díla o 148.500,- Kč + 21% DPH, tj. o 179.685,- Kč včetně DPH.

### III. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 3.1 Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu Smluvními stranami.
- 3.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti a účinnosti beze změny.
- 3.3 Tato smlouva je sepsána ve čtyřech vyhotoveních, přičemž každá ze stran obdrží dva výtisky.