



Ústecký kraj



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
OP Životní prostředí

Krajský úřad

Číslo objednatele: 18/SML1457/02/SOD/RR
Číslo zhotovitele:

SMLOUVA O DÍLO – DODATEK Č. 2

uzavřená dle ustanovení § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

Smluvní strany

Objednatel

Ústecký kraj

Sídlo: Velká Hradební 3118/48, 400 02 Ústí nad Labem
Zastoupený: Oldřichem Bubeníčkem, hejtmánem Ústeckého kraje
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Ing. Pavlem Hajšmanem, vedoucím odboru regionálního rozvoje
Krajského úřadu Ústeckého kraje
E-mail/telefon: hajsman.p@kr-ustecky.cz / 475 567 507
Ing. Josef Svoboda
E-mail/telefon: svoboda.j@kr-ustecky.cz / 475 657 510
IČ: 708 92 156
DIČ: CZ70892156
Bank. spojení: Česká spořitelna, a. s.
číslo účtu: 3304202/0800

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel/dodavatel:

VYKRUT zahradní služby a.s.

Sídlo: Pavlovova 3048/40, 700 30 Ostrava - Zábřeh
Zastoupený: Petrem Vykrutem – statutárním ředitelem
Kontaktní osoba pro věcná jednání:
Petr Vykrut – statutární ředitel
E-mail/telefon: vykrut@vysadime.cz / 596247353
IČO: 03921921
DIČ: CZ03921921
Bank. spojení: Komerční banka Ostrava
číslo účtu: 19-6351160257/0100

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto

SMLOUVU O DÍLO – dodatek č. 2

1. Smluvní strany se dohodly na změně smlouvy o dílo č. 18/SML1457/SOD/RR uzavřené dne 5. 3. 2018 na akci: „**Revitalizace zámeckých zahrad – část 1. Revitalizace zahrady logopedické ZŠ Měcholupy**“, a to takto:

**I.
Předmět smlouvy a díla**

Odst. 3. čl. I. smlouvy

Předmět plnění se rozšiřuje o dodatečné práce vzniklé v průběhu realizace zakázky, které byly způsobeny okolnostmi, které se objevily v době provádění prací. Předmětem změny závazku je dodatečné odstranění náletových křovin, kamenů a suť v prostoru za bývalým skleníkem. Při přípravě projektu nebyl tento prostor přístupný a skutečný stav byl zjištěn po vykácení stromů a keřů. Při kontrolním dnu konstatováno, že současný stav brání realizaci v projektu předpokládanému založení trávníku a pařezy, kameny a suť musí být odstraněny.

**III.
Cena díla a platební podmínky**

**Odst. 1., čl. III. se ruší v plném znění a nahrazuje se novým textem:
bod 1.**

Cena díla se na základě doplnění v čl. I. bod 3. mění o cenu přípočtů a odpočtů v rozsahu položkového rozpočtu odsouhlasené změny č. 1, které je přílohou tohoto dodatku.

- 1.1 Nová cena díla upravená tímto dodatkem č. 2 činí **2 927 882,64 Kč** (slovy: **dvamilionydevětsetdvacetsedmtisícsmsetosmdesát dva korun českých šedesátčtyři haléře**) **bez DPH** a **3 542 737,99 Kč** (slovy: **třimiliony pětsetčtyřicetdvatisícsmsetřicetsedm korun českých devadesátdevět haléřů**) **s 21 % DPH.**
- 1.2 Původní cena díla činila **2 824 918,69 Kč** (slovy: **dvamilionyosmsetdvacetčtyřitisícdevětsetosmnáct korun českých šedesátdevět haléřů**) **bez DPH** a **3 418 151,61 Kč** (slovy: **třimilionyčtyřistaosmnácttisícstopadesátjedna korun českých šedesátjedna haléřů**) **s 21 % DPH.**
- 1.3 **Hodnota dodatku č. 2 činí: 102 963,95 Kč** (slovy: **stodvatisícdevětsetšedesát tři koruny české devadesát pět haléřů**) **bez DPH** a **124 586,38 Kč** (slovy: **stodvacetčtyřitisíc pětsetosmdesát šest korun českých třicet osm haléřů**) **s 21 % DPH.**

Celková hodnota přípočtů v dodatku č. 2 činí **102 963,95 Kč bez DPH**, celková hodnota odpočtů dodatku č. 2 činí **0,00 Kč bez DPH.**

Nová cena díla se rovná ceně plnění veřejné zakázky dle VZINV-RR-6/INV/2017 a úpravě o hodnotu přípočtů a odpočtů dle tohoto dodatku č. 2.

**IX.
Závěrečná ustanovení**

Čl. IX. Odst. 1. se doplňuje textem v tomto znění:

1. Smluvní dodatek č. 2 je uzavřen v souladu s usnesením Rady Ústeckého kraje č. 066/50P/2018 ze dne 3. 10. 2018.

Čl. IX. se doplňuje o bod 7. v tomto znění:

7. Smluvní dodatek č. 2 bude v úplném znění uveřejněn prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s uveřejněním svých osobních údajů obsažených v této smlouvě, které by jinak podléhaly znečitelnění, v registru smluv, popř. disponuje souhlasem třetích osob uvedených na své straně s uveřejněním jejich osobních údajů v registru smluv, které by jinak podléhaly znečitelnění. Smluvní strany se dohodly na tom, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel, který zároveň zajistí, aby informace o uveřejnění této smlouvy byla zaslána zhotoviteli do datové schránky ID s3x3r5r/na e-mail: vykrut@vysadime.cz.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.


Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčeny

V Ústí nad Labem dne

11. 10. 2018

V Ostravě dne



5. 10. 2018



Ústecký kraj
Oldřich Bubeníček
hejtman Ústeckého kraje

VYKRUT zahradní služby a.s.
Petr Vykrut
statutární ředitel

Přílohy: Položkový rozpočet změna č. 1

	Datum	Jméno a příjmení	Funkce a odbor	Podpis
Zpracovatel	10.10.18	Ing. Josef Svoboda	RR	
Vedoucí odboru		Ing. Pavel Hajšman	VO RR	
Číslo příslibu / správce rozpočtu		18/RP070826	EK	
Právně posouzeno		standardní vzor		
Předchozí souhlas			není vyžadován	
Zveřejněno v registru smluv				
ID záznam uveřejnění smlouvy				
Odkaz na usnesení orgánu kraje	Usnesení č.: 066/50R/2018 ze dne: 3. 10. 2018			