

DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. s916-2018-254
ze dne 18.9.2018

uzavřené mezi Lesy České republiky s.p., KŘ Brno (objednatel)
a firmou Expres Atack (zhotovitelem)

1. Předmět smlouvy se nemění: „Údržba krajnic LS Bučovice 2018“
2. Na základě nerealizovaného sečení trávy na LHC Bučovice z důvodu jejího posečení na uvedených LC jiným subjektem (zřejmě MND,.a.s.) v době od zpracování podkladů (7/2018) do realizace (10/2018) se mění rozsah prací.

<u>Méněpráce</u>	-20 850,00,-
Celkem	-20 850,00,-

Ve smyslu zákona o cenách č. 526/1990 Sb. v platném znění, při dodržení parametrů cenové nabídky zhotovitele, v souladu se zněním ustanovení odst.2 čl.IV smlouvy o dílo č. s916-2018-254 ze dne 18.9.2018, byla stanovena cena za méněpráce na **20 850,- bez DPH**.

Celková cena díla po změně dle dodatku č.1: **201 300 Kč bez DPH**

3. Ostatní články smlouvy o dílo č. s916-2018-254 ze dne 18.9.2018, zůstávají v platnosti a beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních pro každou stranu dvě vyhotovení, a je nedílnou součástí smlouvy o dílo č. s916-2018-254 ze dne 18.9.2018.

Příloha:

- rozpočet vícepráce, méněpráce

V dne 23. 10. 2018

V dne 18. 10. 2018

Sdružená zakázka oprava LC na LS Bučovice 2018 ožínání a ořez

méněpráce

Celkem

Ořez	inv.č.		bm	ožínání
11.Jitřnicová	600607			
12.Říčky	600516			
13.Jelenice	600608			
14.Valašina	600544			
15.Račická	600606			
16.Pozorská	600520			
17.Vítovická	600677			
18.Spojovací	141719			
19.Burianka	141350			
20.Podolská	600593			
21.Lhotecká	600522			
22.Křtinská	141510			
1.Bezdýnka	600698			
2.Svatá	600690			
3.Jordánková	600715			
4.Hřebenová východ	600645			
5.Vysoká	600694			
6.Letošovka	600692			
			0	
			0	
			0	
			0	
Celkem		bm		0
	šířka		1	
	m2			0
Sazba za 1m2			10	
Kč				0
Celkem plánované náklady				

km	km	L,P,obě	bm
			0
			3000
			2400
			4750
			3350
			400
			0
			0
			0
			0
		bm	13900
	šířka		1
	m2		13900
Sazba za 1m2			1,5
Kč			20850
Celkem plánované náklady			20850