

1. Úvod, zdůvodnění

Iniciátorem změny je objednatel.

Na KD č.28 bylo dohodnuto, že se dle návrhu projektanta dovybaví sociální zařízení v 1. a 2.NP (viz zápis z KD č. 28 ze dne 19.9.2018, bod 28/7).

Dále bylo při realizaci zjištěno, že PD neobsahuje dopojení výčepního pultu v 1.NP a baru ve 2.NP a že je nutné je dodatečně dopojit na kanalizaci a vodu včetně dodávky a montáže vodovodní baterie.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde k **navýšení ceny celkem o 66 283,- Kč bez DPH**.

3. Závěr


Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke zvýšení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil: 


Datum:

Podpis: 

4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podpis: 

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil:



Datum:

Podpis:

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podpis:

Přílohy :

položkové rozpočty:

- ZTI – vícepráce (6), vč. příloh



Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/05-3 Vícepráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 22	Název objektu: ZTI	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	66 283,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	66 283,00	
	M práce celkem	0,00	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		66 283,00	
HZS		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		66 283,00	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:	Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno: [REDACTED]	Jméno: [REDACTED]	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018	Datum:	Datum: [REDACTED]

Podpis:

Základ pro DPH	21,0 % činí:	66 283,00 Kč
DPH	21,0 % činí:	13 919,40 Kč
Cena za objekt celkem:		80 202,40 Kč

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-3	Vícepráce (6)		

Rekapitulace stavebních děl

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
720 Zdravotechnická instalace	0,00	66 283,00	0,00	0,00	0,00
Kč	0,00	66 283,00	0,00	0,00	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 22	ZTI	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/05-3	Vícepráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	720	Zdravotechnická instalace				
1	Subdod.	ZTI stavba (vybavení soc. zařízení) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	62 430,00	62 430,00
2	Subdod.	ZTI stavba (dopojení barů 1. a 2.NP) viz samostatná příloha	soubor	1,0000	3 853,00	3 853,00
	720	Zdravotechnická instalace				66 283,00

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	14 ZTI - dopojení barů v 1. a 2. NP	JKSO	
Objekt	Název objektu	SKP	
1	Nabídka	Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby	Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "	Náklady na m.j.	0
Projektant		Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0		
Objednatel			
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.	Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval		Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	3 853	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	3 853	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	3 853	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	3 853	Ostatní náklady celkem	0
Vypracoval		Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :		Jméno :	Jméno :
Datum :		Datum :	Datum :
Podpis :		Podpis :	
Základ pro DPH	21,0 %		
DPH	21,0 %		809 Kč
Základ pro DPH	0,0 %		0 Kč
DPH	0,0 %		0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM			4 663 Kč

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 14
ZTI - dopojení barů v 1. a 2. NP

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
725 Zařizovací předměty	0	3 853	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	3 853	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	3 853	0
Oborová přírážka	0	0,0	3 853	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	3 853	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	3 853	0
Zařízení staveniště	0	0,0	3 853	0
Provoz investora	0	0,0	3 853	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	3 853	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	3 853	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 14
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - dopojení barů v 1. a 2. NP

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	725	Zařizovací předměty				
1	pc	Baterie dřezová stoj. FRESH	ks	2,00	788,00	1 576,00
2	725829301R00	Montáž baterie umyv.a dřezové stojánkové	kus	2,00	188,00	376,00
3	725810401R00	Ventil rohový Schell G 1/2	soubor	4,00	89,00	356,00
4	725819201R00	Montáž ventilu nástěnného G 1/2	soubor	4,00	70,00	280,00
5	721176103R00	Potrubí HT připojovací DN 50 x 1,8 mm	m	2,00	171,00	342,00
6	721194105R00	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	2,00	59,00	118,00
7	722174001T00	Potrubí z PP - Hostalen - DN 20	m	1,00	227,40	227,40
8	722174000T00	Vyvedení výpustek - Hostalen - 1/2"	ks	4,00	110,00	440,00
9	725810450T00	Trubička připojovací 1/2"x3/8"x 80 cm	kus	2,00	69,00	138,00
	Celkem za	725 Zařizovací předměty				3 853,40

POLOŽKOVÝ ROZPOČET

Rozpočet	12	ZTI - vybavení soc. zařízení	JKSO	
Objekt	Název objektu		SKP	
1	Nabídka		Měrná jednotka	
Stavba	Název stavby		Počet jednotek	0
17069	M. Budějovice " BESEDA "		Náklady na m.j.	0
Projektant			Typ rozpočtu	
Zpracovatel projektu	0			
Objednatel				
Dodavatel	MEZLÍK ,s.r.o.		Zakázkové číslo	17069
Rozpočtoval			Počet listů	

ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
HSV celkem	0	Ztížené výrobní podmínky	0
Z PSV celkem	62 430	Oborová přírážka	0
R M práce celkem	0	Přesun stavebních kapacit	0
N M dodávky celkem	0	Mimostaveništní doprava	0
ZRN celkem	62 430	Zařízení staveniště	0
		Provoz investora	0
HZS	0	Kompletační činnost (IČD)	0
ZRN+HZS	62 430	Ostatní náklady neuvedené	0
ZRN+ost.náklady+HZS	62 430	Ostatní náklady celkem	0

Vypracoval	Za zhotovitele	Za objednatele
Jméno :	Jméno :	Jméno :
Datum :	Datum :	Datum :
Podpis :	Podp	

Základ pro DPH	21,0 %	62 430 Kč
DPH	21,0 %	13 110 Kč
Základ pro DPH	0,0 %	0 Kč
DPH	0,0 %	0 Kč
CENA ZA OBJEKT CELKEM		75 541 Kč

Poznámka :

Stavba : 17069 M. Budějovice " BESEDA "
Objekt : 1 Nabídka

Rozpočet : 12
ZTI - vybavení soc. zařízení

REKAPITULACE STAVEBNÍCH DÍLŮ

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
721 Protipožární ucpávky	0	62 430	0	0	0
CELKEM OBJEKT	0	62 430	0	0	0

VEDLEJŠÍ ROZPOČTOVÉ NÁKLADY

Název VRN	Kč	%	Základna	Kč
Ztížené výrobní podmínky	0	0,0	62 430	0
Oborová přírážka	0	0,0	62 430	0
Přesun stavebních kapacit	0	0,0	62 430	0
Mimostaveništní doprava	0	0,0	62 430	0
Zařízení staveniště	0	0,0	62 430	0
Provoz investora	0	0,0	62 430	0
Kompletační činnost (IČD)	0	0,0	62 430	0
Rezerva rozpočtu	0	0,0	62 430	0
CELKEM VRN				0

Položkový rozpočet

Stavba :	17069 M. Budějovice " BESEDA "	Rozpočet: 12
Objekt :	1 Nabídka	ZTI - vybavení soc. zařízení

P.č.	Číslo položky	Název položky	MJ	množství	cena / MJ	celkem (Kč)
Díl:	721	Protipožární ucpávky				
1	pc	Dávkovač mýdla SLZ 39 na BESEDE, vč. dopravy	ks	8,00	1 058,00	8 464,00
2	pc	Zásobník na papír. ručníky SLZN 20	ks	6,00	1 430,00	8 580,00
3	pc	Odpadkový koš 20 lit SLZN 12X	ks	4,00	917,00	3 668,00
4	pc	WC kartáč SLZN 19X	ks	10,00	886,00	8 860,00
5	pc	Zásobník na toaletní papír SLZN 37	ks	10,00	1 289,00	12 890,00
6	pc	Odpadkový koš 12 lit SLZN 15X	ks	2,00	756,00	1 512,00
7	pc	Háček dvojitý na oděvy SLZN 57X	ks	2,00	181,00	362,00
8	pc	Dávkovač mýdla - Jíka	ks	4,00	781,00	3 124,00
9	pc	Háček na ručník - Jíka	ks	4,00	216,00	864,00
10	pc	WC kartáč v misce - Jíka	ks	4,00	791,00	3 164,00
11	pc	Držák toaletního papíru - Jíka	ks	4,00	739,00	2 956,00
12	pc	Drátěný držák ve sprše - Jíka	ks	1,00	788,00	788,00
13	72529-9101	Montáž koupelnových doplňků	kpl	59,00	122,00	7 198,00
	Celkem za	721 Protipožární ucpávky				62 430,00

Změna 45

Změnový list ZL 45 – VZT – méněpráce

Akce:

Rekonstrukce MKS Beseda


Předkladatel – zhotovitel:

STABO MB s.r.o.

Dopravní 1693

676 02 Moravské Budějovice

Datum: 9. 10. 2018

Zpracoval: 

1. Úvod, zdůvodnění

Při realizaci vzduchotechnických rozvodů došlo k některým změnám oproti projektové dokumentaci a tím k úspoře některých dodávek a montáží, zejména :

- regulačních klapek, jednořadých a dvouřadých vyústek, protidešťové stříšky;
- VZT potrubí včetně izolací;
- prostorových termostatů pro řízení ventilátorů.

2. Popis změny

2.1. Původní řešení

Viz. PD, výkaz výměr.

2.2. Nové řešení

Viz odstavec 1. Úvod, zdůvodnění.

2.3. Cenové porovnání

Celková cena díla se **změní**. Na základě oceněných výkazů výměr dojde ke **snížení ceny celkem o 99 152,60 Kč bez DPH**.

3. Závěr

Realizací této změny nedojde ke zhoršení kvality díla ani k prodloužení smluvního termínu pro dokončení díla. Dojde pouze ke snížení ceny díla.

4. Schvalovací list

4.1. Vyjádření zhotovitele:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:


4.2. Vyjádření generálního projektanta:

Změnu odsouhlasil

Datum:

Podpis:

4.3. Vyjádření TDI:

Změnu odsouhlasil: 

Datum:

Podp 

4.4. Vyjádření objednatele:

Změnu odsouhlasil:

Datum:

Podp 

Přílohy :

položkový rozpočet:

- Vzduchotechnika – méněpráce (6) vč. příloh

Položkový rozpočet

Rozpočet: 18/10/09-5 Méněpráce (6)		Základní rozpočet
Objekt: 24	Název objektu: Vzduchotechnika	JKSO:
Stavba: 609	Název stavby: BESEDA Moravské Budějovice	SKP:
Projektant: ARTPROJEKT JIHLAVA, spol. s r.o.	MJ:	Počet měrných jednotek: 0,0000
Objednatel: Město Moravské Budějovice	Náklady na MJ:	-99 153,00
Počet listů: 3	Zakázkové číslo:	
Zpracovatel projektu:	Zhotovitel: STABO MB s.r.o.	

Rozpočtové náklady

Základní rozpočtové náklady		Ostatní rozpočtové náklady	
Z R N	HSV celkem	0,00	
	PSV celkem	0,00	
	M práce celkem	-99 152,60	
	M dodávky celkem	0,00	
ZRN celkem		-99 152,60	
HZZ		0,00	Ostatní náklady neuvedené:
ZRN + ostatní náklady		-99 152,60	Ostatní náklady celkem:

Vypracoval:		Za zhotovitele:	Za objednatele:
Jméno:		Jméno:	Jméno:
Datum: 9. 10. 2018		Datum:	Datum:
Podpis:			
Základ pro DPH	21,0 % činí:	-99 152,60 Kč	
DPH	21,0 % činí:	-20 822,00 Kč	
Cena za objekt celkem:		- 119 974,60 Kč	

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.2
Objekt: 24	Vzduchotechnika	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-5	Měněpráce (6)		

Rekapitulace stavebních dílů

Stavební díl	HSV	PSV	Dodávka	Montáž	HZS
M24 Montáže vzduchotechnických zařízení	0,00	0,00	0,00	-99 152,60	0,00
Kč	0,00	0,00	0,00	-99 152,60	0,00

Stavba: 609	BESEDA Moravské Budějovice	Základní rozpočet	List č.3
Objekt: 24	Vzduchotechnika	Datum tisku: 9. 10. 2018	
Rozpočet: 18/10/09-5	Méněpráce (6)		

P. č.	Položka	Popis	MJ	Množství	Cena/MJ	Cena
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				
1	72.1	VZT (stavba) - Zař. I - Hlavní sál viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-2 416,00	-2 416,00
2	72.10	VZT (stavba) - Zař. IIIA - Hygien. a technické místnosti, viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-27 893,00	-27 893,00
3	72.10	VZT (sanace) - Zař. IIIA - Hygien. a technické místnosti, viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-15 388,60	-15 388,60
4	72.2	VZT (stavba) - Zař. II - Historický sál viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-1 780,00	-1 780,00
5	72.3	VZT (stavba) - Zař. III - Zrcadlový sál viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-1 780,00	-1 780,00
6	72.4	VZT (stavba) - Zař. IV - Malý sál viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-3 392,00	-3 392,00
7	72.5	VZT (stavba) - Zař. V - Foyer viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-3 764,00	-3 764,00
8	72.6	VZT (stavba) - Zař. VI - Šatna viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-17 773,00	-17 773,00
9	72.7	VZT (stavba) - Zař. VII - Hygien. a technické místnosti, viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-11 784,00	-11 784,00
10	72.8	VZT (stavba) - Zař. IA - Sál Budivoj viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-11 530,00	-11 530,00
11	72.9	VZT (sanace) - Zař. IIA - Zkušebna viz samostatná příloha	soubor	1,0000	-1 652,00	-1 652,00
	M24	Montáže vzduchotechnických zařízení				-99 152,60

REKAPITULACE STAVBY

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

Fuk

IČ:


DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-82 112,00
---------------------	--	--	--	-------------------

DPH základní	21,00%	ze	-82 112,00	-17 243,60
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-99 355,60
-------------------	----------	------------	-------------------



REKAPITULACE OBJEKTŮ STAVBY A SOUPISŮ PRACÍ

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba

Místo: Moravské Budějovice

Datum:

10.10.2018

Zadavatel:

Projektant:

Fuk

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód	Objekt, Soupis prací	Cena bez DPH [CZK]	Cena s DPH [CZK]	Typ
Náklady stavby celkem		-82 112,00		
72.1	Vzduchotechnika - Zař. I -Hlavní sál	-2 416,00		STA
72.2	Vzduchotechnika -Zař.II-Historický sál	-1 780,00		STA
72.3	Vzduchotechnika- Zař. III- Zrcadlový sál	-1 780,00		STA
72.4	Vzduchotechnika-zař. IV- Malý sál	-3 392,00		STA
72.5	Vzduchotechnika- Zař.V- foayer	-3 764,00		STA
72.6	Vzduchotechnika -Zař.VI- Šatna	-17 773,00		STA
72.7	Vzduchotechnika - Zař.VII - Hygienické a technické místnosti	-11 784,00		STA
72.8	Vzduchotechnika- Zař. IA - Sál Budivoj	-11 530,00		STA
72.10	Vzduchotechnika - Zař.IIIA -hygienické a technické místnosti	-27 893,00		STA

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba
Objekt: 72.1 - Vzduchotechnika - Zař. I -Hlavní sál

KSO: 801 43
Místo: Moravské Budějovice

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

IČ:
DIČ:

Uchazeč:
STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906
DIČ: CZ26245906

Projektant:
Fuk

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-2 416,00
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-2 416,00	-507,36
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 923,36
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba
Objekt: 72.1 - Vzduchotechnika - Zař. I -Hlavní sál
Místo: Moravské Budějovice Datum: 10.10.2018
Zadavatel: Projektant: Fuk
Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-2 416,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-2 416,00
751 - Vzduchotechnika	-2 416,00

SOUPIS PRACÍ

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba
Objekt: 72.1 - Vzduchotechnika - Zař. I -Hlavní sál

Místo: Moravské Budějovice Datum: 10.10.2018

Zadavatel: Projektant: Fuk

Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------	-----------------

Náklady soupisu celkem -2 416,00

PSV - Práce a dodávky PSV -2 416,00

751 - Vzduchotechnika -2 416,00

4	K	751514615	Mtž škrtící klapky do plech potrubí s přírubou do 0,280 m2	kus	-2,000	127,00	-254,00	CS ÚRS 2016 01
---	---	-----------	--	-----	--------	--------	---------	----------------

Montáž škrtící klapky nebo zpětné klapky do plechového potrubí čtyřhranné s přírubou, průřezu přes 0,210 do 0,280 m2

15	M	R7515100001	ruční regulační klapka 500x500	kus	-2,000	1 081,00	-2 162,00	
----	---	-------------	--------------------------------	-----	--------	----------	-----------	--

"3.NP" 2 2,000

KRYCÍ LIST SOUPISU

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba
Objekt: 72.2 - Vzduchotechnika -Zař.II-Historický sál

KSO:

Místo: Moravské Budějovice

Datum: 10.10.2018

Zadavatel:

IČ:

DIČ:

Uchazeč:

STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

IČ: 26245906

DIČ: CZ26245906

Projektant:

Fuk

IČ:

DIČ:

Poznámka:

Cena bez DPH				-1 780,00
---------------------	--	--	--	------------------

DPH základní	21,00%	ze	-1 780,00	-373,80
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00

Cena s DPH	v	CZK	-2 153,80
-------------------	----------	------------	------------------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ

Stavba: 73 - Beseda Moravské Budějovice-úpravy , revize , nové části - stavba
Objekt: 72.2 - Vzduchotechnika -Zař.II-Historický sál
Místo: Moravské Budějovice Datum: 10.10.2018
Zadavatel: Projektant: Fuk
Uchazeč: STABO MB s.r.o., Dopravní 1693, 676 02 Moravské Budějovice

Kód dílu - Popis	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem	-1 780,00
PSV - Práce a dodávky PSV	-1 780,00
751 - Vzduchotechnika	-1 780,00