

**Dodatek č.1 ke Smlouvě o dílo
a
příkazní smlouvě**

uzavřené dne 26.02.2018 v Hustopečích dle 2430 a § 2586 a následujících zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění na stavbu:

Mateřská škola Na sídlišti Hustopeče – I. etapa, nástavba 2 x 28 nových míst

mezi smluvními stranami:

1. Město Hustopeče

se sídlem Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

Zapsané v rejstříku ekonomických subjektů ČSÚ Brno

IČ 00283193

DIČ CZ00283193

Bankovní spojení:

Jednající ve věcech smluvních PaedDr. Hanou Potměšilovou, starostkou

ve věcech technických: Ing. Radkem Krušinou

dále jen **o b j e d n a t e l**

a

2. Ing. Libor Schwarz, Stavební projekční kancelář

se sídlem Hustopeče 693 01, Dlouhá 2

Bankovní spojení:

IČ 105 63 229

DIČ CZ5710080948

Oprávnění k podnikání: ŽÚ v Břeclavi, č.j. OŽÚ/2701/96/ŽL/F, ev.č.:370400-2283-00

dále jen **z h o t o v i t e l**.

I.

Předmět smlouvy

se doplňuje o bod 1.10 Zhotovitel dopracuje změny v PD, spočívající v zajištění bezbariérovosti nových prostor, v souladu s nabídkou ze dne 7.10.2018

II.

Doba plnění

Se mění takto:

2.1 Zhotovitel se zavazuje provést dílo a předat objednateli:

Dokumentace pro vydání stavebního povolení bude dokončena

do 4 měsíců od podepsání SOD.

Dopracování dokumentace dle bodu 1.10 bude dokončeno

do 31.10.2018

Dokumentace pro provádění stavby včetně podkladů pro zadání stavby bude dokončena

do 2 měsíců od nabytí právní moci stavebního
povolení, nejpozději však do konce srpna 2018

III. Cena díla a platební podmínky

Bod 3.1. se doplňuje takto takto:

3.1 Cena za provedení díla je mezi smluvními stranami sjednána podle zák. č. 526/1990 Sb. o cenách, ve znění pozdějších předpisů, jako cena smluvní. Smluvní strany se dohodly, že cena za celé dílo činí v souladu s cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 08.02.2018:

Projektové práce nástavby	300.000,- Kč
Projektové práce rekonstrukce	90.000,- Kč
Projektové práce rozšíření kuchyně	70.000,- Kč
Zajištění bezbariérovosti nových prostor	46.000,- Kč

Cena bez DPH celkem	506.000,- Kč
DPH 21 %	106.260,- Kč
Cena vč. DPH celkem	612.260,- Kč

Slovy: šestsetdvanáctisícdvěstěšedesát korun českých

V ostatních částech se smlouva o dílo a příkazní smlouva nemění.

Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nejdříve dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Nebude-li dodatek uveřejněn prostřednictvím registru smluv ani do tří měsíců ode dne, kdy byl uzavřen, platí, že je zrušen od počátku.


Tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž každý má platnost originálu. Každá ze stran obdrží po jednom vyhotovení.

V souladu s ustanovením § 4 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů se má za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku očekávat, strany posoudily obsah tohoto dodatku ke smlouvě a neshledávají jej rozporným, což stvrzují svým podpisem. Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo a příkazní smlouvě byl uzavřen na základě jejich pravé a svobodné vůle po pečlivém zvážení všech stran.

V Hustopečích, dne 24. 10. 2018



V Hustopečích, dne 22.10.2018



Doložka

dle § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) ve znění pozdějších předpisů

Město Hustopeče ve smyslu ustanovení § 41 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v této smlouvě byly splněny ze strany města Hustopeče veškeré zákonem, či jinými obecně závaznými právními předpisy stanovené podmínky ve formě předchozího zveřejnění, schválení či odsouhlasení, které jsou obligatorní pro platnost tohoto právního jednání. Tato smlouva byla schválena na schůzi Rady města Hustopeče dne 09.10.2018.

V Hustopečích dne 22.10.2018

.....
PaedDr. I
starostka

