

Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo OZP/17 /2017/SB

ze dne 15. ledna 2018

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů
(dále jen občanského zákoníku)

Článek I. Smluvní strany

I. Zadavatel: **Město Havlíčkův Brod**
Sídlo: Havlíčkovo náměstí 57, 580 61 Havlíčkův Brod 2
Zastoupený: Mgr. Jan Tecl, MBA, starosta města
V technických záležitostech: Ing. Marta Gerthnerová - vedoucí odboru životního prostředí a
Ing. Miroslav Sobotka – referent odboru životního prostředí
IČO: 00267449
DIČ: CZ00267449
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s.
Číslo účtu: 327521/0100
(dále jen zadavatel)

II. Zhotovitel: **Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.**
Sídlo: Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové
Statutární zástupce: Ing. Pavel Gregor, jednatel
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., č.ú.: 182 867 130 / 0300
IČO: 25251431
DIČ: CZ25251431
Zapsán v OR u KS Hradec Králové, oddíl C, vložka 10115

(dále jen zhotovitel)

Článek II. Důvod dodatku

Z důvodu dynamicky se měnícího stavu lesních porostů způsobeného kůrovcovou kalamitou se smluvní strany domluvily na níže uvedených změnách smlouvy.

Článek III. Předmět dodatku

Článek III. bod 3 nově zní:

Venkovní popisy porostů a návrhy hospodářských opatření budou ukončeny nejpozději **do 31. 12. 2018.**

Článek III. bod 4 nově zní:

Předání návrhu LHO (pro posouzení a uplatnění připomínek) **do 31. 3. 2019.**

V článku VI. bodě Platební podmínky se mění datum fakturace v souladu se změnou termínu dle článku III. bodu 4.

První platba ve výši 40% sjednané ceny díla bude zadavatelem uhrazena po prvním předání zpracovaného díla v souladu s termínem plnění **do 31. 3. 2019** dle ustanovení článku III. bodu 4 této smlouvy.

Článek IV. Závěrečná ustanovení

Ostatní části Smlouvy zůstávají beze změn.

Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s obsahem dodatku, a že nebyl ujednán v tísni ani za jinak nevýhodných podmínek.

Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a dvě zadavatel.

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

Strany této smlouvy berou na vědomí, že město Havlíčkův Brod jako správce osobních údajů je oprávněno zpracovávat zde uvedené osobní údaje v souladu s článkem 6 odst. 1 písm. b) Obecného nařízení (toto zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy) a písm. c) (toto zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti správce zveřejnit smlouvu na profilu zadavatele dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, postupy podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím nebo na své úřední desce dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích).

V Havlíčkově Brodě dne: 15. října 2018

V Hradci Králové dne: 18.10.2018

Za zadavatele:

Za zhotovitele:



Mgr. Jan Tecl, MBA – starosta města

Lesprojekt východní Čechy, s.r.o.
Gočárova 504
500 02 HRADEC KRÁLOVÉ
Tel.: 495 533 346 DIČ: CZ25251431

Ing. Pavel Gregor – jednatel

Doložka

Ve smyslu ustanovení § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona o obcích)

Město Havlíčkův Brod ve smyslu ustanovení § 41 zákona o obcích potvrzuje, že u právního jednání obsaženého v dodatku č.1 ke smlouvě č. OZP/17/2017/SB dle článku č.1 dodatku této smlouvy byly ze strany zadavatele splněny veškeré podmínky stanovené zákonem o obcích.

Předmětný dodatek č.1 smlouvy o dílo č. OZP/17/2017/SB byl projednán a schválen usnesením rady města Havlíčkova Brodu č. 785 /18 dne 15.10.2018.

V Havlíčkově Brodě dne 15. října 2018

Mgr. Jan Tecl, MBA
starosta města

