

DODATEK č.2 KE SMLouvĚ O DíLO

ze dne 10. 7. 2018

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel:

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel:

Článek I. Smluvní strany

Objednatel: Základní škola Vsetín, Ohrada 1876

Adresa: Nad Školou 1876, 755 01 Vsetín

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx, ředitelka školy
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxx, stavební technik odboru školství a kultury MěÚ Vsetín

IČ: 609 90 368

DIČ: není plátcem DPH

(dále jen **objednatel**)

a

Zhotovitel: TM Stav, spol. s r.o.

Adresa: Jasenice 729, 755 01 Vsetín

Zastoupena: xxxxxxxxxxx

Zastoupení:

- ve věcech smluvních: xxxxxxxxxxx
- ve věcech technických: xxxxxxxxxxx

IČO: 48399477

DIČ: CZ48399477

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

Číslo účtu: xxxxxxxxxxx

1. INFORMACE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE	
NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA MALÉHO ROZSAHU
MÍSTO PLNĚNÍ VZ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	134/2018

Článek II.
Předmět dodatku

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 10. 7. 2018 uzavřely smlouvu o dílo, dále jen „smlouva o dílo“. Předmětem smlouvy je provedení stavby s názvem „OPRAVA BĚŽECKÉ DRÁHY A DOSKOČIŠTĚ, I. ETAPA – BĚŽECKÁ DRÁHA A DOSKOČIŠTĚ“. Dne 24. 9. 2018 smluvní strany uzavřely dodatek ke smlouvě o dílo, jehož předmětem je rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností podkladu.

2. Předmět dodatku č. 2: Smluvní strany se dohodly na změně „smlouvy o dílo“ v článku III „Doba plnění a předání staveniště“, odstavec 2, takto:
Z důvodu rozšíření rozsahu díla o sanační opatření způsobené nedostatečnou únosností podkladu se prodlužuje termín dokončení díla do 31. 10. 2018.

III.
Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ se nemění a zůstávají v platnosti.
2. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Ve Vsetíně, dne 12. 10. 2018

Za objednatele:

Za zhotovitele:

xxxxxxxxx, ředitelka školy

xxxxxxxxx