

Ředitelství silnic a dálnic ČR	
správa Liberec (2)	
Dne	19-10-2018
Značka	4050
Referent	Počet pt.

## DODATEK Č. 2

### SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB

Číslo smlouvy: 09EU-003002

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 111 0007

Název související veřejné zakázky: I/9 Zahrádky, most ev.č. 9-042

Vypraveno  
dne 22-10-2018

4045

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami (dále jako „Smlouva“):

#### 1. Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem: Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4  
IČO: 659 93 390  
DIČ: CZ65993390  
právní forma: příspěvková organizace  
bankovní spojení: ČNB, č. ú. [redacted]  
statutární zástupce: [redacted]  
zastoupeno: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
[redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
(dále jen „Objednatel“)

a

#### 2. Projektová kancelář VANER s.r.o.

se sídlem: V Horkách 101/1, 460 07 Liberec 9  
IČO: 25458990  
DIČ: CZ25458990  
zápis v obchodním rejstříku: u KS v Ústí n. L., odd. C, vložka 19271  
právní forma: s.r.o.  
bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: [redacted]  
zastoupen: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [redacted]  
e-mail: [redacted]  
tel: [redacted]  
kontaktní osoba ve věcech technických: [redacted]  
e-mail: [redacted]

tel:

485 152 532

(dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „**Smluvní strany**“ nebo každý samostatně jen „**Smluvní strana**“)

se dohodli na uzavření dodatku ve znění:

### Článek 1. **Lhůty plnění**

Vzhledem ke zdlouhavému projednávání navrhovaného záměru opravy mostu a vyjádření DOSS, především od AOPK - Správa chráněné krajinné oblasti Kokořínsko - Máchův kraj a z nového projednání o udělení výjimky z ochranných podmínek přírodní rezervace se mění lhůta plnění a to:

- 1.1. Poskytovatel je povinen provést služby v následujících lhůtách:
  - 1.1.1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení: Nejpozději 03/2019.
  - 1.1.2. Výkon autorského dozoru na vyzvání Objednatele po dobu stavby do 12/2019.

### Článek 2. **Ostatní ujednání**

Ostatní ujednání zůstávají platná a neměnná.

V Liberci dne 22.10.2018

V Liberci dne 16.10.2018

Ředitelství silnic a dálnic

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_

Projektová kancelář VANER s.r.o.

\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_