

ČLÁNEK 1. PŘEDMĚT DODATKU

Smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 ke smlouvě o dílo č. O/18/078, na základě kterého dochází ke změně předmětu smlouvy, ceny a změně doby plnění.

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. II

Předmětem této smlouvy je vypracování prováděcí projektové dokumentace a dokumentace pro povolovací řízení stavby včetně kompletní dokladové části akce“ Rekonstrukce parního vytápění na horkovodní – teplovod PSB a Rekonstrukce čerpací stanice PSB“ v koordinaci na přestavbu SCZT v Brně z páry na HV.

- Etapa 1 –** projektová dokumentace na změnu tlakového pásma výměníku V1, specifikace nových oběhových čerpadel a síta na sání čerpadel
- Etapa 2 -** přestavba parní předávací stanice pro teplovod Staré Brno
nové doplňovací čerpadlo
přestavba parní stanice pro ohřev VZT
přesun rozvaděče RM11
nový rozvaděč za rozvaděč RMX – změna 16ks servo-pohonu z 1f na 3f, včetně změny místního ovládaní z rozvaděče na ovládaní z hlavy servo- pohonu.
- Etapa 3 -** ohřev napájecí vody z horkovodu

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. IV.1., IV.2.

IV.1. Zhotovitel se zavazuje předat dokumentaci pro povolovací řízení stavby na adresu objednatele

Etapa 1 nejpozději do 15.9.2018.

IV.2. Zhotovitel se zavazuje předat prováděcí dokumentaci na adresu objednatele.

Etapa 1 nejpozději do 15.9.2018.

Etapa 2 nejpozději do 25.12.2018.

Etapa 3 nejpozději do 25.12.2018.

NOVÉ ZNĚNÍ ČL. III.

Cena předmětu smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran. Cena představuje veškeré náklady na realizaci předmětu smlouvy v rozsahu této smlouvy o dílo.

Celková cena díla bez DPH

959.062,- Kč

(slovy: devětsetpadesátdevěttisícšedesát dva korun českých).

ČLÁNEK 2.
SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

- 2.1. Dodatek je zpracován ve dvou stejnopisech, z nichž každý má právní účinnost originálu, objednatel a zhotovitel obdrží po jednom z nich.
- 2.2. Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy povinnosti společnosti Teplárny Brno, a.s. uveřejňovat uzavřené smlouvy a jejich dodatky v Registru smluv v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o registru smluv a zákonem č. 106/1991 Sb., o svobodném přístupu k informacím, a to nejpozději do 30 dnů ode dne uzavření smlouvy. Pokud mají obě smluvní strany povinnost uveřejnit tento dodatek v Registru smluv, smluvní strany si dohodly, že tento dodatek do Registru smluv vloží Teplárny Brno, a.s. Za uveřejnění dodatku si nebudou smluvní strany nic platit ani nahrazovat či poskytovat. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že platnost tohoto ujednání zůstává zachována i v případě zániku či neplatnosti této smlouvy.
- 2.3. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti podpisem oprávněných zástupců obou smluvních stran.
- 2.4. Smluvní strany prohlašují, že dodatek je projevem jejich skutečné, svobodné a vážné vůle, že si tento dodatek řádně přečetly, jeho obsahu porozuměly a na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne:

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Petr Fajmon, MBA
místopředseda představenstva
a generální ředitel

.....
Ing. Radim Menčík
jednatel

.....
Ing. Vlastimil Sucháček, MBA
člen představenstva
a obchodní ředitel

