



Dodatek č. 4 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427,
číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.:
SOD00105919, ISPROFOND: 532 352 0013, uzavřené dne 01.12.2016

Název zakázky: „Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská“

Smluvní strany:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (vedoucí účastník Sdružení zadavatelů)

se sídlem: Dlážděná 1003/7, Praha 1 - Nové Město, PSČ 110 00

IČO: 70994234; DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl A, vložka 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem**, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy
na základě Pověření č. 2372 ze dne 26.02.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

(samostatně jako „**Objednatel č. 1**“)

a

Statutární město Plzeň

se sídlem: náměstí Republiky 1/1, PSČ 306 32, Plzeň

IČO: 00075370; DIČ: CZ00075370

jednající prostřednictvím: Odboru investic Magistrátu města Plzně, Škroupova 5, PSČ 306 32, Plzeň
zastoupené: **Ing. Pavlem Grisníkem**, vedoucím OI MMP

(samostatně jako „**Objednatel č. 2**“)

(společně jako „**Objednatel**“)

Projekt Uzel Plzeň, 2. stavba – přestavba osobního nádraží, včetně mostů Mikulášská je spolufinancovaný EU z programu
Nástroj pro propojení Evropy (CEF).

Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenes odpovědnost za jakékoli využití informací v ní
obsažených.

a

Metrostav a.s.

se sídlem: Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
IČO: 00014915, DIČ: CZ00014915
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 758

bankovní spojení: xxxxxxxxxx, č. účtu: xxxxxxxxxx,

zastoupena: **Ing. Františkem Kočím**, členem představenstva a
Jánem Dudášem, členem představenstva,

(dále také jako „**vedoucí společník**“)

a

OHL ŽS, a.s.

se sídlem: Burešova 938/17, Veveří, 602 00 Brno
IČ: 463 42 796, DIČ: CZ46342796
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 695

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem**, 1. místopředsedou představenstva a
Paolem Bee, MBA, 2. místopředsedou představenstva

(dále také jako „**společník**“)

SPOLEČNOST: „MTS + OHL – Uzel Plzeň“

založená v souladu se Společenskou smlouvou ze dne 21.06.2016 podle ustanovení § 2716 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, v platném znění, se sídlem Metrostav a.s., Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, kdy vedoucím společníkem je Metrostav a.s., se sídlem Koželužská 2450/4, Praha 8, Libeň, PSČ 180 00, IČO: 00014915, která je zmocněna na základě citované smlouvy přijímat závazky a pokyny za celou Společnost ji plnit a přijímat platby od objednatelů. Smlouva o dílo a její případné dodatky bude podepisována každým společníkem samostatně. Originál Společenské smlouvy ze dne 21.06.2016, kde je uveden rozsah zastupování a zmocnění vedoucího společníka, je součástí předložené nabídky.

(dále všichni též společně označováni jako jen „**Zhotovitel**“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 4 jsou následující skutečnosti:

1. Úprava ceny díla a změna rozsahu předmětu plnění podle Smlouvy, číslo smlouvy Objednatelů č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatelů č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01.12.2016, ve znění dodatků č. 1 až č. 3. Smluvní strany se v souladu se schválenými Změnovými listy stavby (dále též „ZL“) č. 2 a č. 4, a v souladu s ustanovením § 222, odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen zákon), dohodly na změně rozsahu předmětu plnění Díla a s tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele. Celkem vícepráce ze ZL č. 2 činí 463 633,16 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 2 méněpráce ve výši 104 627,84 Kč bez DPH. Celkem vícepráce ze ZL č. 4 činí 45 843 961,04 Kč bez DPH. Zároveň jsou obsahem ZL č. 4 méněpráce ve výši 3 439 030,78 Kč bez DPH.

2. Jedná se o práce na sedmi stavebních objektech, jejichž potřeba vznikla v souvislosti s rozšířením předmětu Díla o nezbytné dodatečné práce a zúžení předmětu Díla o práce, u kterých došlo dodatečně najevo, že je není třeba provést, nebo že mají být provedeny, ale v menším rozsahu a které souvisejí zejména s pracemi na železničním mostu, na železničním spodku, na kanalizacích, na vodovodní přípojce a rozvodu vody a s pracemi na příjezdové komunikaci a zpevněné ploše (ZBV č. 40, ZBV č. 58, ZBV č. 21N, ZBV č. 21K a ZBV č. 44).

Celkový cenový nárůst změn závazků ze Smlouvy dle ustanovení § 222, odst. 9 ZZVZ je cca 5,87 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. Úprava Ceny Díla (nákladů) je stanovena ke dni podpisu dodatku č. 4. V souvislosti s těmito skutečnostmi se upravuje článek 3, odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.

3. Úprava přílohy č. 4 Smlouvy – Rozpis Ceny Díla. V příloze č. 4 Smlouvy se tabulka, v níž je uvedena cena jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů, platná k datu podpisu dodatku č. 3 ruší a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které zahrnuje aktuální Cenu Díla (nákladů) v členění po jednotlivých SO a PS. V souvislosti s touto skutečností se upravují článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 4, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy.
4. Změna oprávněných osob na straně Objednatele i Zhotovitele a s tím související úprava Přílohy č. 6 Smlouvy – Oprávněné osoby. Objednatel č. 1 jmenoval novou osobou oprávněnou jednat ve věcech technických pana xxxxxxxxxx. Zhotovitel se rozhodl jmenovat novým stavbyvedoucím pana xxxxxxxxxx, dále Zhotovitel jmenoval novou osobou odpovědnou za kontrolu kvality pana xxxxxxxxxx a novou osobou odpovědnou za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci byl jmenován pan xxxxxxxxxx. Objednatel se změnou oprávněných osob na straně Zhotovitele souhlasí. V souvislosti s touto skutečností se upravuje článek 5, odst. 5.12, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a Příloha č. 6, ve znění dodatku č. 1 Smlouvy.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., v platném znění.

I.

Vzhledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany v souladu s ustanovením článku 5, odst. 5.3 Smlouvy dohodli na úpravě Smlouvy o dílo, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, uzavřené dne 01. 12. 2016, ve znění dodatku č. 1, č. 2 a č. 3, takto:

1) Článek 3. - PŘEDMĚT, CENA A HARMONOGRAM POSTUPU PRACÍ SMLOUVY

- ruší se stávající znění odst. 3.3, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

- 3.3 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a za řádně provedené a předané Dílo zaplatit Zhotoviteli za podmínek stanovených touto Smlouvou Cenu Díla, přičemž maximální Cena Díla zaokrouhlená na dvě desetinná místa je:

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 3 960 752 889,17 Kč

Úprava Ceny Díla dle dodatku č. 4 (práce dle ZL č. 2 a ZL č.4) + 42 763 935,58 Kč

Cena Díla bez DPH, ve znění dodatku č. 4 1 003 516 824,75 Kč

slovy: **jedna miliarda tři miliony pět set šestnáct tisíc osm set dvacet čtyři korun českých sedmdesát pět haléřů**

Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS) je uveden v Příloze č. 4 této Smlouvy (nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4).

2) Článek 5. – ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- ruší se stávající znění odst. 5.12, ve znění dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým textem v tomto znění:

5.12 Součástí Smlouvy tvoří tyto přílohy:

- Příloha č. 1: Obchodní podmínky
- Příloha č. 2: Technické podmínky:
a) Technické kvalitativní podmínky staveb státních drah (TKP Staveb)
b) Všeobecné technické podmínky realizace stavby - VTP/R/06/15
c) Zvláštní technické podmínky
- Příloha č. 3: Související dokumenty
- Příloha č. 4: Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 5: Harmonogram postupu prací
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 6: Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4
- Příloha č. 7: Seznam požadovaných pojištění
- Příloha č. 8: Seznam subdodavatelů
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1
- Příloha č. 9: Přehled rozdělení investic mezi Objednatele č. 1 a Objednatele č. 2
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 1

3) Příloha č. 4 Smlouvy o Dílo – Rozpis Ceny Díla

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 4 – Rozpis Ceny Díla. Ruší se znění přílohy č. 4 platné ke dni podpisu dodatku č. 3 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 4 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

4) Příloha č. 6 Smlouvy o Dílo – Oprávněné osoby

Smluvní strany se dohodly na úpravě přílohy č. 6 – Oprávněné osoby. Ruší se znění přílohy č. 6 platné ke dni podpisu dodatku č. 1 Smlouvy a nahrazuje se novým zněním platným k datu podpisu dodatku č. 4, které je přílohou č. 2 tohoto dodatku č. 4 (současně příloha č. 6 Smlouvy) a jeho nedílnou součástí.

II.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek č. 4 nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 4 v Registru smluv, v souladu se zákonem o registru smluv, v platném znění. Zveřejnění dodatku č. 4 v Registru smluv zajistí na základě dohody smluvních stran Objednatel č. 1.

3. Ostatní ustanovení Smlouvy, číslo smlouvy Objednatele č. 1: E618-S-12709/2016/PH, číslo smlouvy Objednatele č. 2: 2016/005427, číslo smlouvy Zhotovitele - Metrostav a.s.: 1605 3616, číslo smlouvy Zhotovitele - OHL ŽS, a.s.: SOD00105919, nedotčené tímto dodatkem č. 4 zůstávají v platnosti beze změn.
4. Tento dodatek č. 4 je vyhotoven ve **dvanácti (12)** vyhotoveních, z nichž Objednatel obdrží **osm (8)** vyhotovení a Zhotovitel obdrží **čtyři (4)** vyhotovení.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek č. 4 přečetly, že s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho k němu připojují svoje podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 4 jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 (Příloha č. 4 Smlouvy): Rozpis Ceny Díla
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

Příloha č. 2 (Příloha č. 6 Smlouvy): Oprávněné osoby
- nové znění ke dni podpisu dodatku č. 4

V Praze dne 22.10.2018

Za Objednatele č. 1:

V Praze dne 9.10.2018

Za Zhotovitele Metrostav a.s.:

.....
Ing. Mojmír Nejezchleb
náměstek GŘ pro modernizaci dráhy
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace

.....
Ing. František Kočí
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Plzni dne 10.10.2018

Za Objednatele č. 2

.....
Ján Dudáš
člen představenstva
Metrostav a.s.

V Brně dne 8.10.2018

Za Zhotovitele OHL ŽS, a.s.

.....
Ing. Pavel Grisník
vedoucí Odboru investic
Magistrátu města Plzně

.....
Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

.....
Paolo Bee, MBA
2. místopředseda představenstva
OHL ŽS, a.s.

**Příloha č. 4
Rozpis Ceny Díla**

- **Rozpis Ceny Díla dle stavebních objektů (SO) a provozních souborů (PS):**

Číslo PS/SO	Název PS/SO	Majitel	Fakturační řada	Celková cena Díla dle dodatku č. 3, bez DPH	Zl č 2 a 4, práce dle §222/6		Celková cena Díla dle dodatku č. 4, bez DPH
					vícepráce	méněpráce	
	Celkem			960 752 889,17	46 307 594,20	-3 543 658,62	1 003 516 824,75
	z toho SŽDC K						
	z toho SŽDC N						
	z toho PLZEŇ N 1 (PS/SO na podatelnu 8. s DPH)						
	z toho PLZEŇ N 2 (PS/SO na podatelnu 12. bez DPH)						
	z toho OSTATNÍ N 1						
	z toho OSTATNÍ N 2						
	z toho OSTATNÍ N 3						
Číslo PS/SO	Název PS/SO						
D.1	Železniční zabezpečovací zařízení						
PS 02-21-01.2	Ústřední stavědlo Plzeň, SZZ						
PS 02-21-01.3	ZST Plzeň hl.n., obvod Jižní předměstí, úprava MPZZ						
PS 91-21-01.2	Plzeň seřadovací nádraží, úprava ZZ St.Jižní Šlajfka						
PS 91-21-01.21	Plzeň seřadovací nádraží, úprava ZZ St.14						
D.2	Železniční sdělovací zařízení						
PS 34-22-21.2	ZST Plzeň hl. n., místní kabelizace						
PS 91-22-03.2	Plzeň seřadovací nádraží, úpravy místní kabelizace						
PS 34-22-28.2	ZST Plzeň hl. n., rozhlasové zařízení						
PS 34-22-11.2	Ústřední stavědlo, telefonní zapojovač						
PS 35-22-12	Zast. Plzeň Jižní předměstí, telefonní zapojovač						
PS 34-22-25.2	ZST Plzeň hl. n., kamerový systém						
PS 35-22-26	Zast. Plzeň Jižní předměstí, ASHS						
PS 34-22-02.2	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy DOK SŽDC s.o.						
PS 34-22-03.2	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy TK						
PS 34-22-04.2	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DK						
PS 34-22-05.2	Ústřední stavědlo Plzeň - Plzeň hl. n., úpravy stávajících DOK ČD-Telematika a.s.						
PS 34-22-29.2	ZST Plzeň hl. n., informační zařízení						
PS 02-22-04.2	Uzel Plzeň, úprava MRS						
PS 02-22-02.2	Uzel Plzeň, přenosový systém						
PS 34-22-26.2	ZST Plzeň hl. n., sdělovací zařízení						
PS 34-22-30	St. 5 Radbuza, demontáž sdělovacího zařízení						
D.3	Síťoproudá technologie včetně DRT						
PS 34-22-50.2	Elektrodispečink Plzeň, doplnění DRT						
PS 34-22-51.2	Ústřední stavědlo Plzeň, TS 22/0,4 kv, DRT						
PS 34-22-55.2	Uzel Plzeň, dálková diagnostika DDTS ŽDC						
PS 34-22-56.2	ED SŽDC Plzeň, doplnění DDTS ŽDC						
PS 34-23-14.2	EPZ 2, technologie						
D.4	Ostatní technologická zařízení						
PS 34-24-01	Zdvhací zařízení vč. horní stanice v zavazadlovém tunelu, km 349,079 (ev. km 349,082)						
PS 34-24-04	Zdvhací zařízení vč. horní stanice v podchodu pro pěší, km 349,112 (ev. km 109,697 trati Praha – Plzeň)						
PS 198-24-01	Eskaletory ze stávajícího podchodu pod ulicí Mikulášská						
PS 91-24-01	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, odsávací stojany						
E.1.1	Železniční svršek a spodek						
E.1.2	Železniční přejezdy						
E.1.3	Nástupiště						
SO 34-33-01.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. svršek						
SO 34-33-11.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, žel. spodek						
SO 91-33-01.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek						
SO 91-33-11.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční spodek						
SO 91-33-01.21	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, železniční svršek DKV						
SO 34-33-20.2	ZST Plzeň hl.n., výstroj trati						
SO 34-33-23.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 3						
SO 34-33-25.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5						
SO 34-33-25.21	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - vstupy do výpravní budovy						
SO 34-33-25.22	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 5 - balkon výpravní budovy						
SO 34-33-26	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, ostrovní nástupiště č. 6						
SO 91-33-01.22	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úrovňové křížení v km 1,825 760						
E.1.4	Mosty, propustky a zdi						
SO 34-38-04.2	Železniční most v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha – Plzeň						
SO 34-38-04.2-DO	Dopravní opatření pro demontáž části žel. mostu v km 102,012 (ev. km 108,629) trati Praha - Plzeň						
SO 34-38-07.2	Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň						
SO 34-38-08	Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice – Plzeň						
SO 34-38-08.21	Vzduchotechnika železničního mostu v km 349,079 trati Č. Budějovice Plzeň						
SO 34-38-10.21	Železniční most v km 103,085 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 349,117 trati Č. Budějovice – Plzeň), úprava výstu						
SO 34-38-12	Železniční most v km 103,252 trati Plzeň – Domažlice (ev. km 109,836)						
SO 34-38-12-PK	Úprava Mikulášské ulice pro výstavbu přemostění						
SO 34-38-12-DO	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.						
SO 34-38-12-DO	Dopravní opatření pro výstavbu přemostění Mikulášské ul.						
SO 34-38-12-TT	Úprava TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-12.2-TT	Provizorní úpravy TT v Mikulášské ulici pro výstavbu přemostění sever						
SO 34-38-13	Železniční most v km 349,293 trati Plzeň – Čeb (ev. km 349,279)						
SO 34-38-52.2	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - sever						
SO 34-38-52.21	Opěrná zeď mezi osobním podchodem a severní opěrnou zdí						
SO 34-38-53	Opěrné zdi v oblasti hlavního nádraží - jih						
SO 35-38-41	Návěstní lávka v km 350,366 trati Plzeň – Čeb						
SO 198-38-01	Úprava stáv. podchodu pod ulicí Mikulášská						
SO 198-38-01.2	ZST. Plzeň hl. n., úprava stávaj. podchodu pod ul. Mikulášská, elektroinstalace						
E.1.5	Ostatní inženýrské objekty						
SO 34-39-23	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží - ulice Mikulášská, úpravy kabelů Správy informačních technologií měO						
E.1.6	Potrubiční vedení						
SO 34-37-03	Přeložka vodovodu DN 400 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň						
SO 34-37-04	Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici - Vodárna Plzeň						
SO 34-37-04.1	Přeložka vodovodu DN 550 v Mikulášské ulici, odbočka DN 100 - Vodárna Plzeň						
SO 34-37-21.2	ZST Plzeň hl.n., kanalizace						
SO 34-37-25	Přeložka stoky 110/60, Mikulášská ul. - Vodárna Plze						
SO 34-37-27.1	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - město Plzeň						
SO 34-37-27.2	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - SŽDC						
SO 34-37-27.3	Kanalizace pro odvodnění komunikace Mikulášská ul. - RSD						
SO 34-37-28.2	ZST Plzeň hl. n., úprava rozvodu vody						
SO 34-37-42	Přeložka NTL plynu v Mikulášské ulici						
SO 91-37-50	Plzeň seřadovací n., odstavné koleje, splašková kanalizace						
SO 91-37-51	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, kanalizace						
SO 91-37-52	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, vodovodní přípojka a rozvod vody						
E.1.8	Pozemní komunikace						
SO 198-32-01.2	Ulice Mikulášská						
SO 198-32-01.21	Ulice Mikulášská, přednádraží a místní komunikace						
SO 91-32-51	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, příjezdová komunikace a zpevněné plochy						
E.1.9	Kabelovody, kolektory						
SO 34-33-61.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, kabelová trasa						
SO 34-33-63	Kabelová trasa CETIN a.s. pod mostem Mikulášská						
E.1.11	Objekty pro zajištění veřejného zájmu						
SO 34-31-41.2	Terénní úpravy a příprava území, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.2	Úprava stávajících komunikací, lokalita osobní nádraží						
SO 34-31-71.21	Úprava stávajících komunikací, lokalita výstupu ze zavazadlového podchodu						
E.2	Pozemní stavební objekty a technické vybavení pozemních stavebních objektů						
SO 35-34-01.2	Stavební úpravy ve VB na Jižním Předměstí pro umístění technologie						
SO 91-34-50	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, základy pro odsávací stojany						
SO 34-34-30.2	Zastřešení nástupiště a podchodů, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.2	Zastřešení nástupiště podél VB, osobní nádraží - rekonstrukce						
SO 34-34-31.21	Zastřešení nástupiště podél VB, osobní nádraží - balkon výpravní budovy						
SO 34-34-32.2	Zastřešení přednádraží, osobní nádraží - repase						
SO 198-34-01	Úprava zastřešení výstupu z podchodu pod ulicí Mikulášská						
SO 34-34-20.2	ZST Plzeň hl. n., osobní nádraží, orientační systém						
SO 34-34-60.2	Demolice, osobní nádraží						
E.3.1	Trakční vedení						
E.3.7	Ukolejnění kovových konstrukcí						
SO 34-35-01.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, trakční vedení						
SO 34-35-02.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, trakční vedení						
SO 34-35-03.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního n., připojení transf. na trakční vedení						
SO 34-35-05.2	Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-06.2	Plzeň, ulice Mikulášská /sever/ úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-08.2	Plzeň, ulice Mikulášská /jih/ úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 34-35-09.2	Plzeň, ulice u Prazdroje, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 34-35-10.2	Plzeň, úprava trakčního vedení trolejbusu na objízdné trase						
SO 34-35-30.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, provizorní úpravy ZOK						
SO 198-35-01	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení tramvaje						
SO 198-35-02	Mikulášská ulice, úprava trakčního vedení trolejbusu						
SO 91-35-01.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, trakčního vedení						
SO 34-35-20.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 2, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 34-35-21.2	ZST Plzeň hl. n., obvod osobního nádraží, část 1, ukolejnění vodivých konstrukcí						
SO 91-35-20.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, ukolejnění vodivých konstrukcí						

E.3.4	Ohřev výměn	Elektrické předtápěcí zařízení (EPZ)						
E.3.5	Rozvody vn, nn, osvětlení a DOUO							
F.3.6								
SO 34-36-03.2	ZST Plzeň hl. n., EOVS							
SO 34-36-09.2	ZST Plzeň hl. n., EPZ 2 v km 348,825, kabelový rozvod							
SO 34-36-02.2	ZST Plzeň hl. n., úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení							
SO 34-36-04.2	ZST Plzeň hl. n., DOUO							
SO 34-36-13	Železniční most v km 349,079 (ev. km 349,082) trati Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení							
SO 34-36-20	ZST Plzeň hl. n., osvětlení přednádraží SVSMP							
SO 34-36-21	Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha - Plzeň, přeložky kabelů VO							
SO 34-36-21.1	Přeložka koord. Kabelu SSZ Úprava SSZ na křižovatce Mikulášská - U Trati - Železniční							
SO 34-36-22	Železniční most v ev. km 349,279 trati Č. Budějovice - Plzeň, přeložky kabelů VO SVSMP							
SO 34-36-23	Železniční most v ev. km 109,836 trati Praha-Plzeň, osvětlení SVSMP							
SO 34-36-24	Žel. most km 349,279, Č. Budějovice - Plzeň, osvětlení SVSMP							
SO 34-36-25.1	Mikulášská ulice, přeložky kabelů DP							
SO 34-36-25	Železniční most v km 102,909 trati Praha - Plzeň, osvětlení							
SO 35-36-02.2	Zast. Plzeň jižní předměstí, úprava TS 25/0,4kV v km 350,793 vč. přípojky NN pro SSZ a MPZZ							
SO 91-36-02.2	Plzeň seřadovací nádraží, odstavné koleje, úpravy kabelového rozvodu nn a osvětlení							
SO 91-36-03.2	Plzeň seřadovací nádraží, DOUO							
VSE	Všeobecné objekty							
SO 99-89-82	Všeobecný objekt							
SO 99-89-92	Publicita							

Příloha č. 6
Oprávněné osoby

Za Objednatele:

- ve věcech smluvních Objednatel č. 1 (vyjma podpisu této Smlouvy a jejích případných dodatků) :

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech smluvních a obchodních Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických Objednatel č. 1:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech technických Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech realizace stavby a ve věcech obchodních Objednatel č. 1:

- náměstek ředitele příslušné Stavební správy pro investice a jím pověřený zástupci

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- zástupce technického dozoru stavebníka (TDS) Objednatel č. 1:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 2:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese železniční svršek a železniční spodek:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese umělé stavby:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese elektro:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese sdělovací zařízení:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- technický dozor stavebníka (TDS) Objednatel č. 1 profese pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ekonom stavby:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- ve věcech geodetických:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- osoba Objednatele č. 1 oprávněná k provádění orientační kontroly zaměstnanců Zhotovitele, resp. Subdodavatelů:

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	

- Koordinátor BOZP na staveništi a osoba oprávněná k provádění orientační kontroly zaměstnanců Zhotovitele, resp. Subdodavatelů (CPS):

Jméno a příjmení	
E-mail	
Telefon	
Číslo osvědčení	

Za Zhotovitele:

- ve věcech smluvních a obchodních:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- ve věcech technických:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- stavbyvedoucí:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- zástupce stavbyvedoucího:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na železniční svršek a spodek:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní a městské komunikace:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na pozemní stavby:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na mosty a inženýrské konstrukce:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na sdělovací a zabezpečovací zařízení:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- specialista (vedoucí prací) na trakční vedení a silnoproud:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za kontrolu kvality:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za oblast bezpečnosti a ochrany zdraví při práci:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za ochranu životního prostředí:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- osoba odpovědná za odpadové hospodářství:

Jméno a příjmení	
Adresa	Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8
E-mail	
Telefon	
Fax	

- úředně oprávněný zeměměřický inženýr:

Jméno a příjmení	
Adresa	
E-mail	
Telefon	
Fax	

Osoby oprávněné jednat ve věcech smluvních a obchodních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání obchodního a smluvního charakteru.

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických a realizačních jsou oprávněny v rámci této Smlouvy vést s druhou stranou jednání technického charakteru. Dále jsou oprávněny provádět činnosti a úkony, o nichž to stanoví tato Smlouva.

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **128645**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8e2464d3-01f9-4020-bd25-64f5bf12743a

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **24.10.2018 14:35:06**



c3456c6f-6c86-4a0e-a62f-994eb5dd6937