

19-10-2018

DODATEK Č. 3 SMLOUVY O DÍLO

č. 050/S954/2015/066/Kys

LCR0917256



Lesy České republiky, s. p.

IČO: 42196451

DIČ: CZ42196451

sídlo: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Josef Vojáček, generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice 19/2015 Podpisový řád: Ing. Mojmírou Hillermanovou vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy

ve věcech technických jedná: [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Vodohospodářský rozvoj a výstavba, a.s.

sídlo: Nábřežní 90/4, 150 56 Praha 5

IČO: 471 16 901

DIČ: CZ47116901

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1930

statutární orgán: Ing. Jan Plechatý, předseda představenstva, Ing. Šárka Balšánková, místopředseda

představenstva, Ing. Jiří Valdhans, člen představenstva, Ing. Jiří Frýba, člen představenstva, Ing. Jan Cihlář, člen představenstva,

zastoupený: Ing. Janem Cihlářem, členem představenstva a ředitelem divize 02,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: [REDACTED]

(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli dle zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo

Smluvní strany shora uvedené uzavřely Smlouvu o dílo č. 050/S954/2015/066/Kys na zhotovení projektové dokumentace „Losinský potok ř. km 0,040-0,500 - revitalizace“,

kterou tímto dodatkem č. 3 mění.

Na základě vzájemné dohody mezi objednatelem a zpracovatelem budou provedeny maximálně čtyři autorské dozory v rámci stavby.

Dle uzavřené smlouvy o dílo č. 050/S954/2015/066/Kys je sjednaná smluvní cena a to jako sazba za účast na stavbě. Sazba za účast na stavbě činí 2400 Kč bez DPH za jednu účast zhotovitele na stavbě.

Celková cena za provedení autorský dozor bude na základě výše popsaných změn tímto dodatkem upravena na **9.600,- Kč** bez DPH.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem č. 3 zůstávají beze změn.

Tento dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

V případě, že se na smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v rozhodném znění, a je-li dle uvedeného zákona účinnost smlouvy vázána na její uveřejnění, nabývá i tento dodatek účinnosti nejdříve dnem uveřejnění.

Dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží po dvou.

V PRAZE dne 18. 10. 2018

V Benešově dne 22. 10. 2018

Zhotovitel
Ing. Jan Plechatý
předseda představenstva

Ing. Jiří Valdhaun
člen představenstva

Ing. Miroslava Hněrdmanová,
vedoucí Správy toků – oblast povodí Vltavy
Lesy České republiky, s.p.