

Dodatek č. 2 ke kupní smlouvě

uzavřená podle § 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Níže označené smluvní strany-----

statutární město Frýdek-Místek

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek

osoba oprávněna jednat: Mgr. Michal Pobucký, DiS., primátor

IČ: 00296643

DIČ: CZ00296643

Tel. 558 609 111 – ústředna

kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE], referent IO

tel.: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

- dále jen kupující

a

KABLIK NET s.r.o.

se sídlem Václava Talicha 1873, 73801 Frýdek-Místek,

zastoupena [REDAKCE], jednatelem

IČ: 06127533

DIČ: CZ06127533

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, pod sp. zn. Oddíl C, vložka 70740

č. účtu: [REDAKCE]

tel: [REDAKCE]

email: [REDAKCE]

- dále jen prodávající
- kupující a prodávající dále jen smluvní strany

se dohodly na uzavření dodatku č. 2 kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu – dodávka a instalace elektrotechniky II.“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

1. PŘEDMĚT DODATKU

Předmětem tohoto dodatku je změna, doplnění nebo rozšíření následujících ujednání kupní smlouvy ze dne 21. 03. 2018 pod názvem „Dům č.p. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu – dodávka a instalace elektrotechniky II“.



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

1.1. **Původní článek č. 1 Předmět a rozsah plnění** se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Předmět díla se upravuje o neprováděné dodávky odpovídající požadavkům objednatele na užívání objektu.

S ohledem na umístění dataprojektoru nebylo nutné osazovat dvě protilehlé místnosti zatemňovací roletou a promítacím plátnem. Tyto byly dodány dle potřeby jen do jedné místnosti.

1.2. **Původní článek č. 4. Cena a platební podmínky** se upravuje a doplňuje

Původní kupní cena	284.450,00 Kč bez DPH, tj. 344.184,50 Kč vč. DPH
Cena dodatečných dodávek dle Dodatku č. 1	6.924,55 Kč bez DPH, tj. 7.963,00 Kč vč. DPH
Kupní cena dle Dodatku č. 1	291.374,55 Kč bez DPH, tj. 352.147,50 Kč vč. DPH
Cena neprováděných dodávek dle Dodatku č. 2	- 4.600,00 Kč bez DPH tj. - 5.566,00 Kč vč. DPH
Kupní cena dle Dodatku č. 2	286.774,55 Kč bez DPH tj. 346.581,50 Kč vč. DPH

2. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ujednání kupní smlouvy nedotčené tímto dodatkem č. 2, zůstávají v platnosti beze změny v celém svém rozsahu. Strany konstatují, že přípustnost změny smlouvy je založena na analogické aplikaci ustanovení § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
3. Tento dodatek č. 2 je uzavřen na základě rozhodnutí 121. schůze Rady města Frýdku-Místku ze dne 09.10.2018.
4. Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tuto smlouvu



Dodatek č. 2 Kupní smlouvy k veřejné zakázce s názvem „Dům čp. 1345, ul. Míru – rekonstrukce části domu –
dodávka a instalace elektrotechniky II.“

číslo veřejné zakázky: P18V00000029

způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Smlouva nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Za kupujícího:

Za prodávajícího:

Ve Frýdku-Místku, dne _____ 2018

V _____, dne _____ 2018

Mgr. Michal Pobucký, DiS.
primátor

jedenatel



EVROPSKÁ UNIE
Evropský fond pro regionální rozvoj
Integrovaný regionální operační program



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR