

## Změnový list č. 2 ze dne 16.10.2018

Název stavby:	Revitalizace prakové plochy v centru města
Číslo smluvního vztahu:	43/2/2018
Název části stavby (PS, SO):	
Na základě oznámení objednatele/provozovatele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 5.5/5.6/5.7/5.8/5.9/ smlouvy o dílo. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu	
Původní řešení dle smluvní dokumentace: čl. V bod 5.1 cena za zpracování DUR/DPS 160 000 Kč bez DPH čl. V bod 5.2 cena za autorský a technický dozor ve výši 12 000 Kč bez DPH	
Nové řešení: navýšení ceny za zpracování DUR/DPS o změnový list č. 1 ve výši 30 000 Kč bez DPH, tj. celkem 190 000 Kč bez DPH cena za autorský a technický dozor ve výši 12 000 Kč bez DPH	
Zdůvodnění změny: Při zpracování změnového listu č. 1 došlo k administrativnímu pochybení při sčítání celkových cen a nebyla započtena cena za výkon autorského a technického dozoru ve výši 12 000 Kč bez DPH.	
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.	

Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:	---

Vliv změny na smluvní cenu:	ano
Cena díla dle smluvního vztahu vč. DPH:	229 900,00 Kč
Navýšení ceny díla vč. DPH:	14 520,00 Kč
Nová cena díla vč. DPH:	244 420,00 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	
Nový termín dokončení díla:	

Změnu navrhuje (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 16.10.2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22 -10- 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce projektanta (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22 -10- 2018

Podpis: [REDACTED]

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22 -10- 2018

Podpis: [REDACTED]

Správce rozpočtu (jméno, příjmení): [REDACTED]

Datum: 22 -10- 2018

Podpis: [REDACTED]

Příloha změnového listu: ---