

SMLOUVA O DÍLO č. 36/16 – Dodatek č. 3

uzavřená podle Zákona č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Název: Opravy ploch a obrub v areálu DPCHJ a.s.
(dokončení opravy ploch v areálu DPCHJ a.s.)

Č. smlouvy objednatele: 36/16
Č. smlouvy zhotovitele: 0502 117 1

1. Smluvní strany

1.1 **Objednatel: Dopravní podnik měst Chomutova a Jirkova a.s.**

Sídlo: Školní 999/6, 430 01 Chomutov
zapsaná do Obchodního rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka č. 781
IČ : 64053466
DIČ: CZ64053466
Zastoupená: Ing. Petrem Maxou, ředitelem společnosti
Tel.: 474 616 101 fax: 474 616 110
Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov
Číslo účtu: 2112500287/0100
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- smluvních: Ing. Petr Maxa, ředitel společnosti
- realizace díla: Ing. Jaroslav Kužmínski, provozní manažer
(dále jen „objednatel“)

1.2 **Zhotovitel: Vodohospodářské stavby, společnost s ručením omezeným**

Sídlo: Křížkova 2393, 415 01 Teplice
zapsaná do Obchodního rejstříku Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1578
IČ: 402 33 308
DIČ: CZ402 33 308
Zastoupená: Ing. Tomášem Hořejším, jednatelem
Ing. Zdeňkem Dvořákem, jednatelem
Vilémem Řáhou, jednatelem
Tel.: 417 941 117 . fax: 417 941 159
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.
č. účtu: 2563122/0800
Oprávněný zástupce pověřený jednáním ve věcech:
- smluvních: Ing. Tomáš Hořejší, jednatel
Ing. Zdeněk Dvořák, jednatel
Vilém Řáha, jednatel
- realizace díla: Ing. František Moroz, ředitel divize Inženýrských činností
(dále jen „zhotovitel“)

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na změně článku č.3 ve SoD č. 36/16 - lhůty plnění.

2. Předmět smlouvy

Předmětem smlouvy je provedení dokončení **opravy plochy**, podle záměru objednatele (plánu) zpracované objednatelem.

3. Lhůty plnění

3.1 Stavební práce budou prováděny v období:

- | | |
|---------------------------------|--------------|
| a) Předání staveniště do | 14. 11. 2016 |
| b) Zahájení stavebních prací od | 14. 11. 2016 |
| c) Dokončení díla do | 16. 12. 2016 |

4. Cena díla

Cena díla celkem bez DPH	300 000,00 Kč
DPH 21%	63 000,00 Kč
Cena díla celkem vč. DPH	363 000,00 Kč

Všechna ostatní ustanovení původní smlouvy o dílo č. 36/16 se tímto dodatkem č. 3 nemění a zůstávají v platnosti beze změn.

Tento dodatek č. 3 k SOD č. 36/16 nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Tento dodatek č. 3 je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

V Chomutově dne

V Teplicích, dne

za objednatele:

za zhotovitele:

Ing. Petr Maxa
ředitel společnosti

Ing. Tomáš Hořejší
jednatel společnosti