

DODATEK č. 1

Číslo smlouvy: **05PT-001381**

ISPROFIN/ISPROFOND: 3272631009.12192

Název související veřejné zakázky:

„D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín - provedení hydrogeologického monitoringu před stavbou“

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

se sídlem Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupeno: [REDAKCE] generální ředitel
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
(dále jen „**Objednatel**“)

a

GeoTec-GS, a.s.

se sídlem Chmelová 2920/6, 106 00 Praha 10
IČO: 25103431
DIČ: CZ25103431
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4524
právní forma: akciová společnost
bankovní spojení: [REDAKCE]
zastoupen: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech smluvních: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE]
kontaktní osoba ve věcech technických: [REDAKCE]
e-mail: [REDAKCE]
tel: [REDAKCE] (dále jen „**Poskytovatel**“)

(Objednatel a Poskytovatel dále také společně jako „**Smluvní strany**“)

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 k Smlouvě o dílo na provádění hydrogeologického monitoringu na akci „D3 0310/11 Hodějovice - Třebonín - provedení hydrogeologického monitoringu před stavbou“, kterým se výše uvedená smlouva mění v článku:

Článek III.

Doba plnění

1. Důvodem k posunutí termínu je posunutí předpokládaného zahájení stavby D3 0310/II a tím i prodloužení provádění prací na předstihovém monitoringu.
2. Zhotovitel je povinen provést Dílo (tj. dokončit a předat) Objednateli **do 29. 3. 2019.**
3. O předání (resp. převzetí) díla bude sepsán předávací protokol podepsaný oběma Smluvními stranami, přičemž Objednatel není povinen převzít dílo, které vykazuje vady.

Článek IV.

Cena

1. Důvodem ke změně ceny je posunutí termínu předpokládaného zahájení stavby D3 0310/II a tím i rozšíření prováděných hydrogeologických prací o IV Q roku 2018 a prodloužení provádění prací na předstihovém monitoringu.
2. Cena dle uzavřené smlouvy o dílo:

Cena bez DPH:	1 254 250,- Kč
DPH:	263 392,50 Kč
Cena včetně DPH:	1 517 642,50 Kč
3. Cena za práce provedené ve IV Q 2018 (rozšíření prací) :

Cena bez DPH:	239 250,- Kč
DPH:	50 242,50 Kč
Cena včetně DPH:	289 492,50 Kč
4. Cena celkem za práce dle SD + práce ve IV Q 2018 :

Cena bez DPH:	1 493 500,- Kč
DPH:	313 634,- Kč
Cena včetně DPH:	1 807 135,- Kč

Cena je stanovena jako maximální a nepřekročitelná (s výjimkou změny zákonné sazby DPH).

5. Položkový rozpis Ceny Služeb doplněný je uveden v příloze č. 1 této Smlouvy.

Všechna ostatní ustanovení uvedená ve Smlouvě o dílo 05PT-001381 ze dne 19. 9. 2017, nedotčená tímto dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti a bez jakékoliv změny.

Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č. 1 uzavřely na základě pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísní ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněným zástupcem smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv.

Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje ve čtyřech (4) stejnopisech, z nichž obě Smluvní strany obdrží po dvou (2) stejnopisech.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem tohoto Dodatku č. 1 Smluvní strany připojily své podpisy:

Příloha č. 1: Položkový rozpis Ceny Služeb (doplňný)

V Českých Budějovicích dne~~4.10.2018~~.....2018

V Praze dne 12.9.2018

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
[redacted]
Ředitelka Správy České Budějovice

předseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

místopředseda představenstva
GeoTec-GS, a.s.

8.	KOROZNÍ PRŮZKUM <i>dílčí mezisoučet - pol. 8. bez DPH</i>								
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY								
9. 1	Přípravné práce - rešerše podkladů								
9. 2	Vypracování realizační dokumentace průzkumu								
9. 3	Rekognoskace terénu								
9. 4	Sled, řízení, koordinace sondážních prací, GT dozor								
9. 5	Geologická dokumentace průzkumných sond								
9. 6	Geologická dokumentace přirozených odkryvů a skalních výchozů								
9. 7	Inženýrskogeologické mapování								
9. 8	Hydrogeologické mapování								
9. 9	Inženýrskogeologické a hydrogeologické zhodnocení zájmového území								
9. 10	Vyhodnocení geotechnických vlastností zemin a hornin								
9. 11	Geotechnické výpočty - násypy, zářezy, přechodové oblasti (stabilita, sedání)								
9. 12	Hydrogeologický monitoring - denní měření hladin								
9. 13	Dopravní náklady								
9. 14	Zpracování předběžné zprávy								
9. 15	Zpracování závěrečné zprávy (včetně graf. a digitálních výstupů, fotodokumentace)								
	<i>Celkem (45% ze základu položek 1-8)</i>	0							
	<i>dílčí mezisoučet - pol. 9. bez DPH</i>								
	cena celkem bez DPH								
REKAPITULACE									
		Celkem bez DPH	DPH	Včetně DPH	Celkem bez DPH	DPH	Včetně DPH		
1.	VRTÁNÍ A ODKRYVNÉ PRÁCE								
2.	POLNÍ ZKOUŠKY								
3.	GEOFYZIKÁLNÍ PRÁCE								
4.	LABORATORNÍ PRÁCE								
5.	GEODETIČKÉ PRÁCE								
6.	HYDROGEOLOGICKÉ PRÁCE								
7.	PEDOLOGICKÝ PRŮZKUM								
8.	KOROZNÍ PRŮZKUM								
9.	VÝKONY GEOLOGICKÉ SLUŽBY								
		Celkem bez DPH	Kč	1 254 250.0	Celkem bez DPH	Kč	239 250.0		
		DPH	Kč	263 392.5	DPH	Kč	50 242.5		
		Celkem včetně DPH	Kč	1 517 642.5	Celkem včetně DPH	Kč	289 492.5		