

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2017/0737/OPS.DVZ

1. Smluvní strany

1.1. Objednatel: Městská část Praha 8
se sídlem: Zenklova 1/35, Praha 8 – Libeň, PSČ 180 48
zastoupen: Mgr. Jindřiškou Ziatkovou, vedoucí odboru životního prostředí
IČO: 00063797
DIČ: CZ00063797
(dále jen „objednatel“)

1.2. Zhotovitel: Firma s.r.o.
se sídlem: Na Pěšinách 247/5, Praha 8 – Kobylisy, PSČ 182 00
zastoupen: Václavem Kapalem, jednatelem
IČO: 62412272
DIČ: CZ62412272
zapsán v obch. rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 34288
(dále jen „zhotovitel“)
(dále společně také „smluvní strany“)

2. Úvodní ustanovení

- 2.1. Smluvní strany uzavřely dne 29. 11. 2017 smlouvu o dílo č. 2017/0737/OPS.DVZ (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je revitalizace ostrůvků zeleně v oblasti ul. Zenklova, Praha 8 (dále jen „dílo“).
- 2.2. Smluvní strany uzavírají s platností ode dne podpisu oběma smluvními stranami ke Smlouvě tento dodatek č. 1, a to z důvodu nerealizaci části díla s názvem „Revitalizace plochy na nároží ulic Primátorská a Konšelská“ a na to navazující úpravy Smlouvy.

3. Předmět dodatku

- 3.1. Smluvní strany se dohodly, že nebudou realizovat část díla s názvem „Revitalizace plochy na nároží ulic Primátorská a Konšelská“, tj. práce uvedené v příloze č. 1 Smlouvy, a to z důvodu přeprojektování této části díla. Z tohoto důvodu se smluvní strany dohodly, že se ruší příloha č. 1 Smlouvy bez náhrady. Číslování ostatních příloh Smlouvy zůstává beze změny.
- 3.2. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Termín předání a převzetí staveniště: nejpozději do 7 kalendářních dnů od vyzvání objednatelem (staveniště mohou být předávána po jednotlivých částech díla).“
- 3.3. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. III. odst. 3.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:
„Zhotovitel je povinen dokončit každou část díla nejpozději do 60 kalendářních dnů od zahájení stavebních prací na příslušné části díla.“
- 3.4. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.2. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

Cena za řádně provedené a předané dílo dle článku II. této smlouvy a další s dílem související úkony je stanovena takto:

<i>Původní cena díla bez DPH</i>	<i>4.613.856,90 Kč</i>
<i>Cena za méněpráce bez DPH</i>	<i>- 1.474.311,92 Kč</i>
<i>Celková cena díla bez DPH</i>	<i>3.139.544,98 Kč</i>
<i>21 % DPH</i>	<i>659.304,45 Kč</i>
<i>Celková cena díla včetně DPH</i>	<i>3.798.849,43 Kč</i>

- 3.5. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.3. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Celková cena je stanovena v souladu s přílohami č. 2 – 4 této smlouvy – Soupisy prací. Jednotkové ceny uvedené v přílohách č. 2 – 4 této smlouvy – Soupisech prací jsou konečné a maximální a mohou být měněny pouze se změnou sazeb DPH či jiných daňových předpisů majících vliv na cenu předmětu plnění. Soupisy prací musí být v souladu s projektovou dokumentací.“

- 3.6. Smluvní strany se dohodly, že se ruší čl. VI. odst. 6.4. Smlouvy a nahrazuje se tímto zněním:

„Zhotovitel je oprávněn vystavit fakturu vždy po dokončení a předání příslušné části díla, tj. po provedení všech stavebních úprav a souvisejících prací uvedených v příslušném Soupisu práce.“

- 3.7. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

4. Závěrečná ustanovení

- 4.1. Tento dodatek se stává nedílnou součástí Smlouvy.
- 4.2. Tento dodatek byl vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a jedno zhotovitel.
- 4.3. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.
- 4.4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku a ve Smlouvě nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
- 4.5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku a Smlouvy v jejich plném znění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.
- 4.6. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku a Smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, zajistí objednatel.

Doložka dle § 43 odst. 1 zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, potvrzující splnění podmínek pro platnost právního jednání městské části Praha 8

Rozhodnuto orgánem městské části: Rada městské části Praha 8

Datum jednání a číslo usnesení: 3. 10. 2018, č. Usn RMC 0482/2018

V Praze dne24.10.2018

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 8

Úřad městské

středí

(2)

48 Praha 8 - Libeň

Mgr. Jiřina Ziatková, vedoucí OŽP

V Praze dne 24.10.2018

FIRMA s.r.o.

Sídlo: Na 2 00 Praha 8

Kancelář: 65 Libeznice

IČ: 624 12 272, DIČ: CZ 72

...Tel.: 724 337.470.602.0.....

Václav Kapal, jednatel

Správce rozpočtu: