

Časový harmonogram plnění

Příloha č. 2 smlouvy o dílo

Příloha č. 2 výzvy k podání nabídky

Název části		termín plnění poř. délka trvání
Část A - projektová dokumentace		
	schůzka pracovní skupiny	do 5 pracovních dnů od podpisu smlouvy
A1	průzkumy a dokumentace skutečného stavu	nejpozději do 14.7.2016
A2	ověřovací studie	nejpozději do 14.7.2016
A3	projektová dokumentace pro územní rozhodnutí a stavební povolení vyjma položkového rozpočtu	nejpozději do 31.8.2016
	položkový rozpočet stavby	nejpozději do 30.9.2016
A4	projektová dokumentace pro provedení stavby	12 týdnů od výzvy objednatele
Část II - inženýrská činnost		
	vydání stavebního povolení vč. nabytí právní moci	nejpozději do 14.10.2016
Část III - součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb		
	součinnost při zadávacím řízení na výběr zhotovitele staveb	na výzvu objednatele (předpoklad 07-08/2017)
Část IV - výkon autorského dozoru projektu		
	autorský dozor po dobu provádění stavby	na výzvu objednatele (předpoklad 09/2017 - 09/2018)

V Turnově dne 29.6.2016

Ing. Jindřich Lechovský v.r.

.....
Podpis a razítko oprávněné osoby uchazeče