

D O D A T E K č. 1
ke smlouvě o dílo č. 18-125 ze dne 22.6. 2018
uzavřené mezi

Smluvní strany :

Zhotovitel :

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto

zastoupený : Ing. Martin Kavka - jednatel

IČO : 28791193

č.ú. : 1236564309/0800

DIČ : CZ 28791193

Česká spořitelna,a.s.

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl C,
vložka 27674

Objednatel :

Technické služby Vysoké Mýto

Průmyslová 168
566 01 Vysoké Mýto

IČO : 70888671

č.ú. 3525-611/0100

DIČ: CZ70888671

KB Vysoké Mýto

Zastoupené: Ing. Jindřichem Svatošem – ředitelem

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové oddíl Pr,
vložka 36

Ve smlouvě o dílo č. 18-125 ze dne 22.6. 2018 sjednaly smluvní strany provedení opravy sociálního zařízení v budově Sportcentra, ul. Jiráskova č.p.111 ve Vysokém Mýtě.

Po vzájemné dohodě smluvních stran se předmětná smlouva o dílo ze dne 22.6. 2018 mění v následujících bodech:

I. Předmět díla :

Předmět plnění díla se upravuje na základě víceprací a méněprací.

Jedná se o rozšíření WC muži, úpravu dispozice ve sprchách muži a ženy, úpravu odvodnění podlah na WC muži, ve sprchách muži a ženy, novou povrchovou úpravu podlah v šatně muži, ženy a v chodbě, dodávku nových vodovodních baterií u umyvadel, dodávku nových otopných těles, dodávku nového osvětlení.

Provádět se nebudou nové sádrokartonové podhledy.

II. Doba provedení díla

Na základě dohody smluvních stran se termín dokončení díla posouvá na 31.10. 2018.

III. Cena díla :

Nová cena za dílo činí:

Cena dle smlouvy o dílo bez DPH	516.850,- Kč
<u>Dodatek č. 1 bez DPH</u>	<u>124.556,- Kč</u>
Celková cena díla bez DPH	641.406,- Kč
<u>DPH 21%</u>	<u>134.695,- Kč</u>
Celková cena díla včetně DPH	776.101,- Kč

Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek ke smlouvě o dílo vstupuje v platnost a účinnost dnem podpisu oprávněnými zástupci obou stran.

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve 2 vyhotoveních s platností originálu, z nichž každá strana obdrží po jednom výtisku.


Ve Vysokém Mýtě dne 24.9.2018

KAVOSTAV s.r.o.
Komenského 160
566 01 Vysoké Mýto
www.kavostav.cz
IČ: 28791193 DIČ: CZ28791193



.....
Ing. Martin Kavka – jednatel
zhotovitel

Technická zpráva Vysoké Mýto
Průmyslová 168, 566 01 Vysoké Mýto
IČ: 70930671 • DIČ: CZ70930671



.....
Ing. Jindřich Svatoš - ředitel
objednatel