

# Dodatek č. 1

## SMLOUVY č. 5/2017

**o poskytnutí účelové finanční dotace z dotačního programu  
„Finanční podpora výstavby a rozšiřování metropolitních sítí  
v Plzeňském kraji 2017“**

### I.

#### Smluvní strany

##### **Plzeňský kraj**

se sídlem: Škroupova 18, 306 13 Plzeň

IČO: 70890366

DIČ: CZ 70890366

Zastoupený: p. Josefem Bernardem, hejtmánem

K podpisu dodatku oprávněn: na základě usnesení Zastupitelstva Plzeňského kraje  
č. 821 /18 ze dne 10.09.2018 p. Ivo Grüner, náměstek hejtmána

Bankovní spojení: Raiffeisenbank, a.s., pobočka Plzeň

Číslo účtu:

jako poskytovatel dotace, na straně jedné

(dále jen poskytovatel dotace)

a

##### **město Klatovy**

Se sídlem: nám. Míru 62, 339 01 Klatovy

IČO: 00255661

DIČ: CZ00255661

zastoupená: starostou Mgr. Rudolfem Salvetrem

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu:

jako příjemce dotace, na straně druhé

(dále jen příjemce dotace)

*uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku*

ke shora označené smlouvě o poskytnutí účelové dotace, uzavřené dne 13.10.2017  
mezi poskytovatelem dotace a příjemcem dotace (dále jen „smlouva“),

**tento dodatek č. 1:**

### II.

#### Předmět dodatku

Smlouva se mění následovně:

Čl. II. bod 3.

**Termín realizace projektu „Metropolitní síť Klatovy – VI. etapa“**

..... do **31.05.2019**  
(původně do 30.11.2018)

Čl. I. bod 2. - Původní znění:

Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí (rozsah, způsob realizace projektu atd.) a v termínu do 30.11.2018. Podkladem pro poskytnutí účelové finanční dotace je elektronická žádost Příjemce o poskytnutí Dotace (7CMT000005, č. j. IT/916/17 ze dne 24.7.2017) podaná prostřednictvím systému eDotace (<http://dotace.plzensky-kraj.cz/>).

Čl. I. bod 2. - Nové znění:

Projekt bude realizován v souladu s podanou žádostí (v aplikaci eDotace žádost 7CMT000005, č. j. IT/916/17 ze dne 24.7.2017), modifikovanou příjemcem dotace v rozsahu projektu (změna 5 z 10 připojovaných objektů ve vlastnictví města Klatovy), žádostí o změnu objektů u projektu „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“, doručenou poskytovateli dotace dne 18.07.2018.

Projekt „Metropolitní síť Klatovy - VI. etapa“ bude příjemcem dotace realizován v termínu do 31.05.2019 a v souladu s upravenou žádostí.

### III.

#### **Závěrečná ustanovení**

1. Všechna ostatní ustanovení smlouvy o poskytnutí účelové dotace nejsou uzavřením tohoto dodatku nijak dotčena a zůstávají nadále v platnosti.
2. Dodatek č. 1 se pořizuje ve čtyřech (4) vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.
3. Platnosti tento dodatek nabývá dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho zveřejnění v informačním systému Registru smluv.
4. Vůle k uzavření tohoto dodatku je na straně poskytovatele dotace dána usnesením Zastupitelstva Plzeňského kraje č.821/18 ze dne 10.09.2018 a na straně příjemce dotace usnesením č. 20 ze zasedání rady města Klatovy ze dne 02.10.2018 .
5. Smluvní strany prohlašují, že dodatek č. 1 byl uzavřen po vzájemném projednání, že si ho před podpisem přečetly, že obsahu dodatku zcela rozumí a s celým jeho obsahem souhlasí, což stvrzují podpisy svých oprávněných zástupců.

Za poskytovatele:

Za příjemce:

V Plzni dne 24.10.2018

V Klatovech dne 10.10.2018

.....  
Ivo Grüner  
náměstek hejtmána Plzeňského kraje

.....  
Mgr. Rudolf Salvetr  
starosta města Klatovy