



DODATEK č 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

Uzavřený s příslušným ustanovením zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a ve smyslu příslušných právních předpisů souvisejících mezi následujícími smluvními stranami

I. SMLUVNÍ STRANY

1.1. zhotovitel:	ARTMIO s.r.o.
se sídlem:	Praha 7 – Holešovice, Letohradská 711/10, PSČ 170 00
Korespondenční adresa:	XXXXXXXXXXXXXXXXXX
jednající:	Ing. Lucie Miovská, Ph.D.
e-mail:	XXXXXXXXXXXXXX
bankovní spojení:	ČSOB, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	264 63 491
	(dále jen „zhotovitel“)

1.2. objednatel:	Městská část Praha-Zbraslav
se sídlem:	Zbraslavské náměstí 464, 156 00 Praha - Zbraslav
statutární zástupce:	Ing. Zuzana Vejvodová, starostka MČ Praha-Zbraslav
telefon:	XXXXXXXXXXXXXX
IČ:	002 41 857
bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu:	XXXXXXXXXXXXXX
	(dále jen „objednatel“)

II. PREAMBULE

Dne 24.08.2018 byla mezi Smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo na zpracování Studie pro stavbu s názvem „Revitalizace lokality Na Vrškách“ (dále též jen „Smlouva“).

III. PŘEDMĚT DODATKU – ZMĚNY PŮVODNÍ SMLOUVY

Smluvní strany se tímto dohodly, že odstavec 1 článku IV. (Doba plnění) Smlouvy se mění takto:

1. Smluvní strany se dohodly na následujících termínech plnění:

1.1. Zhotovitel se zavazuje předat Objednavateli do **31.10. 2018** vyhodnocení a interpretaci průzkumu veřejného mínění dle schváleného dotazníku;

1.2. Objednatel se zavazuje v průběhu projednat pracovní verzi Studie s dotčenými komisemi a výsledky projednání předat Zhotoviteli do **jednoho týdne** od obdržení písemného zápisu komisí;

1.3. Výstupy popsané v článku III. a Přílohy č. 1 smlouvy se zhotovitel zavazuje předat Objednavateli nejpozději do **tří týdnů** od obdržení písemného schválení pracovní verze Objednatelem.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní články Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá Smluvní strana obdrží po jednom z nich.
3. Pokud některé z ustanovení tohoto dodatku je nebo se stane neplatným či neúčinným, nebude to mít za následek neplatnost či neúčinnost tohoto dodatku jako celku ani jiných jeho ustanovení, pokud je takovéto neplatné či neúčinné ustanovení oddělitelné od zbytku dodatku. Smluvní strany se zavazují neplatné či neúčinné ustanovení nahradit novým platným ustanovením, které svým obsahem bude co nejvěrněji odpovídat podstatě a smyslu původního ustanovení dodatku.
4. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ust. § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí Objednatel.
6. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jsou seznámeny s jeho obsahem, že tento dodatek vyjadřuje přesně, určitě a srozumitelně jejich vůli a že jim nejsou známy žádné skutečnosti, které by bránily jeho uzavření a splnění závazků tímto dodatkem a Smlouvou založených a že byl uzavřen po vzájemné dohodě podle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými podpisy.

V Praze dne

Za objednavatele:

Za zhotovitele:

Ing. Zuzana Vejvodová
Starostka MČ Praha-Zbraslav

Ing. Lucie Miovska, Ph.D.
ARTMIO s.r.o