

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

uzavřené dne 20. 8. 2018

dle ust. § 2586 a násl. z. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

Psychiatrická nemocnice v Dobřanech

sídlo:

Ústavní ul., 334 41 Dobřany

statutární zástupce:

....., ředitel

IČ:

669792

zástupce pro jednání:

....., mobil: 604 566 705

(dále jen "objednatel")

a

OZ Trading, s. r. o.

sídlo:

33441 Dobřany, Studniční 520

statutární zástupce:

....., jednatel

zapsána:

v obchodním rejstříku Krajského soudu v Plzni,
oddíl C, vložka 13341

IČ:

26322528

(dále jen "zhotovitel")

Shora uvedené smluvní strany uzavírají po vzájemné dohodě a v souladu s čl. XIV. bod 4. Smlouvy tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 8. 2018, a to z důvodu provedení následujícího doplnění (rozšíření předmětu plnění dle) této smlouvy:

I.

Předmět díla dle čl. III. Smlouvy se upravuje o (více)práce navyšující cenu díla o částku 8.043,-- Kč bez DPH:

- a) vybourání betonových nerovností po obvodu budovy
- b) úprava zakryté konstrukce kolektoru

Přesný rozsah prací je specifikován v rozpočtu, který je přílohou č. 1 tohoto dodatku a je jeho nedílnou součástí.

Jedná se o práce, jejichž provedení je nezbytné k řádnému dokončení, předání a užívání předmětu plnění.

II.

Tento dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu posledním z účastníků, účinnosti nabývá jeho zveřejněním v Registru smluv. Zveřejnění provede objednatel obratem po jeho uzavření.

Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž po jednom stejnopisu obdrží zhotovitel i objednatel.

Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo ze dne 20. 8. 2018, nedotčená tímto dodatkem, zůstávají v platnosti beze změn.

Přílohy:

- 1) Výkaz výměr

V Dobřanech dne: 25. 10. 2018

Objednatel:

Zhotovitel:

