

## **Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

*uzavřené v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění  
pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)*

na vyhotovení projektové dokumentace ve stupni DÚR  
pro investiční akci s názvem  
**„DEPO – infrastruktura – doplnění infrastruktury“  
16TUOIN06**

---

Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

### **statutární město Plzeň**

se sídlem nám. Republiky 1/1, PSČ 301 00, Plzeň

IČO: 000 75 370

DIČ: CZ00075370

zastoupené Ing. Pavlem Grisníkem, vedoucím odboru investic MMP

Odbor investic MMP

Škroupova 5, Plzeň PSČ 306 32

bankovní spojení: XXXXX

číslo účtu: XXXXX

(dále také jako „Objednatel“)

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických:

Blanka Šafránková

tel.: XXXXX, e-mail: [XXXXX](#)

a

### **G-servis Praha spol. s r.o.**

se sídlem Třanovského 622/11, 163 00 Praha 6

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 21745

IČO: 496 80 226

DIČ: CZ49680226

Zastoupená: RNDr. Michal Tylš, jednatel

RNDr. Martin Guth, jednatel

bankovní spojení: XXXXXX

číslo účtu: XXXXXX

Kontaktní osoba zhotovitele ve věcech technických:

Ing. Jakub Kubálek, obchodní ředitel

tel.: XXXXXX, e-mail: [XXXXXX](#)

(dále také jako „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně také jako „Smluvní strany“ a samostatně také jako „Smluvní strana“)

tento

**dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo**  
**č. Objednatele 2017/006337, č. Zhotovitele NGE - 17152**  
(dále jen „Dodatek č. 1“).

## I. Preambule

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 25.10.2017 smlouvu o dílo, jejímž předmětem je navržení a vyhotovení projektové dokumentace mimo kanalizačních stok a vodovodních řadů ve stupni dokumentace pro územní rozhodnutí vč. kompletní inženýrské činnosti nezbytné pro získání pravomocného územního rozhodnutí k investiční akci s názvem „**DEPO – infrastruktura – doplnění infrastruktury**“ (dále jen „Smlouva“).
- 1.2. Vzhledem ke skutečnosti, že v průběhu realizace projekčních prací vyvstala nutnost podat v případě stavebního objektu „SO 07 Zásobování lokality elektrickou energií“ pro jednotlivé objekty také jednotlivé samostatné žádosti o připojení k distribuční soustavě spol. ČEZ Distribuce, a.s. a vzhledem ke skutečnosti, že v případě stavebního objektu „SO 06 Horkovod“ musí dojít k úpravě projektové dokumentace z důvodu nesouhlasu vlastníka dotčené nemovitosti spol. AVE CZ odpadové hospodářství s.r.o., kdy nová projektová dokumentace musí být posléze projednána na ORP MMP, dohodly se Smluvní strany na uzavření tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě.

## II. Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se dohodly na změně ustanovení čl. II odst. 2.1 Smlouvy a to tak, že původní znění čl. II odst. 2.1 Smlouvy se ruší a nahrazuje se tímto textem:

2.1. *Zhotovitel se zavazuje provést dílo, tj. předat dílo provedené v souladu s podmínkami stanovenými smlouvou ve znění všech jejích dodatků bez zjevných vad a nedodělků, v následujících termínech:*

- a) *předání DÚR projednané s dotčenými orgány státní správy a účastníky správního řízení, se zpracovanými připomínkami vyplývajícími ze souhrnného stanoviska ORP MMP, jejíž součástí jsou i všechna bezrozporová kladná stanoviska k navrženému projektovému řešení, objednateli: **do 31.12.2018***
- b) *podání žádosti o územní rozhodnutí: **do 28.02.2019***
- c) *předání dokumentace DÚR potvrzené stavebním úřadem vč. pravomocného územního rozhodnutí: **do 31.03.2019.***

- 2.2. Smluvní strany se dále dohodly, že ustanovení smlouvy tímto Dodatkem č. 1 nedotčená, zůstávají v platnosti.

## III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Tento Dodatek č. 1 byl sepsán v pěti (5) vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Zhotovitel dva (2) stejnopisy.
- 3.2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek č. 1 dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že Dodatek č. 1 k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru statutární město Plzeň.
- 3.3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2016 Sb., o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Smluvní strany činí nesporným, že tento Dodatek č. 1 byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle a jako takový jej prosty omylu podepisují.

V Plzni dne

V Praze dne

**Za Objednatele:**

**Za Zhotovitele:**

.....  
**Ing. Pavel Grisník**  
vedoucí Odboru investic MMP

.....  
**RNDr. Michal Tylš**  
jednatel