



Dodatek č.1 – VHZ_2018/188
ke smlouvě o dílo č. VHZ_2018/27
„Stavební úprava kanalizace v ul. Wolkerova, Šumperk“
uzavřené dne 28.2.2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 - § 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

se sídlem: Jílová 6, Šumperk, 787 01
IČ: 47674954
DIČ: CZ47674954
zastoupení: Ing. Petr Suchomel, předseda představenstva
zapsán v obchodním rejstříku: Vedeném u KS Ostrava oddíl B, vložka 714
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Objednatel“

a

EKOZIS spol. s r. o.

se sídlem: Na Křtaltě 980/21, 789 01 Zábřeh
IČ: 410 31 024
DIČ: CZ41031024
zastoupení: Ing. Petr Blažek, jednatel
zapsán/a v obchodním rejstříku: vedeném u KS v Ostravě, oddíl C, vložka č. 2061
bankovní spojení: xxx
xxx

dále jako „Zhotovitel“

Smluvní strany se dohodly na následující úpravě výše uvedené smlouvy o dílo:

1. Předmět smlouvy

Článek 1. Předmět smlouvy se doplňuje o další bod 1.1.1., v tomto znění:

- 1.1.1. V souladu s ustanovením bodu 5.4., výše uvedené Smlouvy o dílo, se smluvní strany dohodly na provedení nutných víceprací a odpočtu neprovedených méně-prací. Jednotlivé položky ze soupisů víceprací a méněprací byly odsouhlaseny objednatelem a jejich rozsah je podrobně popsán v rozpočtu, který je přílohou tohoto dodatku.

5. Cena díla a platební podmínky

Cena díla v bodě 5.1., se upravuje následovně:

- 5.1. Za provedení díla dle článku 1. této smlouvy o dílo zaplatí objednatel zhotoviteli cenu:

Základní cena dle SoD (bez DPH)	2 538 319,00 Kč
Vícepráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	134 108,09 Kč
Méněpráce dle dodatku č. 1 (bez DPH)	-277 559,30 Kč
Cena dodatku č. 1 celkem (bez DPH)	-143 451,21 Kč
Cena celkem včetně dodatku (bez DPH)	2 394 867,79 Kč
DPH 21%	502 922,24 Kč
Cena celkem včetně dodatku vč. DPH 21%	2 897 790,03 Kč

V ostatních ujednáních se výše uvedená smlouva o dílo nemění.

Tento dodatek je vypracován ve čtyřech vyhotoveních, obsahuje 2 listy A4 a rozpočet VCP a MNP, z toho 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

Tento dodatek je nedílnou součástí výše uvedené smlouvy o dílo, a nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

V Šumperku dne: 12.10.2018

V Zábřehu dne 27.9.2018

Ing. Petr Suchomel

Ing. Petr Blažek

předseda představenstva

jednatel

Vodohospodářská zařízení Šumperk, a. s.

EKOZIS spol. s r. o.