

**Dohoda o závěrečném vyúčtování díla zhotoveného na základě  
Smlouvy o dílo č. 2018001522  
(dále jen „Dohoda“)**

**1. Smluvní strany**

**1. statutární město České Budějovice**

se sídlem: nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice  
zastoupené: ve věcech smluvních: Mgr. Petrem Podholou, I. náměstkem primátora, na  
základě plné moci č.j. KP-PO/384/2015/EPM/110 ze dne 1.10.2015  
ve věcech technických: Lenkou Mikšátkovou, referentkou oddělení správy  
komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice

kontaktní údaj: +420 386 802 509

IČO: 00244732

DIČ: CZ 00244732

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu.: [REDAKCE]

dále jako **Objednatel**

**2. K-BUILDING CB, a.s.**

Hraniční 2094, 370 06 České Budějovice

zastoupená: ve věcech smluvních: Martinem Kačenkou, předsedou představenstva  
ve věcech technických: Kamilem Švajdou, DiS., stavbyvedoucím

IČO: 261 05 594

DIČ: CZ26105594

bankovní spojení: [REDAKCE]

č. účtu: [REDAKCE]

zapsaná u rejstříkového soudu u KS v Českých Budějovicích oddíl B, vložka 1516

dále jako **Zhotovitel**

**2. Účel a Předmět dohody**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.7.2018 Smlouvu o dílo (č. smlouvy objednatele 2018001522) (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem byl závazek **Zhotovitele** zhotovit dílo označené jako „**Oprava povrchu chodníku K. Světlé, České Budějovice**“ a závazek **Objednatele** za předané dílo zaplatit dohodnutou cenu ve výši **508 410,-Kč bez DPH**
2. Smluvní strany v současnosti provádějí závěrečné vyúčtování díla dle Smlouvy a za účelem vypořádání veškerých peněžitých nároků týkajících se ceny díla ze Smlouvy uzavírají tuto dohodu o závěrečném vyúčtování.
3. Smluvní strany souhlasně prohlašují, že dílo uvedené v bodě 1 tohoto článku bylo **Zhotovitelem** **Objednateli** předáno dne 4.9.2018 na základě **Zápisu o předání a převzetí díla**, v souladu s čl. 4. odst. 4.2 písm. c) a čl. 10. odst. 1 Smlouvy.
4. Smluvní strany shodně konstatují, že v průběhu provádění díla dle Smlouvy došlo k takovým objektivním zjištěním, které měly za následek:
  - a) provedení prací nad rámec Smlouvy v původním znění dle Soupisu prací ze dne 7.9.2018, který je jako **Příloha č. 1** nedílnou součástí této Dohody

### 3. Vyúčtování

1. V následující tabulce strany uvádí cenu díla dle Smlouvy v původním znění a dle závěrečného vyúčtování.

#### Rekapitulace ceny:

Název	Cena bez DPH	Cena dle SOD ve znění Dohody bez DPH
Smlouva o dílo	508 410,- Kč	
práce provedené nad rámec Smlouvy v původním znění dle ZL	+ 42 375,41 Kč tj. 8,3%	550 785,41 Kč

2. Ve smyslu výše uvedeného strany uvádí, že celková konečná cena na základě tohoto závěrečného vyúčtování činí **550 785,41 Kč, slovy: pětsetpadesáttisícsešmdesát pět korun českých čtyřicetjedna haléřů**

K ceně díla bude účtováno DPH ve výši stanovené právními předpisy platnými v době uskutečnění zdanitelného plnění.

### 4. Závěrečná ustanovení

1. Tato Dohoda nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran této Dohody a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.
2. Tato Dohoda je vyhotovena v šesti provedeních, každé o síle originálu, z nichž Zhotovitel obdrží dvě (2) a Objednatel čtyři (4) vyhotovení.
3. Touto Dohodou nejsou dotčena ostatní ustanovení Smlouvy.
4. V otázkách neupravených touto Dohodou se použijí ustanovení zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.
5. Smluvní strany Dohody souhlasně prohlašují, že si Dohodu přečetly, že je výrazem jejich svobodné a vážné vůle, že ji neuzavírají v tísní ani za jinak nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv z nich, což stvrzují svými podpisy.
6. Smluvní strany berou na vědomí, že za podmínek vyplývajících ze zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění, podléhá tato Dohoda uveřejnění v registru smluv, přičemž uveřejnění dle tohoto zákona zajistí objednatel způsobem, v rozsahu a ve lhůtách z něho vyplývajících. Smluvní strany si ujednávají, že objednatel je oprávněn bez omezení provést uveřejnění úplného znění této Dohody včetně všech příloh v registru smluv i v případě, že povinnost k jejímu uveřejnění ze zákona dle předchozí věty nevyplývá, jakož i uveřejnění na oficiálních webových stránkách města České Budějovice. Smluvní strany berou dále na vědomí, že objednatel je povinen tuto smlouvu či skutečnosti z ní vyplývající uveřejnit nebo poskytnout třetím osobám, pokud takový postup vyplývá z příslušných právních předpisů. Pro účely uveřejňování či poskytování dle předchozích vět smluvní strany současně shodně prohlašují, že žádnou část této smlouvy nepovažují za své obchodní tajemství bránící jejímu uveřejnění či poskytnutí.
7. Nedílnou součástí této Dohody jsou její přílohy:  
Příloha č. 1 - Změnový list ze dne 7.9.2018

17 -10- 2018

V Českých Budějovicích, dne

Mgr. Petr Podhola  
I. náměstek primátor



V Českých Budějovicích, dne

17 -10- 2018

Martin Kačenka  
předseda představenstva



(6) Hraniční 2094  
370 06 České Budějovice

<b>Stavba: Oprava povrchu chodníku ul. K. Světlé, České Budějovice</b>	č. smlouvy objednatele:	2018001522
--	-------------------------	------------

SO 01 Chodník	č. smlouvy zhotovitele:	18/3303
---------------	-------------------------	---------

<b>Objednatel :</b>	Statutární město České Budějovice nám. Přemysla Otakara II. 1/1, 370 92 České Budějovice	
---------------------	---	--

<b>Zastoupeno:</b>	Lenka Mikšátková, referent oddělení správy komunikací odboru SVS Magistrátu města České Budějovice	
--------------------	---	--

<b>Projektant:</b>	ROADPROJEKT s.r.o., Čechova 1467/59a, 370 01 České Budějovice Bc. J. Maroušek	
--------------------	--	--

<b>Zhotovitel:</b>	K - BUILDING CB, a.s. Hraniční 2094 370 06 České Budějovice	
--------------------	---	--

<b>Předmět změny:</b>	Neprovedené práce a práce nezahrnuté ve smlouvě o dílo.	
-----------------------	---	--

<b>Návrh ocenění:</b>		
	<b>Cena celkem bez DPH</b>	<b>42 375,41 Kč</b>

<b>Přílohy:</b>	Rozpočet	
-----------------	----------	--

Firma:

### Více/méně práce

**Stavba: RP0011 - Oprava povrchu chodníku ul. K. Světlé, k.ú. České Budějovice 3**

Varianta: ZŘ - Základní řešení

Odbytová cena: 42 375,41  
OC+DPH: 51 274,25

Objekt	Popis	OC	DPH	OC+DPH
SO 01	Chodník	42 375,41	6 898,84	51 274,25



## Více/méně práce

Stavba: Oprava povrchu chodníku ul. K. Světlé, k.ú. České Budějovice 3  
 Rozpočet: SO 01 Chodník

SO 01	42 375,41
-------	-----------

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Název položky	MJ	Množství	Cena	
						Jednotková	Celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>1 Zemní práce</b>							
6	113108123		Rozebrání dlažeb komunikací pro pěší ze zámkových dlaždic	M2	7,000		
7	113107112		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva těženého tl 200 mm	M2	7,000		
8	113107121		Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 100 mm	M2	8,300		
9	113107231		Odstranění podkladu pl přes 200 m2 z betonu prostého tl 150 mm	M2	8,300		
12	113202111		Vytrhání obrub krajiníků obrubníků	M	-2,500		
20	181951102		Úprava pláně v hornině tř. 1 až 4 se zhutněním	M2	10,000		
<b>5 Komunikace</b>							
21	564861111		Podklad ze šterkodrtě ŠD tl 200 mm	M2	10,000		
22	56712211a		Podklad ze směsi stmelené cementem SC C 8/10 (KSC I) tl 100 mm	M2	17,800		
23	573211111		Posítk živičný spojovací z asfaltu v množství do 0,70 kg/m2	M2	9,500		
24	577134121		Asfaltový beton vrstva obrusná ACO 11 (ABS) tř. I tl 40 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	9,500		
	577145122		Asfaltový beton vrstva obrusná ACL 16 (ABH) tř. I tl 50 mm š přes 3 m z nemodifikovaného asfaltu	M2	67,00		
25	59245267a		Dlažba betonová pro nevidomé 20 x 10 x 8 cm červená	M2	6,190		
26	59245267b		Umělá vodíčí linie tl.80mm červená	M2	-0,100		
27	592453080		Dlažba betonová 20 x 10 x 6 cm přírodní	M2	-8,540		
28	592453110		Dlažba betonová 20 x 10 x 8 cm přírodní	M2	12,450		
29	596211112		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	-3,000		
30	596211212		Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 80 mm skupiny A pl do 300 m2	M2	20,000		
<b>9 Ostatní konstrukce a práce</b>							
31	592174910		obrubník betonový silniční ABO 15-25 100x15x25 cm	KUS	2,500		
32	592175100		Obrubník betonový silniční nájezdový 100x15x15 cm	KUS	-4,000		
33	592175110		obrubník betonový silniční přechodový levý, pravý 100x15x15/25 cm	KUS	-1,000		
34	592185610		obrubník betonový 50x25x8 cm	KUS	9,000		
36	916131213		Osazení silničního obrubníku betonového s boční opěrou do lože z betonu prostého	M	2,500		
37	916231213		Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z	M	4,500		
43	997211611		Nakládání suli na dopravní prostředky pro vodorovnou dopravu vytřžené kamenivo z meziskládky : 1,68+1,079=2,75	T	2,750		
44	997221551		Vodorovná doprava suli ze sypkých materiálů do 1 km vytřžené kamenivo na meziskládku a zcět : (1,68+1,079)*2=5,50	T	5,500		
45	997221559		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli ze sypkých materiálů	T	11,000		
46	997221561		Vodorovná doprava suli z kusových materiálů do 1 km vytrhané obrubníky+zámková dlažba : 1,82-0,512=1,30 beton tl.150mm : 1,868 Celkem: =3,16	T	3,160		
47	997221569		Příplatek ZKD 1 km u vodorovné dopravy suli z kusových materiálů	T	25,280		
48	997221815		k reovklaci do 9km : 82,256*8=658,0480 [A] Poplatek za uložení betonového odpadu na skládce (skládkovné)	T	3,160		
<b>99 Přesun hmot HSV</b>							
51	998225111		Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem z kamene, monolitickým betonovým	T	23,311		