

D/30/2018

Dodatek č.1

ke Kupní smlouvě č. 146/2018 ze dne 10.8.2018
Dodávka stožárů pro obnovu VO 2018



13931-18-TSB

uzavřené mezi:

Prodávající: ELEKTRO S.M.S., spol. s r.o.
sídlem: Dobrovodská 43, 370 06 České Budějovice
IČO: 40743624 DIČ: CZ40743624

DOŠLO DNE 24.10.2018

[redacted]
(dále jen „**Prodávající**“)

Kupující: Technické sítě Brno, akciová společnost

sídlem: Barvířská 822/5, 602 00 Brno
IČO: 255 12 285 DIČ: CZ25512285

Zapsán v OR: vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 2500

[redacted]
(dále jen „**Kupující**“)

I.

Smluvní strany prohlašují, že jsou si vědomy úzké provázanosti realizace zakázky „Dodávky stožárů pro obnovu VO 2018“ (dále jen Stožáry 2018) s realizací zakázky „Provádění obnovy veřejného osvětlení ve statutárním městě Brně“ (dále jen Obnova VO). Vzhledem ke skutečnosti, že došlo ke změně dílčích termínů realizace zakázky Obnova VO, dohodly se smluvní strany na následujících změnách smlouvy:

- **mění se Článek III. Termíny, způsob a místo plnění** následovně:

1. Termíny plnění:

- termín ukončení plnění 15. 12. 2018

Kupující je oprávněn termín ukončení plnění přiměřeně zkrátit či prodloužit s ohledem na potřeby stavby či jiné objektivní důvody.

II.

1. Ostatní ustanovení smlouvy č. 146/2018 zůstávají beze změn a jsou tímto dodatkem nedotčeny.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze smluvních stran.

V Českých Budějovicích dne 22.10.2018

V Brně dne 18.10.2018

