

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 26.6.2018

(dále i jako Dodatek č. 1)

Objednatel: Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 42196451, DIČ: CZ42196451

zaps. v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený Ing. Josefem Vojáčkem, generálním ředitelem

na základě Pověření ze dne 10.12.2015 jednajícím Ing. Janem Sovákem, ředitelem
Krajského ředitelství Jihlava

(dále i jako „LČR, s.p.“)

Zhotovitel: AGROFIM CZECH, s.r.o.

Se sídlem Průmyslová 2729, 440 01 Louny

zaps. v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 11379

IČO: 25010832, DIČ: CZ25010832

jednající: Jan Wijgerse

tel.: +420 415 711 789, e-mail: agrofim@agrofim.cz

oba též jako „smluvní strana“ nebo „smluvní strany“.

I.

Úvodní ustanovení

Dne 26.6.2018 byla mezi shora uvedenými smluvními stranami uzavřena Smlouva o dílo ev. č. LČR, s.p. S918/2018/062 (dále i jako Smlouva), jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele na vlastní nebezpečí a odpovědnost **dílo LŠ Mírovka**, a to za podmínek ve Smlouvě uvedených.

II.

Předmět Dodatku č. 1

Na základě dohody smluvních stran a probíhajícího provozu lesní školky Mírovka, se dnem nabytí účinnosti Dodatku č. 1 **mění v čl. III. odst. 3., 4. Smlouvy termín pro provedení díla, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. II. odst. 2 Smlouvy do 20.11.2018.**

III.

Závěrečná ustanovení

Ostatní ujednání ve Smlouvě, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 dotčena, se nemění a zůstávají v původním znění v platnosti.

Dodatek č. 1 nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho oboustranného podpisu a je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.

Jihlava: 22.10.2018

Louny : 8.10.2018

Lesy Č
se sídlem
500 08
IČ: 42
Krajské
Lidické
.....

Lesy České republiky, s.p.
Ing. Jan Sovák
ředitel
Krajského ředitelství Jihlava

.....

AGENCIÍ LČR, S.P.O
Louny

.....