



Dodatek č. 2

ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby

Název zakázky: „Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou“

uzavřené dne 23.8.2017 mezi smluvními stranami:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1 - Nové Město

IČO: 70994234 DIČ: CZ70994234

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

spisová značka A 48384

zastoupena: **Ing. Mojmírem Nejezchlebem, náměstkem GŘ pro modernizaci dráhy**

na základě Pověření č.2372 z 26.2.2018

Korespondenční adresa:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

Stavební správa východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc

(dále jen „**Objednatel**“)

číslo smlouvy: **E617-S-4161/2017**

ISPROFOND: 562 372 0019

a

SIGNALBAU, a.s. - Společník 1 nebo Správce

se sídlem: **Moštěnská 60/4a, Přerov III – Lověšice, 750 02 Přerov**

IČO: **258 40 819**, DIČ: **CZ25840819**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Ostravě**,

spisová značka **B/2166**

bank. spojení:

zastoupena: **p. Miroslavem Jurmanem, předsedou představenstva**

a

EUROVIA CS, a.s. - Společník 2

se sídlem: **Národní 138/10, 110 00 Praha**

IČO: **452 74 924**, DIČ: **CZ45274924**



zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **B/1561**

zastoupena: **Ing. Miroslavem Trnkou, ředitelem odštěpného závodu oblast Železniční stavby a mosty**

a

OHL ŽS, a.s. - Společník 3

se sídlem: **Burešova 938/17, 602 00 Brno, Veverí**

IČO: **463 42 796**, DIČ: **CZ46342796**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Krajským** soudem v **Brně**,

spisová značka **B/695**

zastoupena: **Ing. Romanem Kocůrkem, 1. místopředsedou představenstva**

Jiřím Procházkou, MBA, členem představenstva

a

AŽD Praha s.r.o. - Společník 4

se sídlem: **Žirovnická 3146/2, Záběhllice, 106 00 Praha 10**

IČO: **480 29 483**, DIČ: **CZ48029483**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném **Městským** soudem v **Praze**,

spisová značka **C/14616**

zastoupena: **Ing. Zdeněk Chrdle, jednatelem společnosti**

účastníci **společnosti sdružené ve: „Sdružení ESSA“**

v souladu se Smlouvou o sdružení ve společnosti č. u SIGNALBAU, a.s. SSS-27-17200; u EUROVIA CS, a.s. 05/17; č. u OHL ŽS, a.s. SDR00100193 a AŽD Praha s.r.o. ze dne 12.04.2017 podle ustanovení § 2716 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, se sídlem SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, kdy **Společníkem 1** nebo **Správce** je SIGNALBAU a.s., se sídlem na adrese: Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov, IČO: 25840819,

Korespondenční adresa: **SIGNALBAU a.s., Moštěnská 60/4a, Přerov III-Lověšice, 750 02 Přerov**

(dále jen „Zhotovitel“)

číslo smlouvy: **48-17200**



Smluvní strany uzavírají tento Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby (dále jen „Smlouva“):

1. PŘEDMĚT DODATKU:

- 1.1 Smluvní strany se z důvodu schválení změnových listů stavby (dále jen „ZL“) č. 2 a 3 a v souladu s § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění, dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a tím souvisejících níže uvedených úpravách nákladů Zhotovitele:

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2..... + 32 999 818,15 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.2..... - 13 729 378,47 Kč

Zvýšení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3..... + 11 126 819,43 Kč

Snížení nákladů Zhotovitele dle ZL č.3..... - 2 538 875,71 Kč

Celková změna nákladů Zhotovitele dle ZL č.2 a3.....+ 27 858 383,40 Kč

2. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- 2.1 Nedílnou součástí tohoto dodatku je Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2 , která nahrazuje tabulku Rekapitulace ceny díla obsaženou v příloze č.1 Smlouvy o dílo.
- 2.2 Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou položkové rozpočty ke změnovým listům, které obsahují soupisy změn v rozsahu dle ZL č.2 a 3.
- 2.3 Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem se nemění a zůstávají v platnosti.
- 2.4 Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv. Elektronický obraz tohoto dodatku a metadata vyžadovaná ZRS zašlou správci registru smluv obě smluvní strany.
- 2.5 Přílohy, které tvoří nedílnou součást tohoto dodatku:
Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy) Rekapitulace ceny Díla dle dodatku č.2
Příloha č. 2 položkové rozpočty k ZL2 a 3
- 2.6 Tento dodatek se vyhotovuje v sedmi vyhotoveních, z nich tři vyhotovení obdrží Objednatel a čtyři vyhotovení Zhotovitel.

V Praze dne 22.10.2018.

V Přerově dne.....

.....

Ing. Mojmír Nejezchleb

náměstek GŘ pro modernizaci dráhy

.....

Miroslav Jurman

**předseda představenstva
společnosti SIGNALBAU a.s.**



.....

Ing. Miroslavem Trnkou
ředitelem odštěpného závodu oblast
Železniční stavby a mosty, EUROVIA CS, a.s.

.....

Ing. Roman Kocúrek
1. místopředseda představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Jiří Procházka, MBA
člen představenstva, OHL ŽS, a.s.

.....

Ing. Zdeněk Chrdle
jednatel společnosti AŽD Praha s.r.o.



EVROPSKÁ UNIE
Evropské strukturální a investiční fondy
Operační program Doprava

Ministerstvo dopravy
Státní fond dopravní
infrastruktury



Dodatek č.2 ke Smlouvě o dílo na zhotovení stavby Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou

Příloha č. 1 (příloha č.1 Smlouvy)

Rekapitulace ceny dle dodatku č. 2

Projekt: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"

Číslo SO,PS	Plný nezkrácený název části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD dodatku č. 1	Vícepráce ZL č. 2,3	Méněpráce ZL č. 2,3	Cena dle SOD dodatku č. 2
D.	TECHNOLOGICKÁ ČÁST				
D.1	ZELEZNICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.1.1	STANICNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
PS 01-28-01	ZST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	209 211 768,49			209 211 768,49
PS 01-28-02	ZST Veselí nad Moravou, provizorní SZZ	8 278 217,05			8 278 217,05
PS 01-28-03	ZST Veselí nad Moravou, definitivní SZZ	316 257,00			316 257,00
PS 01-28-04	ZST Veselí nad Moravou, kabelové rozvody	46 461 090,08			46 461 090,08
D.1.2	TRATOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
PS 02-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, traťové	39 830 486,59			39 830 486,59
PS 03-28-01	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, traťové zabezpečovací zařízení	26 046 450,28	182 752,20		26 229 202,48
D.1.3	PREJEZDOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZARÍZENÍ				
PS 03-28-02	PZS v km 86,488 (P7945)	2 044 823,38			2 044 823,38
D.1.5	DÁLKOVÉ OVLADÁNÍ ZABEZPEČOVACÍHO ZARÍZENÍ				
PS 90-28-01	Dálkové ovládání zabezpečovacího zařízení	9 612 666,72			9 612 666,72
D.2	ZELEZNICNÍ SDELOVACÍ ZARÍZENÍ				
D.2.1	MÍSTNÍ KABELIZACE				
PS 01-14-01	Zst. Veselí nad Moravou, místní kabelizace	12 263 509,22			12 263 509,22
D.2.2	ROZHLASOVÉ ZARÍZENÍ				
PS 01-14-08	ZST Veselí nad Moravou, rozhlasové zařízení	2 202 456,54			2 202 456,54
D.2.3	INTEGROVANÁ TELEKOMUNIKAČNÍ ZARÍZENÍ				
PS 01-14-03	Zst. Veselí nad Moravou, přenosové zařízení	6 244 980,57			6 244 980,57
PS 01-14-04	Zst. Veselí nad Moravou, sdělovací zařízení	3 839 464,36			3 839 464,36
D.2.4	ELEKTRICKÁ POZARNÍ A ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE				
PS 01-14-05	Zst. Veselí nad Moravou, ASHS	971 777,24	57 674,82		1 029 452,06
PS 01-14-06	ZST Veselí nad Moravou, EZS	1 272 896,80			1 272 896,80
PS 01-14-07	ZST Veselí nad Moravou, EPS	618 078,40			618 078,40
D.2.5	DÁLKOVÝ KABEL, DÁLKOVÝ OPTICKÝ KABEL, ZAVESNÝ OPTICKÝ KABEL				
PS 01-14-02	Zst. Veselí nad Moravou, úprava dálkové kabelizace	1 451 287,50	858 517,54		2 309 805,04
PS 02-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Velká nad Veličkou, traťový kabel	16 271 333,78	468 765,95		16 740 099,73
PS 03-14-01	TÚ Veselí nad Moravou - Bzenec, traťový kabel	11 552 044,67	492 848,72		12 044 893,39
PS 03-14-02	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, DOK	2 250 681,41			2 250 681,41
D.2.7	INFORMAČNÍ SYSTÉM PRO CESTUJÍCÍ				
PS 01-14-09	Zst. Veselí nad Moravou, informační zařízení	8 625 991,69	4 075 743,90	1 459 964,16	11 241 771,43
PS 01-14-10	ZST Veselí nad Moravou, kamerový systém	5 832 380,07	3 569 474,84	1 078 911,55	8 322 943,36
D.2.8	TRATOVÉ RADIOVÉ SPOJENÍ				
PS 01-14-11	ZST Veselí nad Moravou, úprava TRS	1 085 765,95			1 085 765,95
PS 01-14-12	ZST Veselí nad Moravou, úprava MRS	1 905 475,69			1 905 475,69
D.2.9	JINA SDELOVACÍ ZARÍZENÍ				
PS 90-14-01	ZST Veselí nad Moravou, příprava pro DOZ	2 649 166,01			2 649 166,01
PS 90-14-02	Dálková diagnostika technologických systémů	4 785 903,44			4 785 903,44
D.3	SILNOPROUDA TECHNOLOGIE VČETNĚ DRŤ				
D.3.1	DISPEČERSKÁ ŘÍDÍCÍ TECHNIKA				
PS 90-05-01	ZST Veselí nad Moravou, DRŤ vč. doplnění řídicího systému na ED	3 467 100,91			3 467 100,91
D.3.5	TECHNOLOGIE TRAFOSTANICNÍCH STANIC vn/nn				
PS 01-07-01	Zst. Veselí nad Moravou, záložní zdroj el. energie	1 072 973,39			1 072 973,39
PS 01-07-02	Zst. Veselí nad Moravou, rozvodna nn	3 922 984,89			3 922 984,89
PS 01-08-01	ZST Veselí nad Moravou, rozvodna EPZ 3 kV	6 930 293,94			6 930 293,94
PS 01-09-02	ZST Veselí nad Moravou, rozvodna VN 22 kV pro EPZ část SŽDC	3 491 472,09			3 491 472,09
PS 01-13-01	ZST Veselí nad Moravou, trafostanice 22/0,4 kV a rozvodna VN	2 791 334,54			2 791 334,54
D.4	OSTATNÍ TECHNOLOGICKÁ ZARÍZENÍ				
D.4.1	OSOBNÍ VÝTAHY, SCHODISTOVÉ VÝTAHY,				
PS 01-29-01	ZST Veselí nad Moravou, výtahy	1 400 203,96			1 400 203,96
E.	STAVEBNÍ ČÁST				
E.1	INŽENÝRSKÉ OBJEKTY				
E.1.1	ZELEZNICNÍ SVRSEK A SPODEK				
E.1.1.1	ZELEZNICNÍ SVRSEK				
SO 01-17-01	ZST Veselí nad Moravou, železniční svršek	253 139 873,22	17 823 355,17	11 437 098,33	259 526 130,06
SO 90-17-01	ZST Veselí nad Moravou, výstroj trati	284 989,13			284 989,13
E.1.1.1	ZELEZNICNÍ SPODEK				
SO 01-16-01	ZST Veselí nad Moravou, železniční spodek	87 727 062,34	7 453 625,12	800 276,93	94 380 410,53
SO 01-38-01	Kácení a náhradní výsadba	4 239 836,37			4 239 836,37
E.1.2	NASTUPISTĚ				
SO 01-16-02 1	ZST Veselí nad Moravou, nástupiště	30 494 390,97	7 722 837,86	1 492 003,21	36 725 225,62
SO 01-16-02 2	ZST Veselí nad Moravou, nástupiště- ZT1	146 618,82			146 618,82
E.1.3	ZELEZNICNÍ PREJEZDY				
SO 01-17-02	Zel. přejezd č. P7945 v km 86,488	4 056 922,72			4 056 922,72

Projekt: "Rekonstrukce SZZ Veselí nad Moravou"

	Číslo SO,PS	Pliny nezkráceny navez části dokumentace, PS, SO	Cena dle SOD dodatku č. 1	Vícepráce ZL č. 2,3	Méněpráce ZL č. 2,3	Cena dle SOD dodatku č. 2
E.1.4		MOSTY, PROPUSTKY A ZDI				
	SO 01-19-01	ZST Veselí nad Moravou, podchod v km 87,817	9 048 374,63			9 048 374,63
	SO 01-19-02	ZST Veselí nad Moravou, most v km 88,187	2 830 849,39			2 830 849,39
	SO 01-19-03	ZST Veselí nad Moravou, most v km 88,260	3 346 110,18			3 346 110,18
	SO 01-19-04	ZST Veselí nad Moravou, propustky u přejezdu č. P7945	1 426 109,25			1 426 109,25
	SO 90-19-01	Uložení kabeláže na mostních objektech	468 473,96			468 473,96
E.1.6		POTRUBNÍ VEDENÍ				
	SO 01-27-01 1	ZST Veselí nad Moravou, vodovod - 1.část	1 492 287,14			1 492 287,14
	SO 01-27-01 2	ZST Veselí nad Moravou, vodovod - 2.část	474 203,86			474 203,86
	SO 01-27-02	ZST Veselí nad Moravou, kanalizace	5 316 583,16			5 316 583,16
E.1.8		POZEMNÍ KOMUNIKACE				
	SO 01-18-01 1	ZST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy	6 607 045,82			6 607 045,82
	SO 01-18-01 2	ZST Veselí nad Moravou, zpevněné plochy - odvodnění zpevněných	338 222,76			338 222,76
E.2.		POZEMNÍ STAVEBNÍ OBJEKTY				
E.2.1		POZEMNÍ OBJEKTY BUDOV				
	SO 01-15-02_1	ZST Veselí nad Moravou, stavební úpravy ve VB - Architektonicko stavební řešení	481 878,76			481 878,76
	SO 01-15-02_2	ZST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Provizorní DK, Silnoproudá elektrotechnika	115 667,20			115 667,20
	SO 01-15-02_3	ZST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Napojení části stáv. osvětlení haly na zajištěnou síť	29 829,31			29 829,31
	SO 01-15-02_4	ZST Veselí n.M., Stavební úpravy ve VB, Dopravní kancelář, Silnoproudá elektrotechnika	109 747,62			109 747,62
	SO 01-15-05_1	ZST Veselí nad Moravou, technologická budova - Architektonicko stavební řešení	6 914 938,15			6 914 938,15
	SO 01-15-05 2	ZST Veselí nad Moravou, technologická budova - ZTI	751 778,33			751 778,33
	SO 01-15-05 3 1	ZST Veselí nad Moravou, technologická budova - Vytápění	178 352,71			178 352,71
	SO 01-15-05 3 2	ZST Veselí nad Moravou, technologická budova - VZT	524 068,74			524 068,74
	SO 01-15-05 4	ZST Veselí n.M., technologická budova, Silnoproudá elektrotechnika	1 148 307,60			1 148 307,60
	SO 01-15-06 1	Zst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Architektonicko stavební řešení	4 694 651,67			4 694 651,67
	SO 01-15-06 2	Zst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - ZTI	78 433,41			78 433,41
	SO 01-15-06 3 1	Zst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Vytápění	28 976,61			28 976,61
	SO 01-15-06 3 2	Zst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - VZT	378 183,54			378 183,54
	SO 01-15-06 4	Zst. Veselí n. M., rozvodna EPZ - Silnoproudá elektrotechnika	218 401,08			218 401,08
E.2.2		ZASTŘEŠENÍ NÁSTUPIŠTÍ, PRÍSTŘESKY NA				
	SO 01-15-03	ZST Veselí nad Moravou, zastřešení nástupišť	1 436 867,04			1 436 867,04
E.2.3		DEMOLICE				
	SO 01-15-04	ZST Veselí nad Moravou, demolice	1 436 496,92			1 436 496,92
E.3		TRAKČNÍ A ENERGETICKÁ ZARÍZENÍ				
E.3.4		OHŘEV VÝMĚN				
	SO 01-06-01	ZST Veselí nad Moravou, EOv	18 556 945,44			18 556 945,44
E.3.5		ELEKTRICKÉ PŘEDTÁPEČÍ ZARÍZENÍ				
	SO 01-06-10	ZST Veselí nad Moravou, EPZ a kabelové rozvody	2 750 997,75			2 750 997,75
E.3.6		ROZVODY vn.nn OSVĚTLENÍ A DÁLKOVÉ OVLADÁNÍ				
	SO 01-06-02	ZST Veselí nad Moravou, rekonstrukce venkovního osvětlení	19 808 108,90			19 808 108,90
	SO 01-06-03	ZST Veselí nad Moravou, osvětlení podchodu a nástupišť	4 993 340,25			4 993 340,25
	SO 01-06-04	ZST Veselí nad Moravou, rekonstrukce přípojky nn	1 208 668,92			1 208 668,92
	SO 01-06-05	ZST Veselí nad Moravou, úprava rozvodů nn	4 013 368,79			4 013 368,79
	SO 01-06-06	ZST Veselí nad Moravou, přeložky rozvodů nn	5 878 770,92			5 878 770,92
	SO 01-06-07	ZST Veselí nad Moravou, přípojka nn EON	802 580,09			802 580,09
	SO 01-06-08	TÚ Veselí nad Moravou – Velká nad Veličkou, el. přípojka pro zabzař	932 903,13			932 903,13
	SO 01-06-09	TÚ Veselí nad Moravou – Bzenec, el. přípojka pro zabzař	285 699,79			285 699,79
E.3.8		VNEJŠÍ UZEMNĚNÍ				
	SO 01-09-01	ZST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny nn	559 881,28			559 881,28
	SO 01-09-04	ZST Veselí nad Moravou, uzemnění rozvodny VN a NN pro EPZ	465 570,45			465 570,45
E.3.9		PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
	SO 01-12-01	ZST Veselí nad Moravou, přípojka VN 22 kV	664 988,87			664 988,87
E.3.1		PŘELOŽKY A ÚPRAVY SILNOPROUDÝCH ZARÍZENÍ				
	SO 90-10-01	ZST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů SZDC	577 958,21	1 421 041,46		1 998 999,67
	SO 90-10-02	ZST Veselí nad Moravou, přeložky a úpravy kabelů mimodrážních správců (neocehovat)	0,00			0,00
		CELKEM PS, SO	940 165 631,85	44 126 637,58	16 268 254,18	968 024 015,25
		Všeobecné položky	5 207 415,00			5 207 415,00
		Náklady stavby celkem	945 373 046,85	44 126 637,58	16 268 254,18	973 231 430,25

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **129350**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: 8bfa4070-0092-4f0b-b6c9-b31fb74e6ba7

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **25.10.2018 13:20:02**



492d74a5-e7b7-4d0f-aba8-4ce589c89a00