

Příloha č. 6 k SOD 0		Objednatel:			
Harmonogram realizace díla		Místo montáže:			
Poř.	Položka	Odpovídá		Datum plnění	Poznámka
		Objednatel	Zhotovitel		
1	Podpis smlouvy o dílo	x	x	08.10.18	
2	Předložení chybějících smluvních dokumentů	x	x	08.10.18	
5	Termín stavební připravenosti	x		02.01.19	
6	Předání a převzetí staveniště	x	x	02.01.19	
7	Zahájení montáže		x	07.01.19	
8	Dokončení montáže		x	22.02.19	
10	Oživení a zkouška v rozsahu čl. 5.1 ČSN 27 4007 a ČSN 27 4011		x	26.02.19	
11	Předání a převzetí díla	x	x	28.02.19	
13	Ukončení záruční lhůty		x	dle SOD	

Výše uvedené termíny realizace díla jsou platné za předpokladu, že objednatel vrátí zhotoviteli zpět podepsanou smlouvu o dílo nejpozději do **8.10.2018**, jinak se termíny realizace díla posouvají o počet dnů prodloužení objednatele s vrácením podepsané smlouvy, minimálně však o jeden týden.

Montážní práce budou probíhat v běžnou pracovní dobu 7- 18 hod.