



TSKRP0093P5X

**DODATEK č. 1**  
**ke smlouvě o dílo**  
**„BBP Hostinského, Praha 13, č. akce 60247“**

**Číslo smlouvy objednatele: A/3/18/4020/093/1**

**Číslo smlouvy zhotovitele: 003 245**

**I.**  
**Smluvní strany**

**1. Objednatel: Technická správa komunikací hl. m. Prahy, a.s.**

Řásnovka 770/8, 110 00 Praha 1 – Staré Město

IČO: 03447286

DIČ: CZ03447286

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vl. 20059

Bankovní spojení: PPF banka a.s

č. ú.: 2023100003/6000

zastoupena: Ing. Petrem Smolkou, generálním ředitelem a předsedou

představenstva

PhDr. Ing. Matějem Fichtnerem, MBA, místopředsedou

představenstva

Ing. Jiřím Tumpachem, MBA, členem představenstva

Bc. Františkem Adámekem, členem představenstva

Při podpisu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků jsou oprávněni zastupovat Objednatele dva členové představenstva společně, z nichž nejméně jeden musí být předsedou anebo místo předsedou představenstva. Při podpisu tohoto typu Smlouvy a veškerých jejích Dodatků do 2,0 mil. Kč bez DPH je oprávněn zastupovat objednatele v souladu s Maticí odpovědnosti na základě zmocnění uděleného představenstvem PhDr. Ing. Matěj Fichtner, MBA, místopředseda představenstva a náměstek generálního ředitele pro investiční výstavbu a speciální stavby.

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech technických:
- Ing. Jiří Mayer, ředitel investičního úseku
- Ing. Michal Švadlenka, vedoucí oddělení 4020

**2. Dodavatel: Čermák a Hrachovec a.s.**

Smíchovská 31, 155 00 Praha 5 - Řeporyje

IČO: 26212005

DIČ: CZ26212005

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským obchodním soudem v Praze 9, oddíl B, vložka 6848

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

č. ú.: 7504682/0800

zastoupena: Ing. Miroslavem Volfem, generálním ředitelem společnosti na základě plné moci ze dne: 13.10.2017

Osoby zmocněné k jednání

- ve věcech smluvních: Ing. Miroslav Volf, generální ředitel

- ve věcech technických: Ing. Petr Lukeš, výrobní ředitel
- hlavní stavbyvedoucí: Ing. Tomáš Stolař

## II. Předmět Dodatku

Strany dnešního dne uzavírají v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tento dodatek č. 1 (dále jen Dodatek) ke smlouvě o dílo ze dne 26.6.2018 „BBP Hostinského, Praha 13, č. akce 60247“ (dále jen Smlouva).

Předmětem tohoto Dodatku je změna závazku z důvodu nepředpokládané překážky neležící na straně zhotovitele, a to čl. IV. Smlouvy (Cena díla). Vícepráce vyvstaly z důvodu nutnosti rozšíření úpravy tak, aby nové povrchy navazovaly na současný a vyhovující povrch. V rámci méněprací se odečetly drobné práce a dodávky, které nebyly provedeny.

Soupis víceprací a méněprací tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na úpravě Smlouvy tak, jak níže uvedeno.

## III. Změna čl. IV. Smlouvy (Cena díla)

1. Čl. IV. odst. 2 Smlouvy se mění takto:

|                                                          |                       |
|----------------------------------------------------------|-----------------------|
| Cena dle základní smlouvy bez DPH                        | 488 688,37 Kč         |
| DPH 21%                                                  | 102 624,56 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně DPH</b>                            | <b>591 312,93 Kč</b>  |
| <br>Cena za méněpráce dle Dodatku č. 1 bez DPH           | <br>- 17 325,00 Kč    |
| DPH 21% méněprací                                        | - 3 638,25 Kč         |
| <b>Cena celkem za méněpráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b> | <b>- 20 963,25 Kč</b> |
| <br>Cena za vícepráce dle Dodatku č. 1 bez DPH           | <br>126 567,55 Kč     |
| DPH 21% více prací                                       | 26 579,19 Kč          |
| <b>Cena celkem za vícepráce dle Dodatku č. 1 vč. DPH</b> | <b>153 146,74 Kč</b>  |
| <br>Cena celkem včetně Dodatku č. 1 bez DPH              | <br>597 930,92 Kč     |
| DPH 21%                                                  | 125 565,50 Kč         |
| <b>Cena celkem včetně Dodatku č. 1 vč. DPH</b>           | <b>723 496,42 Kč</b>  |

2. Ostatní ustanovení čl. IV. odst. 2 Smlouvy se nemění.

## IV. Závěrečná ustanovení

1. Tento Dodatek je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ustanovení této Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti.

2. Zhotovitel prohlašuje, že souhlasí s tím, aby tento Dodatek byl uveden v Centrální evidenci smluv Technické správy komunikací hl. m. Prahy, a.s. (CES TSK) vedené Technickou správou komunikací hl. m. Prahy, a.s., která je veřejně přístupná, a která obsahuje údaje o smluvních stranách, předmětu Dodatku, číselné označení tohoto Dodatku a datum jeho podpisu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku a ostatních dodatků v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí objednatel.
4. Tento Dodatek je sepsán ve 2 vyhotoveních s platností originálu, přičemž objednatel i zhotovitel obdrží po 1 vyhotovení.
5. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv dle zákona o registru smluv.
6. Součástí tohoto Dodatku je příloha:
  - a) Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací
7. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující. Na důkaz připojují své podpisy.

Příloha č. 1 – Soupis provedených víceprací a méněprací

Příloha č. 2 – Plná moc pro Ing. Miroslava Volfa

V Praze dne: 25 -10- 2018

za Objednatele:

.....  
PhDr. Ing. M. ....tner, MBA  
místopředseda představenstva

TECH. SPRÁVA KOMUNIKACÍ  
hl.m. PRAHY, a.s.  
Řásnovka 770/8, 110 00 PRAHA 1  
17

novac a.s.  
Praha 5  
2005