

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. **2018/8** ze dne 10.7. 2018

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,  
v platném a účinném znění

**k investiční akci**

**„Oprava chodníku – Úpská, Tichá, Kopretinová“**

## I. SMLUVNÍ STRANY

### **I.1. Objednatel:**

**Město Trutnov  
Slovanské náměstí 165  
541 16 Trutnov**

zastoupený:

ve věcech smluvních:  
ve věcech technických  
v rozsahu této smlouvy:

Mgr. Ivanem Adamcem – starostou

IČ:

Ing. Miroslavem Francem, vedoucím ORM  
00278360

DIČ:

CZ00278360

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

124601/0100

### **I.2. Zhotovitel:**

**Technické služby Trutnov s.r.o.  
Šikmá 371  
541 03 Trutnov 3**

zastoupený:

ve věcech smluvních :  
ve věcech technických:

Ing. Lumírem Labíkem, jednatelem  
pověřeným technickým pracovníkem

IČO :

25968084

DIČ

CZ 25968084

Bankovní spojení :

Komerční banka, a.s., pob. Trutnov

Číslo účtu:

790 564 0207/0100.

Zástupci ve věcech smluvních prohlašují, že jsou oprávněni strany této smlouvy zastupovat, je bez omezení zavazovat, zejména tento dodatek ke smlouvě o dílo platně uzavřít.

## **II. PŘEDMĚT DODATKU**

II.1. Na základě oboustranné dohody smluvních stran se upravuje předmět smlouvy a cena díla. Bude provedena pouze oprava chodníku v ul. Úpská. Oprava chodníků v ul. Kopretinová a Tichá se z předmětu díla vyčleňuje.

II.2. S ohledem na vyčlenění prací v ul. Kopretinová a ul. Tichá se upravuje článek **IV. Cena za provedení díla, bod IV.1** následovně:

IV. 1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

Cena celkem bez DPH: **231 405,- Kč**

DPH: **48 595,- Kč**

Cena celkem vč. DPH: **280 000,- Kč**

## **III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ**

III.1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.

III.2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.

III.3. Tato smlouva včetně Dodatku č. 1 podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se proto dohodly, že uveřejnění prostřednictvím registru smluv je povinen zajistit objednatel ve lhůtě nejdéle 30 dnů od data uzavření tohoto dodatku. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

III.4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.

III.5. Tento Dodatek č. 1 smlouvy o dílo se uzavírá na základě usnesení porady vedení č. PV\_2018- /15 ze dne 27.08.2018.

V Trutnově dne

Zhotovitel:

Objednatel:

Ing. Lumír Labík  
jednatel TST

Mgr. Ivan Adamec  
starosta města

Příloha: 1x zájmové území

