

DODATEK č. 2

ke Smlouvě o dílo uzavřené dne 26.2.2018

podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů
(dále též jen „**smlouva**“)

I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: město Jičín

sídlo: Žižkovo nám. 18, 506 01 Jičín

zastoupené starostou města JUDr. Janem Malým

Bankovní spojení: Komerční banka

IČO: 00271632

Tel: +420 493 545 100

E-mail: posta@mujicin.cz

č. účtu: 524541/0100

DIČ: CZ00271632

Fax: 493 545 222

ID datové schránky: ztmbqug

Kontaktní osoba objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**objednatel č. 1**“)

Objednatel: Tělocvičná jednota SOKOL Jičín,

sídlo: Husova 206, Valdické Předměstí, 506 01 Jičín

zastoupená Hanou Kolesárovou, starostkou a Jiřím Bendou, jednatelem

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXX,

č.ú. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

IČ 47477351,

(dále jen „**objednatel č. 2**“)

společně také jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel: MEPRO s.r.o.

sídlo: Náměstí Před Bateriemi 912/6, Praha 6, 162 00

zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C,

vložka 14141

zastoupený jednatelem Ing. arch. Ivan Březina

Bankovní spojení: KB Praha 5, Štefánikova ul., č. účtu: 67301051/0100

IČO: 48025721

DIČ: CZ48025721

Tel: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

E-mail:XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Kontaktní osoby objednatele ve věcech technických dle této smlouvy je:

Ing. arch. Ivan Březina

tel.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

e-mail: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen „**zhotovitel**“)

I.

Předmětem smlouvy o dílo jsou kompletní projektové a inženýrské práce, včetně všech prací souvisejících pro vypracování studie, dokumentace pro povolení stavby, dokumentace pro provedení stavby včetně

jejího interiéru (součást DPS), vypracování oceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS a neoceněného soupisu prací dle cenové soustavy ÚRS, dohledu nad prováděním stavby a uvedením stavby do užívání na akci: „**Stavební úpravy Husova čp. 206 – Masarykovo divadlo**“ opakované řízení.

Na základě požadavku objednatele č. 1 bude upravena studie v prostoru 1. PP ve vlastnictví Objednatele č. 1 dle požadavků provozovatele loutkového divadla.

II.

Z výše uvedených důvodů se smluvní strany dohodly na změně článků smlouvy o dílo takto:

IV. DÍLO bod 1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši 2 310 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 485 100,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 2 795 100,- Kč.

IV. DÍLO bod 2 se doplňuje o VI. etapu takto:

VI. etapa – pro objednatele č. 1, město Jičín
úprava studie zpracované v rámci I. etapy v části 1. PP (prostory ve vlastnictví města Jičín) dle požadavků provozovatele loutkového divadla

Součástí šesté etapy (úprava studie) bude následující:

- úprava studie zpracované v rámci 1. etapy v prostoru 1. PP ve vlastnictví města Jičín dle požadavků provozovatele loutkového divadla.
- upravená studie bude zpracována ve stejném rozsahu a s náležitostmi specifikovanými v I. etapě.

V. TERMÍNY A MÍSTA PLNĚNÍ bod 2 se doplňuje o VI. etapu takto:

VI. etapa (úprava studie) – do 15 dnů od nabytí účinnosti dodatku č. 2

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 1 se mění takto:

Smluvní strany se dohodly, že **celková cena** za dílo činí částku ve výši 2 310 000,- Kč bez DPH, DPH ve výši 21% činí 485 100,- Kč, cena celkem včetně DPH činí 2 795 100,- Kč.

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY bod 2 se doplňuje takto:

Části (fáze) díla	Popis fáze	Cena fáze díla v Kč bez DPH:	DPH	Cena s DPH
VI. etapa	úprava studie	24 000,-	21%	29 040,-
celkem		2 310 000,-	21%	2 795 100,-

VII. CENA DÍLA, PLATEBNÍ PODMÍNKY přidává se bod 11 v tomto znění:

Faktura za VI. etapu bude zhotovitelem vystavena na objednatele č. 1 tj. město, po předání upravené studie objednateli č. 1.

III.

Další ujednání smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Tento dodatek je uzavřen připojením podpisu poslední smluvní stranou a nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Tento dodatek se vyhotovuje v 3 stejnopisech, z nichž každá smluvní strany obdrží po jednom.

Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán dle jejich pravé a svobodné vůle, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

V Jičíně dne

V dne

.....
město Jičín
JUDr. Jan Malý
starosta města Jičín

.....
Ing. arch. Ivan Březina
jednatel spol. MEPRO s.r.o.

V Jičíně dne

.....
Tělocvičná jednota SOKOL Jičín
Hana Kolesárová, starostka
Jiří Benda, jednatel