

Dodatek č. 2 smlouvy o dílo

č. objednatele 33/D/R/18

č. zhotovitele 181223028

k investiční akci „Tajemství vojenského podzemí - výstavba parkoviště na Babí“

Název projektu: Tajemství vojenského podzemí
Registrační číslo projektu: CZ.11.2.45/0.0/0.0/16_025/0001253

I. SMLUVNÍ STRANY

1. Objednatel:

město Trutnov

Sídlo: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Adresa pro doručování: Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov

IČO: 00278360
DIČ: CZ00278360

zastoupený ve věcech smluvních:
Mgr. Ivanem Adamcem – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Ing. David Jelínek (tel. 499 803 232), e-mail: jelinek@trutnov.cz

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Trutnov
Číslo účtu: 124601/0100

I.2. Zhotovitel:

COLAS CZ, a.s.

Sídlo: Ke Klíčovu 9, 190 00 Praha 9
Adresa pro doručování: P. Jilemnického 21, 503 01 Hradec Králové

IČO: 26177005
DIČ: CZ26177005

zastoupený ve věcech smluvních:
Ing. Jan Berger, manažer regionu Královéhradeckého, oblast Sever, divize Silniční stavitelství
zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:
Milan Chládek, stavbyvedoucí (tel. 733 780 171)
E-mail: colas@colas.cz

Bankovní spojení: Komerční banka a.s.
Číslo účtu: 7408-201/0100

Shora uvedené smluvní strany se dohodly na tomto dodatku, kterým se mění a doplňuje původní smlouva o dílo:

1. Článek II. Předmět smlouvy se doplňuje o následující text:

„II.5. Provedení díla dále obsahuje méněpráce, vícepráce a dodávky dle změnového listu č. 1 a změnového rozpočtu zhotovitele ze dne 11.09.2018, které jsou přílohou Dodatku č.2.“



PŘEKRAČUJEME HRANICE
PRZEKRAZAMY GRANICE
2014–2020



EVROPSKÁ UNIE / UNIA EUROPEJSKA
EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ
EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.1. mění následovně:

„IV.1. Cena za provedení díla se sjednává ve výši:

- **Cena celkem bez DPH:** **2.689.276,00 Kč**
- **DPH:** **564.747,96 Kč**
- **Cena celkem vč. DPH:** **3.254.023,96 Kč**

Z toho cena víceprací a méněprací dle Dodatku č. 2 se stanoví takto:

Méněpráce:	cena bez DPH	- 98.020,00 Kč
Vícepráce:	cena bez DPH	+ 10.296,00 Kč

Celková cena díla se sjednává jako cena pevná. Celkovou cenu díla tedy není možné překročit.“

2. V článku IV. Cena za provedení díla se bod IV.2. nahrazuje:

„Tato cena je určena odkazem na rozpočet, který byl součástí nabídky zhotovitele v zadávacím/výběrovém řízení a změnový rozpočet zhotovitele ze dne 11.09.2018, který je přílohou Dodatku č. 2.“

Ostatní ustanovení smlouvy o dílo se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohou Dodatku č.2 je Změnový list č.1 se změnovým rozpočtem zhotovitele ze dne 11.09.2018.

Dodatek č.2 smlouvy o dílo je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž objednatel obdrží tři výtisky a zhotovitel obdrží dva výtisky.

Tento Dodatek č. 2 smlouvy o dílo je uzavřen v souladu s usnesením Rady města Trutnova číslo 2018-961/18 ze dne 17.09.2018.

V Trutnově dne:

V Trutnově dne:

.....
Město Trutnov
Mgr. Ivan Adamec, starosta města

.....
COLAS CZ, a.s.
Ing. Jan Berger
manažer regionu Královéhradeckého
oblast Sever, divize Silniční stavitelství