

## DODATEK č. 1

ke smlouvě ze dne 13.10.2017

na zak.: „Stavební úpravy a nástavba objektu, č. pop. 1738, parc. č. 3562 – Cukrárny, včetně přípojky plynu a uzpevněných ploch Ostrava Poruba, k.ú. Poruba Sever, parc. č. 3562, 3563/1, 3563/3“

mezi objednatelem ELVAC SYSTEMS s.r.o.  
Hasičská 930/53, 700 30 Ostrava - Hrabůvka

a zhotovitelem Bytprům, výrobní družstvo v Ostravě  
Varšavská 1572/95, 709 00 Ostrava - Hulváky

Z důvodu změn projektu stavby před dokončením se strany dohodly na následujícím dodatku, kterým se mění a doplňuje uzavřená smlouva následovně:

ad 3) Předmět smlouvy

- navyšuje se o vícepráce dlerozpočtu č.1

ad 4) Doba plnění

- doba realizace se prodlužuje do 31.8.2017


ad 5) Cena za dílo

- cena za dílo se zvyšuje o 315 658,- Kč bez DPH za provedení prací dle příloženého rozpočtu.

Ostatní podmínky základní smlouvy tímto dodatkem nedotčené, zůstávají v platnosti.

V Ostravě, dne : 16.5.2018

za objednatele:




Martina Ciompová

**ELVAC SYSTEMS s.r.o.**  
Hasičská 930/53  
700 30 Ostrava-Hrabůvka  
IČ: 293 96 590, Tel.: +420 597 407 100

V Ostravě dne: 16.5.2018

za zhotovitele:



Milan Plaček  
předseda družstva



Josef Skýba  
1.místopředseda družstva

**Bytprům,**  
výrobní družstvo v Ostravě  
Varšavská 1572/95, Hulváky, 709 00 Ostrava  
IČ: 00031488 DIČ: CZ00031488  
tel.: 595 700 131