


Dodatek č. 2
ke smlouvě o dílo č. 2018/1426/OaU_ORBR
uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů



OBJEDNATEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČO:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „objednatel“)

Statutární město Kladno

náměstí Starosty Pavla 44, 272 52 Kladno
Mgr. Milanem Volfem, primátorem
00234516
CZ00234516
CSOB, a.s.
63816381/0300

a

ZHOTOVITEL:

Se sídlem:
Zastoupený:
IČ:
DIČ:
Bankovní spojení:
Číslo účtu:
(dále jen „zhotovitel“)

Martin Pindřák

Milady Horákové 451, 27201 Kladno
[redacted]
10252347
CZ6001141509
Komerční banka a.s.
[redacted]

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 (dále jen „Dodatek“)

I.

1. Objednatel jakožto zadavatel veřejné zakázky s názvem: „Technické zabezpečení vjezdů do areálu Radnice Magistrátu města Kladna (dále MMK)“, se zhotovitelem, jakožto vítězným uchazečem o výše uvedenou veřejnou zakázku uzavřeli dne **10. 09. 2018** smlouvu o dílo č. 2018/1426/OaU-ORBR – Technické zabezpečení vjezdů do areálu Radnice Magistrátu města Kladna (dále jen „Smlouva“).
2. Smluvní strany uzavírají tento Dodatek v souladu s ustanovením článku XII. odst. 1. Smlouvy.

II.

Předmět dodatku

1. Předmětem tohoto Dodatku je provedení vícepráce nad rozsah stanovený Smlouvou a z toho vyplývající změna ceny díla.
2. Potřeba provedení víceprací vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností, přičemž provedení těchto prací je zcela nezbytné pro řádné dokončení díla dle Smlouvy.

Cena za dílo -	(bez DPH):	283.788,00 Kč bez DPH
Cena za dílo - vícepráce	(bez DPH):	319.117,00 Kč bez DPH
Rozdíl ceny za dílo bez DPH:		+ 35.329,00 Kč bez DPH

3. V důsledku výše uvedených skutečností se v článku IV. Cena díla Smlouvy nahrazuje odst. 1. tímto novým zněním: „1. Smluvní strany se dohodly, že celková cena díla je stanovena jako konečná a činí:

Cena za dílo (bez DPH):	319,117,00 Kč bez DPH
DPH 21%	67.014,57 Kč
Cena díla celkem s DPH	386.131,57 Kč s DPH

4. Všechna ostatní ujednání Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn.

III.

Závěrečná ustanovení Dodatku

1. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že toto je jejich svobodná, pravá a vážně míněná vůle uzavřít tento Dodatek a vyjadřují souhlas s celým jeho obsahem. Na důkaz toho připojují oprávnění zástupci smluvních stran své podpisy.
3. Dodatek je vyhotoven ve 4 (čtyři) stejnopisech, z nichž každý má povahu originálu. Objednatel obdrží 3 (tři) vyhotovení a zhotovitel 1 (jedno) vyhotovení tohoto Dodatku.
4. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek i Smlouva podléhají informační povinnosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů a v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) v platném znění a prohlašují, že žádné ustanovení tohoto Dodatku ani Smlouvy nepovažují za obchodní tajemství ani za důvěrný údaj a že tento Dodatek může být spolu se Smlouvou zveřejněn v plném znění.
5. Zhotovitel prohlašuje, že bere na vědomí tu skutečnost, že Objednatel je ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) správcem osobních údajů subjektů údajů a že zpracovává a shromažďuje osobní údaje Zhotovitele za účelem realizace této smlouvy. Objednatel se zavazuje zpracovávat osobní údaje Zhotovitele pouze k účelu danému touto smlouvou, bez využití jiného zpracovatele údajů. Zhotovitel prohlašuje, že si je vědom všech svých zákonných práv v souvislosti s poskytnutím svých osobních údajů k účelu danému touto smlouvou. Podrobné informace o ochraně osobních údajů jsou uvedeny na oficiálních webových stránkách www.mestokladno.cz v sekci Ochrana osobních údajů.
6. Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

Za objednatele: 25. 10. 2018

Za zhotovitele:

Kladno dne:

Kladno dne:



MARTIN PINDÁK
M. Horákové 451, 272 01 KLADNO 2
DIČ: CZ6001141509, IČO.: 10252347

Změnový list č.1 ke smlouvě o dílo č. 2018/1426/OaU_ORBR - VÍCEPRÁCE

Předmět: Dodávka a instalace stavební přípomocce, úpravy kabeláže a rozvodnice pro elektromechanický sloupek

Objednatel: Statutární město Kladno

Objekt: vjezd do dvora MMK nám. Starosty Pavla

Kontakt: Bc. Jan Mašek

Ploška	Typ	Popis	Mj.	Počet	Materiál		Montáž	
					Cena/Mj.	CELKEM	Cena/Mj.	CELKEM
1	SPIRAekv 2x1	smyčka - chem./ tep. odolný kabel	ks	2	2120	4 240,00 Kč	3 800,00 Kč	7 600,00 Kč
3		smyčka - PU lepidlo/tmel	ks	3	180	540,00 Kč	250,00 Kč	750,00 Kč
7		nouzový vypínač Schneider	ks	1	713	713,00 Kč	450,00 Kč	450,00 Kč
8		instalační krabice	ks	2	343	686,00 Kč	450,00 Kč	900,00 Kč
9		Vyztužená flex. trubka	m	50	47	2 350,00 Kč	35,00 Kč	1 750,00 Kč
10		dvouplášťová chránička 40mm	m	10	25	250,00 Kč	35,00 Kč	350,00 Kč
14		Jackl 40/40/4mm ukotvení sloupku	ks	4	125	500,00 Kč	150,00 Kč	600,00 Kč
15		Drenážní potrubí DN100	ks	1	135	135,00 Kč	350,00 Kč	350,00 Kč
17		Koleno pro drenážní potrubí 90°	m	1	45	45,00 Kč	250,00 Kč	250,00 Kč
18		Štěrka pro upevnění sloupku vč. dopravy	kpl.	1	1350	1 350,00 Kč	1 800,00 Kč	1 800,00 Kč
19		betonové zkruže 25cm DN80	kpl.	4	1385	5 540,00 Kč	750,00 Kč	3 000,00 Kč
20		beton pro zajištění sloupku	kpl.	1	280	280,00 Kč	900,00 Kč	900,00 Kč
Celkem bez DPH					Materiál	16 629 Kč	Montáž:	18 700 Kč
CELKEM bez DPH					35 329 Kč			

Rekapitulace - stavební přípomocce, úpravy kabeláže a rozvodnice	kpl.	1	35 329 Kč	35 329 Kč
CELKEM bez DPH				35 329 Kč
DPH 21%				7 419 Kč
CELKEM s DPH 21%				42 748 Kč

Poznámka: Není-li uvedeno jinak, jsou ceny uvedeny bez DPH.
 DPH bude účtována podle předpisů platných v době realizace.
 Práce jsou součástí díla dle smlouvy o dílo, viz poznámka v kalkulaci „Cena nezahrnuje náklady na zemní práce spojené se zabudováním výsuvného sloupku a úpravou kabelových rozvodů.“

V Kladně dne .
 Za objednatele

V Kladně dne .
 Za zhotovitele