

DODATEK č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 51/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

AVERS, spol. s r.o.
se sídlem Michelská 240/49, 141 00 Praha 4 - Michle
zastoupený Janem Koškou, jednatelem
IČ: 411 90 840
DIČ: CZ 41190840
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

1. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 15.6.2018 č.j. 51/310/18 (dále jen „Smlouva“) týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky „Rekonstrukce fasády a oplocení objektu, rekonstrukce a zastřešení vstupního prostoru konzulárního oddělení“ budovy č.p. 347 na pozemku parc. č. 954 a pozemcích parc. č. 953/1 a 933/1 vše v k. ú. Malá Strana, obec Praha (ulice Vlašská), a to úprava předmětu smlouvy o vícepráce a méněpráce.
2. Vícepráce a méněpráce vznikly v důsledku okolností, které zhotovitel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro naplnění provedení původního předmětu.

II.

1. Objednatel se zhotovitelem se dohodli, že rozsah díla uvedený ve Smlouvě se navyšuje o vícepráce, které však nebudou podstatnou změnou závazku ze Smlouvy, a to v souladu s § 222 zákona č. 134/2016., o zadávání veřejných zakázek, a snižuje o méněpráce vše specifikované v příloze tohoto dodatku – změnový list.

2. V návaznosti na provedení prací uvedených v odsouhlaseném změnovém listu se čl. III. odstavec 1 Smlouvy ruší a nahrazuje novým textem:
„Smluvní strany se dohodly, že za provedení díla podle článku II. této smlouvy zaplatí objednatel zhotoviteli na základě cenové nabídky zhotovitele a odsouhlasených vícepracích a méněpracích, na ceně ve výši:

bez DPH 7.962.963,44 Kč

(slovy: sedm miliónů devět set šedesát dva tisíc devět set šedesát tři korun českých čtyřicet čtyři haléřů)

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven v pěti vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel dvě vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek. Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.1 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

Nedílnou přílohu tvoří: Změnový list

V Praze dne 1.10.2018

V Praze dne 4.10.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel