

## DODATEK č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

### 1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry  
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města  
IČO: 00298221  
DIČ: CZ00298221  
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.  
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis  
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):  
Koordinátor BOZP:  
případný TDI a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.  
*dále jen „objednatel“*

### 2.

#### **SWIETELSKY stavební s.r.o, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava**

jednající: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu  
ve věcech smluvních: Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018)  
Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018)  
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno  
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína  
IČO: 480 35 599  
DIČ: CZ48035599  
číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú. 212269343/0300  
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Lapčík, výrobně-technický ředitel

*dále i zhotovitel*

Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2018 pod č.zhotovitele: S19-037-0048 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Parkoviště na ul. Kopečná u Dělnického domu v Odrách**“

**Smluvní strany se dohodly takto:**

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 13.07.2018

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

**Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran**

Cena bez DPH **5.641.500,79 Kč**

Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1 8.271,54 Kč

**Cena celkem bez DPH 5.649.772,33 Kč**

---

DPH 21 % 1.184.715,17 Kč

**Cena celkem včetně DPH 6.834.487,50 Kč**

(slovy: :šestmiliónůosumsetřicetčtyřitisícečtyřistaosumdesátsedmkorunčeských50 haléřů)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 13.07.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 1 rozhodla Rada města Oder na své 95. schůzi dne 06.09.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 45/95/2018.

Dodatek č. 1 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 1 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 02.10.2018

V Šenově u Nového Jičína dne 25.09.2018

.....  
Ing. Libor Helis  
starosta města  
*objednatel*

.....  
Ing. Michal Slanina  
ředitel oblasti  
*Zhotovitel*

.....  
Ing. Ondřej Matuš  
vedoucí odd. přípravy a kalkulací  
*Zhotovitel*