

DODATEK č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „*občanský zákoník*“) a dle souvisejících příslušných právních předpisů, zejména právních předpisů upravujících provádění staveb, mezi smluvními stranami

1. Město Odry

Adresa: Masarykovo náměstí 16/25, 742 35 Odry
Zastoupeno: Ing. Liborem Helisem, starostou města
IČO: 00298221
DIČ: CZ00298221
Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
Číslo účtu: 27-1765068319/0800

Kontaktní osoba ve věcech smluvních: Ing. Libor Helis
Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Olga Veverková, Michal Czerný

Zástupce ve věcech technických (TDI):

Koordinátor BOZP:

případný TDI a koordinátor BOZP, určený objednatelem bude zhotoviteli oznámen zápisem ve stavebním deníku.

dále jen „objednatel“

2.

SWIETELSKY stavební s.r.o, SWIETELSKY stavební s.r.o., odštěpný závod Dopravní stavby Morava

jednající: Bc. Vladimír Lesovský, vedoucí odštěpného závodu
ve věcech smluvních: Ing. Michal Slanina, ředitel oblasti (na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018)
Ing. Ondřej Matuš, ved. odd. přípravy a kalkulací (na základě plné moci ze dne 4. 6. 2018)
sídlo: Jahodová 60, 620 00 Brno
Oblast Ostrava: Suvorovova 538, 742 42 Šenov u Nového Jičína
IČO: 480 35 599
DIČ: CZ48035599
číslo účtu: ČSOB, a.s., č.ú. 212269343/0300
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích oddíl C, vložka 8032

Kontaktní osoba ve věcech technických: Ing. Martin Lapčík, výrobně-technický ředitel

dále i zhotovitel

Smluvní strany uzavřely dne 13.07.2018 pod č.zhotovitele: S19-037-0048 smlouvu o dílo (dále jen SOD), jejímž předmětem jsou stavební práce spojené s realizací stavby „**Parkoviště na ul. Kopečná u Dělnického domu v Odrách**“

Smluvní strany se dohodly takto:

Mění se a doplňuje článek č. IV. Cena díla – SOD ze dne 13.07.2018 ve znění dodatku č.1 ze dne 2.10.2018:

Z důvodu Víceprací a méněprací se mění cena za provedení díla takto:

Původní cena za provedené dílo stanovena dohodou smluvních stran

Cena bez DPH **5.649.772,33 Kč**

Cena za vícepráce a méněpráce Dodatek č.1 79.974,79 Kč

Cena celkem bez DPH 5.729.747,14 Kč

DPH 21 % 1.203.246,90 Kč

Cena celkem včetně DPH 6.932.994,04 Kč

(slovy: :šestmiliónůdevěttřicetdvatisícdevětsetdevadesátčtyřikorunyčeské04 haléřů)

Vícepráce jsou doloženy položkovým rozpočtem, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

Ustanovení SOD ze dne 13.07.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.

O uzavření dodatku č. 2 rozhodla Rada města Oder na své 97. schůzi dne 04.10.2018 svým usnesením pod číslem jednacím: 25/95/2018.

Dodatek č. 2 Smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech s platností originálu podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel obdrží dvě vyhotovení.

Nedílnou součástí tohoto dodatku č. 2 jsou následující přílohy:

1. Oceněné soupisy méněprací, víceprací (položkový rozpočet)

V Odrách dne 12.10.2018

V Šenově u Nového Jičína dne 12.10.2018

.....
Ing. Libor Helis
starosta města
objednatel

.....
Ing. Michal Slanina
ředitel oblasti
Zhotovitel

.....
Ing. Ondřej Matuš
vedoucí odd. přípravy a kalkulací
Zhotovitel