

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo „Rekonstrukce technologie NDS 6“

reg. č. sml. (zhotovitel): H297/16/05050 (vedoucí společník), S160221-160006 (společník)
reg. č. sml. (objednatel): D100/20000/00146/16/00

I. Smluvní strany

ODBOR PRÁVNÍ A ORGANIZAČNÍ s.p. DIAMO	
SML. č. <u>D100/20000/00146/16/00</u>	
DNE: <u>26. 10. 18</u>	Podpis: [redacted]

Objednatel: DIAMO, státní podnik
Máchova 201, 471 27 Stráž pod Ralskem
Zapsaný: v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl AXVIII, vložka 520

Týká se: DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem
IČO: 00002739 **DIČ:** CZ00002739, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Zastoupený: [redacted], ředitelem státního podniku

Osoba oprávněná navrhopvat dohody o změně smlouvy apod.:

[redacted] náměstek pro techniku a služby

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Osoba oprávněná kontrolovat dílo v průběhu jeho provádění, provádět technický dozor stavebníka, k převzetí díla apod.:

[redacted] technický pracovník V – oddělení investic

Tel.: [redacted]

e-mail: [redacted]

Fakturační a korespondenční adresa:

DIAMO, státní podnik
odštěpný závod Těžba a úprava uranu
Pod Vinicí 84, 471 27 Stráž pod Ralskem



2000103117

Zhotovitel: společnost „DIAMO – NDS 6“
Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00

Bankovní spojení: [redacted]
č. ú. [redacted]

Vedoucí společník: SYNER, s.r.o.
Liberec, Dr. Milady Horákové 580/7, PSČ 460 01
zapsaný v OR u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153
IČO: 48292516 **DIČ:** CZ48292516, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

č. ú. [redacted]

Společník: KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.
Brno, Okružní 875/19a, PSČ 638 00
Zapsaný v OR u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 1887
IČO: 64506347 **DIČ:** CZ64506347, plátce DPH
Bankovní spojení: [redacted]

č. ú. [redacted]

Zastoupený: **za vedoucího společníka SYNER, s.r.o.:**
[redacted], jednatelem společnosti
[redacted], jednatelem společnosti

za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:

společníkem insolvenčního správce Administrace insolvenční CITY TOWER, v.o.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Hvězdova 1716/2b, PSČ 14000, IČO 29414873 zapsaným v OR u Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 76042

Osoby oprávněné k jednání ve věci plnění předmětu smlouvy:

za vedoucího společníka SYNER, s.r.o.:

– technický ředitel

E-mail:

za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:

ředitel realizace staveb

E-mail:

II.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany se tímto dodatkem dohodly na změně rozsahu předmětu plnění a změně celkové ceny plnění, vše v souladu s dále uvedenými ustanoveními.
2. Předmět plnění se nově rozšiřuje o provedení víceprací, které zahrnují zejména práce nutné k dokončení díla nepředvídané projektovou dokumentací. Celková cena díla bude navýšena o náklady na tyto vícepráce - viz přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
3. Předmět plnění se nově zužuje z důvodu provedení menšího rozsahu prací zhotovitelem a celková cena díla bude ponížena o cenu neprovedených prací - viz přílohy č. 1 a č. 2 tohoto dodatku.
4. Celková cena plnění uvedená v čl. III odst. 1 smlouvy se po zohlednění víceprací/méněprací dle výše uvedených odstavců zvyšuje o 16.528.483,33 Kč bez DPH na částku:
866 490 639,33 Kč bez DPH
(Slovy: Osm set šedesát šest milionů čtyř set devadesát tisíc šest set třicet devět korun českých třicet tři haléřů bez DPH).
5. Smluvní strany tímto dodatkem dále ujednaly, že záruční doba na nádrže H501, A502, A503, A504 a A505 je nově stanovena na 60 měsíců.

III.

Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
2. Případné plnění stran v rámci předmětu tohoto dodatku před jeho účinností se považuje za plnění podle tohoto dodatku a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí tímto dodatkem a výše uvedenou smlouvou.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou výtiscích, z nichž po jednom obdrží každá smluvní strana.
4. Ostatní ustanovení výše uvedené smlouvy zůstávají nezměněna.
5. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, tento je srozumitelný a určitý a nebyl ujednan v tísní či za jinak jednostranně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

Příloha č. 1: Změnový příkaz č. 2 (bez příloh)

Příloha č. 2: Přehled víceprací/méněprací

Za DIAMO, státní podnik:

Za společnost „DIAMO – NDS 6“:

Ve Stráži pod Ralskem dne 26 -10- 2018

V Liberci dne 26.9.2018

DIAMO, státní podnik
Máchova 201
471 27 Stráž pod Ralskem ①

Za vedoucího SYNER, s.r.o.:

.....
státního podniku

.....
ER, s.r.o.

.....
jednatel společnosti SYNER, s.r.o.

V ...Brně..... dne ...26..9..2018

Za společníka KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s.:

.....
lečn
mini

.....
vce
Y TOWER, v.o.s.



Zhotovitel : Společnost „DIAMO NDS 6“



Změnový příkaz

Číslo změnového příkazu:	2
Datum zadání:	v době výstavby
Název projektu:	Rekonstrukce technologie NDS 6
Název objednatele	DIAMO, státní podnik
Název zhotovitele:	Sdružení „DIAMO NDS 6“ (SYNER, s.r.o., KRÁLOVOPOLSKÁ RIA a.s.)
Iniciátor změny:	DIAMO, státní podnik

1. Předmět změny

Předmětem změny jsou více a méně práce, které nebyly zřejmé při zadávání zakázky, případně nebyly obsaženy ve smluvní rozpočtu nebo vyplynuly z prováděných prací při realizaci stavebních prací a technologie. Popis a odůvodnění jednotlivých změn je detailně popsáno v kap. 2.

Schválením změnového listu dojde ke zvýšení celkové ceny. Pro určité navrhované činnosti nebo práce bylo nutné vytvoření nových položek rozpočtu. V případě navýšení nebo snížení počtu jednotek stávajících položek byly zachovány jednotkové ceny schváleného rozpočtu.

Termín ukončení prací zůstává nezměněn.

Přehled objektů, které jsou předmětem změny:

- Objekt IO 04 – Dešťová kanalizace
- Objekt IO 05 – Terénní úpravy hrubé
- Objekt IO 06 – Terénní úpravy konečné
- Objekt IO 07 – Vnitrozávodní komunikace
- Objekt SO 01 – Neutralizace
- Objekt SO 02 – Vápenné hospodářství
- Objekt SO 03 – Sedimentace
- Objekt SO 04 – Filtrace
- Objekt SO 05 – Plato NDS 6
- Objekt SO 06 – Chlorace
- Objekt SO 10 – Nátok ZTR na NDS 6

SYNER, s. r. o., Dr. Milady Horákové 580/7, 460 01 Liberec 4

tel.: [redacted] fax: [redacted] Č: 48292516, DIČ: CZ699001017, e-mail: [redacted]
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 5153.

www.syner.cz

KRÁLOVOPOLSKÁ RIA, a.s., Okružní 19a, CZ 638 00 Brno

tel.: [redacted] fax: [redacted] Č: 64506347, DIČ: CZ64506347, e-mail: [redacted]

OR Krajský soud v Brně oddíl B, vložka 1887, ČSON 194 306 939/0300

www.kpria.cz