

DODATEK č. 2 KE SMLouvĚ O DíLO č.j. 52/310/18

uzavřené ve smyslu ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/20012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Diplomatický servis, příspěvková organizace
se sídlem Václavské náměstí 816/49, 110 00 Praha 1
zastoupený: Ing. Martinem Pohlem, ředitelem
IČ: 00000175
DIČ: CZ00000175
číslo účtu: xxx
(dále jen „objednatel“)

a

ČKV Praha s.r.o.
se sídlem Zlešická 1804/2, 148 00 Praha 4
zastoupená: Janem Korseskou, jednatelem
IČ: 00202037
DIČ: CZ00202037
číslo účtu: xxx
(dále jen „zhotovitel“)

I.

Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 21.6.2018 č.j. 52/310/18 (dále jen „Smlouva“), ve znění dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č.j. 52/310/18 týkající se prací v rámci plnění veřejné zakázky na „Oprava vodovodní přípojky v objektu Václavské náměstí 816/49, Praha 1“, a to změny doby plnění.

II.

V čl. V. Doba plnění v bodě 1. Dokončení díla se mění doba dokončení díla, místo do 31.10.2018 na dobu dokončení díla do 15.12.2018.

III.

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.
3. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek Smlouvy byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísní nebo za jinak jednostranné nevýhodných podmínek.

Dodatek Smlouvy si přečetli, souhlasí s jejich obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

4. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho uzavření.
5. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č.2 v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Praze dne 11.10.2018

V Praze dne 10.10.2018

.....
objednatel

.....
zhotovitel