

## Dodatek č. 1

### Ke smlouvě o dodání a montáži zařízení dětského hřiště

#### č. TPG/18/009/18-20-0027-1

**Zhotovitel:** Tomovy parky Group s.r.o.  
Sídlem: Karlovice – Radvánovice 123, 511 01 Turnov  
Doručovací adresa: Karlovice - Radvánovice 11, 511 01 Turnov  
IČ: 022 19 182, DIČ: CZ02219182  
Spisová značka: C 37461 vedená u Krajského soudu v Hradci Králové  
Zastoupená: Pavlem Kolářem

a

**Objednatel:** Mateřská škola Cheb, 26. dubna 39, příspěvková organizace  
Sídlem: 26. dubna 168/39, 350 02 Cheb  
IČ: 70987327  
DIČ: CZ70987327  
Zastoupený: Mgr. Ludmilou Mračkovou, ředitelkou školy

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku  
tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 5. 2018

I.

#### Předmět dodatku

- 1.1. Tímto dodatkem se mění předmět plnění, sjednaný dle bodu II. Předmět plnění, cena za dílo, sjednaná dle bodu IV. Cena díla a platební podmínky, a termín plnění, sjednaný dle bodu V. Místo, čas a způsob plnění.
- 1.2. Smluvní strany se dohodly, že se rozsah plnění snižuje o bod 2.8. Tzn., že součástí plnění zhotovitele není zhotovení dopadových ploch pro jednotlivé herní prvky a jiné výrobky ani dodání materiálu (dle normy ČSN EN 1177 pro dopadové plochy).
- 1.3. V návaznosti na přechodí bod č. 1.2. Dodatku č. 1 Ke smlouvě o dodání a montáži zařízení dětského hřiště č. TPG/18/009/18-20-0027-1 se mění celková smluvní cena a to následovně:

Cena Sestavy VĚŽ ČERNÉ PANÍ bez DPH	64 500,- Kč
Doprava bez DPH	8 750,- Kč
Montáž bez DPH	19 375,- Kč
DPH 21 %	19 451,- Kč
<b>Cena díla celkem včetně DPH</b>	<b>112 076,- Kč</b>
- 1.4. Termín dodání a provedení montáže týkajících se předmětů plnění se nově stanovuje do 26. 10. 2018.

II.

#### Ostatní ujednání

- 2.1.** Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti.
- 2.2.** Tento dodatek ke smlouvě se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží zhotovitel a dva objednatel.
- 2.3.** Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.
- 2.4.** Obě smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, souhlasí s ním a nemají proti němu žádných námitek.

Dne 26.10. 2018

Dne 26.10. 2018

.....  
Zhotovitel (podpis a razítko)

.....  
Objednatel (podpis a razítko)