



Smlouva o dílo č.68

Dodatek č.2

uzavřená podle §2586 a násl. Občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Smluvní strany

1. Objednatel:

Zoologická zahrada hl. m. Prahy

IČ: 000 64 459

DIČ: CZ00064459

se sídlem: U Trojského zámku 120/3, 171 00 Praha 7

zast.: Mgr. Miroslavem Bobkem – ředitelem

bankovní spojení: PPF Banka, č. ú. 2000980001/6000

(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

Ing.arch. Ondřej Tuček

IČ: 70735352

DIČ: cz7509300106

se sídlem: Modřínová 1395/24, 18200 Praha 8

e-mail: Ondra.tucek@gmail.com

bankovní spojení: KB a.s., č.ú.: 115-1595860257/0100

(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle Občanského zákoníku tento

dodatek č.2 ke smlouvě o dílo:

5 Cena díla

V.1. Za provedení díla si smluvní strany dohodly novou smluvní cenu ve výši: 346.600,-.

V.4 Cena díla bude účtována ve 3 dílčích splátkách, vždy po dokončení jednotlivých fází takto :

Fáze 1 – přípravné práce – 81.600,-Kč (uhrazeno)

Fáze 2 – návrh a jeho projednání – 195.000

Fáze 3 – zpracování čistopisu – 70.000

Důvodem navýšení honoráře je zejména větší rozsah Díla vyplývající ze zpracovávání doplňků a upřesnění zadání ze strany Objednatele (nové Teze ke stavebnímu rozvoji Zoo Praha v letech 2017 až 2022, pavilon australské fauny, změna umístění campu) a dále nutnost reagování na nově nastalé vnější okolnosti a dokumenty (aktuální návrh tramvajové trati, zveřejněný návrh Metropolitního plánu, generel Císařského ostrova).

V.5 Zhotovitel se ode dne 1.8.2016 stává plátcem DPH. Z tohoto důvodu je nucen pro fáze 2 a 3 účtovat 21% DPH navíc k původně smluvně sjednanému honoráři.

<u>Fáze 2</u> – návrh a jeho projednání –	195.000,-Kč
DPH21%	40.950,-Kč
Celkem	235.950,-Kč

<u>Fáze 3</u> – zpracování čistopisu –	70.000,-Kč
DPH21%	14.700,-Kč
Celkem	84.700,-Kč

Ostatní smluvní ujednání zůstávají v platnosti beze změny.

Za objednatele:

10.11.2016
[Redacted signature]

ředitel



Za zhotovitele:

V Praze dne 31.10.2016

[Redacted signature]

[Redacted signature]