



Správa železniční dopravní cesty

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy Objednatele: **E650-S-1793/2018**

číslo smlouvy Zhotovitele: **VIA/182007**

uzavřené podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“)

Objednatel: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,
oddíl A, vložka 48384
Praha 1 - Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
IČO 70994234, DIČ CZ70994234

organizační jednotka Oblastní ředitelství Ústí nad Labem,
zastoupená **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Ústí nad Labem
Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem

Zhotovitel: **VIAMONT Servis a.s.**
zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí n.L., oddíl B, vložka
1015
Ústí nad Labem, Mařákova 3079/2, PSČ 400 01
IČO 25021851, CZ25021851

zastoupen **XXXX**

bankovní spojení: **XXXX**

kontaktní adresa / adresa pro doručování písemností:

VIAMONT Servis a.s., Mařákova 3079/2, 400 01 Ústí nad Labem

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany na základě výsledků zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem „**TSO 2. SK žst. Ohníč**“, ev. č. veřejné zakázky ve věstníku veřejných zakázek: **65018021** uzavřely dne 21. 5. 2018 Smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva o dílo“).
- 1.2. Smluvní strany se, v důsledku okolností specifikovaných ve Změnovém listu č. 2 a ve smyslu článku 8.7. Smlouvy o dílo, dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „Dodatek“).
- 1.3. Tento Dodatek představuje dohodu smluvních stran, která mění původní předmět plnění Smlouvy o dílo v souladu s ust. § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

Předmět dodatku

- 2.1. Článek 2.2. Smlouvy o dílo, Předmět díla, se doplňuje o nový odstavec d) takto:
„d) Změnový list stavby č. 2“).
- 2.2. Článek 3.1. Smlouvy o dílo, Cena díla (bez DPH) se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:
„3.1. Cena díla činí **7 760 635,25 Kč bez DPH.**“
- 2.3. Rekapitulace vývoje ceny díla:
- | | |
|--|------------------------|
| Cena díla bez DPH dle základní Smlouvy o dílo: | 7 298 166,00 Kč |
| Cena díla bez DPH dle Dodatku č. 1 | 7 352 440,25 Kč |
| <u>Cena Dodatku č. 2 bez DPH (vícepráce):</u> | <u>+ 408 195,00 Kč</u> |
| Nová cena díla bez DPH (Dodatek č. 1 + vícepráce) | 7 760 635,25 Kč |

Závěrečná ujednání

- 3.1. Ostatní články a ujednání Smlouvy o dílo, nedotčené tímto Dodatkem, zůstávají v platnosti v původním znění.
- 3.2. Tento Dodatek je sepsán ve třech vyhotoveních, dvě vyhotovení obdrží Objednatel, jedno vyhotovení obdrží Zhotovitel.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem podpisu poslední ze smluvních stran. Je-li Dodatek uveřejňován v registru smluv, nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv, jinak je účinný od okamžiku uzavření.
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz toho níže připojují své podpisy.

Přílohy

1. Změnový list stavby č. 2 včetně Soupisu prací

V Ústí nad Labem dne 26. 10. 2018

V Ústí nad Labem dne 25. 10. 2018

Objednatel

XXXX

Zhotovitel

XXXX

Tato smlouva byla uveřejněna prostřednictvím registru smluv dne

Ověřovací doložka transformace komponenty

Ověřuji pod pořadovým číslem **130169**, že tato komponenta je konverzí původní komponenty do PDF/A.

UUID původní komponenty: acb63992-8cff-42d6-92e6-7133ecf26eac

Ověřující osoba: **System**

Vystavil: **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**

Datum: **26.10.2018 13:35:01**



d94ee99b-dca9-4fa9-815b-f1a09d52630a