



MKOLP001B67R

č. 848/2016

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: 571/2016

číslo smlouvy zhotovitele: 2016-D

Smluvní strany**1. Objednatel:**

město Kolín
sídlo Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín 1
zastoupený Mgr. Bc. Vítém Rakušanem, starostou města
IČ 00235440
DIČ CZ00235440
bankovní spojení Česká spořitelna a.s., pobočka Kolín
číslo účtu 3661832/0800
telefon 321 748 214
fax 321 720 911
(dále jen objednatel)

a

2. Zhotovitel:

BUILDING Agency s.r.o.
zastoupený Ing. Karlem Špecingerem, jednatelem společnosti
sídlo Kouřimská 13, 280 02 Kolín 1
IČ 26441217
DIČ CZ26441217
bankovní spojení [REDACTED]
číslo účtu [REDACTED]
telefon 774 257 841

Zapsaný v OR vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 82475, dne 09.05.2001
(dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů tento

dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

(dále jen „dodatek“)

I.

1. Při realizaci akce byl zástupcem správce vodního toku vznesen požadavek na úpravu levého a pravého břehu Pekelského potoka. Tato úprava břehu má zajistit lepší odvodnění

přilehlých zpevněných i nezpevněných ploch a dále má zabránit splavování zeminy do potočního koryta.

Úprava břehu spočívá v částečném odtěžení břehu a zpevnění břehu pomocí kamene a betonu. Dále bylo při výstavbě zjištěno narušení stávající opěrné zídky. Tato zídka musí být částečně rozebrána a znovu přeskládána.

Tyto stavební úpravy neřešila projektová dokumentace.

2. Z výše uvedeného důvodu smluvní strany uzavírají ke smlouvě o dílo tento dodatek č. 1, kterým se smlouva mění a doplňuje pouze v níže uvedených člancích.

II. Rozsah provedení díla

Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele stavební práce na akci „Lávka přes Pekelský potok ve Štítarech“ podle cenové nabídky ze dne 27.04.2016 a cenového soupisu stavebních prací, které jsou nedílnou součástí této smlouvy. Plnění zakázky bude realizováno na pozemcích parc. č. 2189/9, 2947, 3015/1, 3037/55, 3037/53 v k. ú. Štítary u Kolína. Pro zdárné dokončení díla je nutné provést úpravu břehů Pekelského potoku a opravu stávající opěrné zdi.

III. Cena za dílo

Smluvní strany sjednávají cenu za stavební dílo v SOD 571/2016 celkové výši takto:

Cena díla celkem bez DPH	277.061,59 Kč
DPH 21 %	58.182,93 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	335.245,00 Kč

Smluvní strany se vzájemně dohodly, že zhotovitel provede stavební vícepráce v celkové výši

vícepráce bez DPH	43.823,29 Kč
-------------------	--------------

Cena díla dle SOD 571/2016 bez DPH	277.061,59 Kč
Vícepráce bez DPH	43.823,29 Kč
Cena díla celkem bez DPH	320.884,88 Kč
DPH 21 %	67.385,82 Kč
Cena díla celkem včetně DPH	388.270,70 Kč

DPH bude účtována v základní sazbě v souladu s právními předpisy platnými v době jejího účtování.

VII. Ostatní ujednání

15. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dvě vyhotovení obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

Přílohy: cenový soupis víceprací

V Kolíně dne 27. 07. 2016

za objednatele:



Mgr. Bc. Vít Rakušan
starosta města



V Kolíně dne 27. 07. 2016

za zhotovitele:



Ing. Karel Špecinger
jednatel společnosti

BUILDING
Agency s.r.o.
Kouřimská 13, 280 02 Kolín I
IČ: 28441217 DIČ: CZ28441217

Doložka

Potvrzujeme ve smyslu § 41 zákona č. 128/2000 Sb., že byly splněny podmínky pro platnost tohoto právního úkonu.

**Tento dodatek byl projednán a schválen Radou města Kolína dne 25.07.2016,
č. usnesení 2221/71/RM/2016/Veřejný**



Petr Král
zastupitel města



Michal Najbrt
zastupitel města

Pověření členové Rady a Zastupitelstva města Kolína

Položkový rozpočet

Stavba :	Lávka přes Pekelský potok ve Štítarech	Rozpočet:
Objekt :		

