

DODATEK Č. 1 ke SMLOUVĚ O DÍLO Č. 22-2018

o dodávce projektových prací § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Čl. 1 Smluvní strany

Objednatel: Vojenská nemocnice Brno

Sídlo: 636 00 Brno, Zábrdovická 3/3

Jednající: plk. Ing. Antonínem Vodákem, ředitelem

E-mail: sekretariat@vnbrno.cz

Bankovní spojení: 4034881/0710, ČNB

IČO: 60555530

DIČ: CZ60555530

(dále jen "objednatel")

Zhotovitel: LT PROJEKT a.s.

Sídlo/Místo podnikání: Kroftova 45, 616 00 Brno

Jednající: Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva

K technickým věcem pověřen: Ing. Martin Foral

Bankovní spojení: Komerční banka, Č. ú: 43-7086690277/0100

IČO: 29220785

DIČ: CZ29220785

(dále jen "zhotovitel")

Čl. 2 Úvodní ustanovení

2.1 Smluvní strany uzavřely dne 25.07.2018 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem bylo zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby akce „Stavební úpravy budovy č. 13 a 14 – sanitáři a ordinace praktického lékaře“.

2.2 Smluvní strany prohlašují, že při realizaci díla došlo ke změně rozsahu řešených prostor, což má vliv na cenu za dílo. Stavební úpravy se budou týkat pouze prostor pro sanitáře v budově č. 14, ordinace praktického lékaře v budově č. 13 nebude Objednatelem požadována.

2.3 Smluvní strany uzavírají dle čl. 11.3 Smlouvy tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě, kterým se mění ujednání tak, jak následuje.

Čl. 3 Změna smlouvy

3.1 Čl. 5.1 Smlouvy se nahrazuje tímto zněním:

Cena díla je oběma smluvními stranami sjednána ve výši:

Stavební úpravy budovy č. 14 – sanitáři

Celková nabídková cena 148.500,- Kč
DPH 21 % 31.1850,- Kč
Celková cena vč. DPH 179.685,- Kč

Čl. 4 Závěrečná ustanovení

4.1 Tento Dodatek č. 1 Smlouvy nabývá platnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran a podléhá režimu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Zveřejnění provede objednatel.

4.2 Veškerá ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem č. 1 Smlouvy zůstávají v platnosti.

4.3 Tato smlouva o dílo je vyhotovena ve třech stejnopisech, z toho dvě pro objednatele a jedna pro zhotovitele.

V Brně, dne 29. 9. 2018



Za zhotovitele:

Ing. Luděk Tomek, předseda představenstva
LT Projekt a.s.

V Brně, dne 29 -09- 2018

Za objednatele:

plk. Ing. Antonín Vodák, ředitel
Vojenská nemocnice Brno