

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo ze dne 28.11.2017

„Udržovací práce domu č.p. 29, ul. Novosady, Lipník nad Bečvou“
(dle § 2586 a násl. Občanského zákoníku)

I. Smluvní strany

1. Město Lipník nad Bečvou

Sídlo: Městský úřad Lipník nad Bečvou
náměstí T. G. Masaryka 89
751 31 Lipník nad Bečvou

IČO: 003 01 493

DIČ: CZ00301493

Zástupce ve věcech smluvních: Ing. Miloslav Píkrýl – starosta

Zástupce ve věcech technických: [REDACTED] – [REDACTED]

Bankovní spojení: KB Přerov, pobočka Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 722 111

Fax: 581 722 202

dále jen objednatel

2. TRAWEKO 96 s.r.o.

Sídlo: Hranická 1455, 751 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupena: Zdeňkem Trávníčkem – jednatelem společnosti

IČO: 253 63 751

DIČ: CZ25363751

Bankovní spojení: KB Lipník nad Bečvou

Číslo účtu: [REDACTED]

Telefon: 581 773 796

Fax: 581 773 630

Zapsán v obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 15481

dále jen zhotovitel

Shora uvedení účastníci se dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo citované v záhlaví tohoto dodatku takto:

II.

Článek IV. Doba a místo plnění, odst. 2. se mění takto:

Řádné ukončení a předání celého díla (bez vad a nedodělků) bude nejpozději 15.11.2018.

III.

Článek V. Cena díla se dle ohodnoceného položkového rozpočtu víceprací, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1, navyšuje o 33.303,- Kč bez DPH. Sjednává se dohodou smluvních stran jako cena nejméně přípustná takto:

Celkem bez DPH 2 262 916,- Kč

DPH 21 % 475 213,- Kč

Celkem včetně DPH 2 738 129,- Kč

Slovy: dvěmilionysedmsetřicetostmtisícjednostodvacetdevětkorunčeských


Vzhledem k naplnění § 5 odst. 1 a odst. 2 zákona o DPH, bude aplikován režim přenesení daňové povinnosti dle § 92a zákona o DPH.

IV

Tento dodatek byl schválen usnesením Rady města Lipník nad Bečvou č. 2180/2018 – RM 69 ze dne 15.10.2018.


OSTATNÍ UJEDNÁNÍ ZŮSTÁVAJÍ NEZMĚNĚNA.

V Lipníku nad Bečvou dne 16.10.2018.



Ing. Milošlav Příkrý

starosta
za objednatele



Zdeněk Trávníček

jednatel společnosti
za zhotovitele

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce domu č.p.29, ul.Novosady, Lipník nad Bečvou - 2.etapa

Objekt: 1008-I - Pošta - vícepráce zasklení

JKSO:
Místo: Lipník nad Bečvou

CC-CZ:
Datum: 18. 6. 2018

Objednatel:
Město Lipník nad Bečvou

IČ: 00301493
DIČ: CZ00301493

Zhotovitel:
Traweko 96 s.r.o.

IČ: 25363751
DIČ: CZ25363751

Projektant:
Ing.arch.Tomáš Konvičný

IČ:
DIČ:

Zpracovatel:
Radovan Duchoň

IČ:
DIČ:

Poznámka:

Náklady z rozpočtu				33 303,00
Ostatní náklady				0,00
Cena bez DPH				33 303,00
DPH základní	21,00%	ze	33 303,00	6 994,00
snížená	15,00%	ze	0,00	0,00
Cena s DPH		v CZK		40 297,00

Projektant	
Datum a podpis:	Razítko

Zpracovatel	
Datum a podpis:	Razítko

Objednavatel	
Datum a podpis:	Razítko

Zhotovitel	
Datum a podpis:	Razítko

REKAPITULACE ROZPOČTU

Stavba: Udržovací práce domu č.p.29, ul.Novosady, Lipník nad Bečvou - 2.etapa

Objekt: 1008-I - Pošta - vícepráce zasklení

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 18. 6. 2018

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Ing.arch.Tomáš Konvičný

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

Kód - Popis	Cena celkem [CZK]
1) Náklady z rozpočtu	33 303,00
787 - Zasklívání	33 303,00
787-02 - Zasklívání	33 303,00
2) Ostatní náklady	0,00
Celkové náklady za stavbu 1) + 2)	33 303,00

ROZPOČET

Stavba: Udržovací práce domu č.p.29, ul.Novosady, Lipník nad Bečvou - 2.etapa

Objekt: 1008-I - Pošta - vícepráce zasklení

Místo: Lipník nad Bečvou

Datum: 18. 6. 2018

Objednatel: Město Lipník nad Bečvou

Projektant: Ing.arch.Tomáš Konvíčný

Zhotovitel: Traweko 96 s.r.o.

Zpracovatel: Radovan Duchoň

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady z rozpočtu

33 303,00

787 - Zasklívání

33 303,00

787-02 - Zasklívání

33 303,00

1	K	787600802R00	Vysklívání oken skla plochého o ploše do 3 m2	m2	25,098	71,10	1 784,00
2	K	78704	Zasklení sklo float jednoduché čiré	m2	20,306	750,00	15 230,00
3	K	78712	Zasklení sklem smaltovaným ESG	m2	4,791	3 400,00	16 289,00