



SMLOUVA O DÍLO

dodatek č. 1

k provedení stavby „Naučná stezka Amerika – II. etapa“

číslo smlouvy objednatele: 2018/OŠEF/0053/DDIL

číslo smlouvy zhotovitele:.....

uzavřená níže psaného dne měsíce a roku podle ustanovení § 2623 a násl. Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb. v platném znění, mezi smluvními stranami:

Městská část Praha 9,

sídlem : Praha 9, Sokolovská 14/324, PSČ 180 49

IČ: 00063894

DIČ: CZ00063894, registrované dle § 94 zákona č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

adresa datové schránky: nddbppc

zastoupený: Ing. Janem Jarolímem, starostou

(dále jen "objednatel")

a

PV Stavby s.r.o.

se sídlem: Praha 5, Na Žvahově 198/8, PSČ 152 00

IČ: 04165667

DIČ: CZ04165667 registrována dle §94 z.č. 235/2004 Sb. o DPH

bankovní s

číslo účtu:

zastoupený: Ing. Viktorem Horným, jednatelem

(dále jen "zhotovitel")

Preamble

Smluvní strany se dohodly na níže uvedených změnách Smlouvy o dílo uzavřené dne 6.8.2018 (dále jen „Smlouva“) na veřejnou zakázku „Naučná stezka Amerika – II. etapa“.

Dodatek č. 1 je uzavírán za účelem změny termínu dokončení díla a naplnění a upřesnění čerpání rezervy rozpočtu stavby, a to z důvodu nutnosti provedení víceprací, uvedených v cenové kalkulaci, která je přílohou tohoto dodatku.

I. Předmět dodatku

Smluvní strany mění TÍMTO DODATKEM NÁSLEDUJÍCÍ ČLÁNEK SoD:

1. Čl. III. Doba plnění

Původní znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 31.10.2018.

Nové znění:

1. Práce na zhotovení díla budou započaty po nabytí platnosti a účinnosti smlouvy.
2. Dílo bude dokončeno a předáno objednateli nejpozději do 21.11.2018.


Ostatní ujednání obsažená ve Smlouvě nejsou ujednáními obsaženými v tomto dodatku nijak dotčena.

II. Závěrečná ustanovení

1. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
2. Jakákoliv změna tohoto dodatku musí být provedena písemnou formou.
3. Veškeré okolnosti týkající se tohoto dodatku se řídí pouze písemnou dohodou zúčastněných stran, Smlouvou a tímto dodatkem.
4. Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a jeden zhotovitel.
5. Dodatek je uzavřen ve svobodné a pravé vůli všech účastníků, bez nátlaku, ne za nevýhodných podmínek, při znalosti všech okolností smluvního vztahu a všeobecných dodacích podmínek.


Příloha: Cenová kalkulace

V Praze dne 25.10.2018



objednatel

V Praze dne 25.10.18



zhotovitel

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 9
ÚŘAD MĚSTSKÉ ČÁSTI
ODBOR ŠKOLSTVÍ A EVROPSKÝCH FONDŮ
Sokolovská 14/324
180 49 Praha 9

-7-

PV Stavby s.r.o.
Na Žvahově 8⁽¹⁾
152 00 Praha 5
IČ: 041 65 667

vícenáklady k 16.10.2018[illegible]

Městská část Praha 9
Útvar: *OSEF*
Zveřejněno od do
Schváleno usnesením RMČ č. *325/15*
Schváleno usnesením ZMČ č.
Vyhotožil: